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"(4) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 5, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 25, из

них:

- 3 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

287738.24 тыс. руб., 17.84

%

Отчет за 3 кв 2024 года.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от

общего числа данного вида

оборудования, убывающий

В работе Подтверждающие

документы: 1. "Расчет

показателей МПЗЗ" Иное

Министерство здравоохранения

Камчатского края от 02.10.2024г.

№Б/Н, приложен файл.

33.8 27.9 25.327.51.1.

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и капитального

ремонта, убывающий

В работе Подтверждающие

документы: 1. "Расчет

показателей" Иное Минздрав

Камчатского края от 02.10.2024г.

№Б/Н, приложен файл.

22.2 16.7 13.322.21.2.

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского жителя

в год, возрастающий

В работе Подтверждающие

документы: 1. "Расчет по

показателям" Иное Минздрав

Камчатского края от 02.10.2024г.

№Б/Н, приложен файл.

7.73 5.85 7.894.91.3.

ПроцентФП

Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения

медицинской помощью, процент,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Выгрузка из системы

АСММС" Отчет Министерство

здравоохранения Камчатского

края от 02.10.2024г. №Б/Н,

приложен файл.

0 50.16 51.751.941.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60eec211-e5fe-42d1-9cad-b98c12efefad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oXRx9ESWCDAVBV%2Fb9f6GyEYuHjM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/418f73e3-6caf-4e90-ae75-b59b8b91fe2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JbFppswPn3Mr7RUFH4Q1G7hdnmg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8bb1c4ec-3097-4b08-8d09-a83cf6fb734e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zIMtr7bG64zmYmt3%2FrKeHPsPOxM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d0b7cee-0d68-4e3f-8780-e1e9cedf612b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=avX2Cb%2FsfIj%2BFaUYQcOasdnWwj0%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида

оборудования

1.1

План

Факт/прогноз

25,3000

27,900027,9000 27,9000 27,9000 27,9000 27,9000 27,9000 27,9000 27,9000 27,9000

25,3000

27,500027,5000 27,5000 27,5000 27,5000 27,5000 27,5000 27,5000 27,5000 27,9000

ФП Процент 27,9000

27,9000

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.2

План

Факт/прогноз

7,8900

2,60000,6500 1,3000 1,9500 3,2500 3,9000 4,5500 5,2000 5,8500 6,5000

7,8900

2,60000,5200 0,8300 1,3000 1,8000 3,4000 3,9000 4,2000 4,9000 6,5000

ФП Единица 7,1500

7,1500

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент

1.3

План

Факт/прогноз

51,7000

47,810046,4000 46,8700 47,3400 48,2800 48,7500 49,2200 49,6900 50,1600 50,6300

51,7000

53,700049,1000 50,2000 50,5000 51,9000 52,3000 51,9000 51,9000 51,9400 50,6300

ФП Процент 51,1000

51,1000

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

1.4

План

Факт/прогноз

13,3000

16,700016,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000

13,3000

22,200022,2000 22,2000 22,2000 22,2000 22,2000 22,2000 22,2000 22,2000 16,7000

ФП Процент 16,7000

16,7000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2022

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Существует

риск: Риск, Причина

риска: Не завершено

строительство объектов

2022 года., Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля над

исполнением

мероприятий РП МПЗЗ в

части строительства

объектов, срок

исполнения 31.12.2024,

В работе. Просрочка 731

день. Предоставлена

информация : 3 из 6.

31.12.2022 31.12.2024

6Единица 377 361.1

Получение

положительного

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 732

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: 1.

По объекту

«Фельдшерский

здравпункт. Камчатский

30.12.2022 31.12.2024

1.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

край, УстьКамчатский

муниципальный район, с.

Крутоберегово».

16.05.2022 заключен

государственный

контракт с ООО «БаГус»

№ 7-ГК на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 34,44 млн

рублей. 05.12.2022

проектно-сметная

документация

направлена на

государственную

экспертизу. До

01.22.2023 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.

Учитывая долгую

процедуру разработки

проектно-сметной

документации,

подрядчик обратился к

техническому заказчику

о продлении срока
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнения работ.

Рассмотрев обращение

подрядчика,

Правительство

Камчатского края

приняло решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до

27.07.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 770-РП). 2.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Апука». 05.09.2021

заключен

государственный

контракт № 38-ГК с АО

«Хабаровский завод

промышленного и

гражданского

домостроения» на

выполнение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительно-монтажных

работ на сумму 70,83

млн рублей. Срок

выполнения работ -

09.12.2022. В 2021 году

выплачен аванс в объеме

34,03 млн рублей. В

связи с проблемами в

логистике, а именно

коротким

навигационным

периодом, подрядчик не

полностью завез на

объект строительный

материал а также

потребовались внесения

изменений в проектную

документацию в части

актуализацией набора

медицинского

оборудования,

исключения дизельной

электростанции,

устройство подъемника

маломобильных групп

населения. В результате

чего, обратился к

техническому заказчику

в части продления срока

выполнения работ.

Учитывая отдаленный и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

непривлекательный для

строительных

организаций район,

Правительством

Камчатского края было

принято решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до

01.09.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 768-РП). 3.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Ачайваям». В 2021-

2022 годах было

объявлено 15 аукционов

на разработку проектно-

сметной документации и

строительно-монтажные

работы, в которых не

поданы заявки на

участие. Причиной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отсутствия заявителей

является сложная

логистическая схема

доставки материалов

(доставка

осуществляется в два

этапа: первый – в период

навигации маломерного

флота (май-октябрь) до

устья реки Апука;

второй – по «зимнику»

до с. Ачайваям), а также

короткие сроки

строительства объекта. В

связи с отдаленным

труднодоступным

территориальным

расположением объекта,

сложными

климатическими

условиями и

возможностью

строительства объекта в

срок не менее 36 мес.,

было принято решение о

внесении изменений в

инвестиционную

программу Камчатского

края с

перераспределением

финансирования из
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

краевого бюджета на

2023-2025 гг.

Постановлением

Правительства

Камчатского края от

23.11.2022 № 603-П

были внесены

соответствующие

изменения в

инвестиционную

программу Камчатского

края, в которой на

данный момент объект

предусмотрен, и

перераспределено

финансирование на 2022

год – 32,11 млн рублей

(Федеральный бюджет)

и на 2023-2025 годы –

74,22 млн рублей

(Краевой бюджет).

04.12.2022 –

опубликовано извещение

о проведении

электронного аукциона

на выполнение проектно

- изыскательских работ и

строительство объекта.

12.12.2022 конкурс не

состоялся по причине

отсутствия заявок.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вместе с тем

техническим заказчиком

проводится работа по

заключению контракта с

единственным

поставщиком. До

30.12.2022 планируется

заключение

государственного

контракта со сроком

окончания строительства

до 22.12.2025. 4. По

объекту «Офис врача

общей практики в п.

Крутогоровский

Соболевского района

Камчатского края».

05.09.2022 заключен

государственный

контракт №56/22-ГК с

ООО «ХАТМАН

ГРУПП» на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки прое...

Получено разрешение на

строительство

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 732

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: 1.

По объекту

«Фельдшерский

30.12.2022 31.12.2024

1.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравпункт. Камчатский

край, УстьКамчатский

муниципальный район, с.

Крутоберегово».

16.05.2022 заключен

государственный

контракт с ООО «БаГус»

№ 7-ГК на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 34,44 млн

рублей. 05.12.2022

проектно-сметная

документация

направлена на

государственную

экспертизу. До

01.22.2023 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.

Учитывая долгую

процедуру разработки

проектно-сметной

документации,

подрядчик обратился к

техническому заказчику
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о продлении срока

выполнения работ.

Рассмотрев обращение

подрядчика,

Правительство

Камчатского края

приняло решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до

27.07.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 770-РП). 2.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Апука». 05.09.2021

заключен

государственный

контракт № 38-ГК с АО

«Хабаровский завод

промышленного и

гражданского

домостроения» на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнение

строительно-монтажных

работ на сумму 70,83

млн рублей. Срок

выполнения работ -

09.12.2022. В 2021 году

выплачен аванс в объеме

34,03 млн рублей. В

связи с проблемами в

логистике, а именно

коротким

навигационным

периодом, подрядчик не

полностью завез на

объект строительный

материал а также

потребовались внесения

изменений в проектную

документацию в части

актуализацией набора

медицинского

оборудования,

исключения дизельной

электростанции,

устройство подъемника

маломобильных групп

населения. В результате

чего, обратился к

техническому заказчику

в части продления срока

выполнения работ.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Учитывая отдаленный и

непривлекательный для

строительных

организаций район,

Правительством

Камчатского края было

принято решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до

01.09.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 768-РП). 3.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Ачайваям». В 2021-

2022 годах было

объявлено 15 аукционов

на разработку проектно-

сметной документации и

строительно-монтажные

работы, в которых не

поданы заявки на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участие. Причиной

отсутствия заявителей

является сложная

логистическая схема

доставки материалов

(доставка

осуществляется в два

этапа: первый – в период

навигации маломерного

флота (май-октябрь) до

устья реки Апука;

второй – по «зимнику»

до с. Ачайваям), а также

короткие сроки

строительства объекта. В

связи с отдаленным

труднодоступным

территориальным

расположением объекта,

сложными

климатическими

условиями и

возможностью

строительства объекта в

срок не менее 36 мес.,

было принято решение о

внесении изменений в

инвестиционную

программу Камчатского

края с

перераспределением
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

финансирования из

краевого бюджета на

2023-2025 гг.

Постановлением

Правительства

Камчатского края от

23.11.2022 № 603-П

были внесены

соответствующие

изменения в

инвестиционную

программу Камчатского

края, в которой на

данный момент объект

предусмотрен, и

перераспределено

финансирование на 2022

год – 32,11 млн рублей

(Федеральный бюджет)

и на 2023-2025 годы –

74,22 млн рублей

(Краевой бюджет).

04.12.2022 –

опубликовано извещение

о проведении

электронного аукциона

на выполнение проектно

- изыскательских работ и

строительство объекта.

12.12.2022 конкурс не

состоялся по причине
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отсутствия заявок.

Вместе с тем

техническим заказчиком

проводится работа по

заключению контракта с

единственным

поставщиком. До

30.12.2022 планируется

заключение

государственного

контракта со сроком

окончания строительства

до 22.12.2025. 4. По

объекту «Офис врача

общей практики в п.

Крутогоровский

Соболевского района

Камчатского края».

05.09.2022 заключен

государственный

контракт №56/22-ГК с

ООО «ХАТМАН

ГРУПП» на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки прое...

Строительно монтажные

работы завершены

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 732

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: Не

закончено строительство

30.12.2022 31.12.2024

1.1.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объектов 2022 и 2023 гг,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля за

выполнением

мероприятий в части

строительства объектов

здравоохранения, срок

исполнения 31.12.2024,

В работе. В работе

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 732

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: Не

завершено строительство

объектов 2022 года.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля над

исполнением

мероприятий РП МПЗЗ в

части строительства

объектов, срок

исполнения 31.12.2024,

В работе. В работе

30.12.2022 31.12.2024

1.1.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 732

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска:

Задержка в разработке

строительной

документации,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля за реализацией

мероприятия, срок

исполнения 31.12.2024,

В работе. В работе

30.12.2022 31.12.2024

1.1.

5

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2023

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Существует

риск: риск, Причина

риска: Нарушение

подрядчиков условий

контракта, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Нарушение

подрядчиков условий

контракта, срок

исполнения 31.12.2024,

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

31.12.2023 31.12.2024

8Единица 377 381.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Просрочка 366 дней.

Предоставлена

информация : 3 из 8.

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2024

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Предоставлена

информация : 3 из 10.

31.12.2024 31.12.2024

10Единица 377 3101.3

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы (Отделение

общей врачебной

практики (семейной

медицины). Камчатский

край, Олюторский

муниципальный район, с.

Пахачи)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

Нет

В работе.

31.12.2024 31.12.2024

1.3.

1

Получено разрешение на

строительство (Отделение

общей врачебной

практики (семейной

медицины). Камчатский

край, Олюторский

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

Нет

В работе.

31.12.2024 31.12.2024

1.3.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальный район, с.

Пахачи)

отдела

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы (Отделение

общей врачебной

практики (семейной

медицины). Камчатский

край, Пенжинский

муниципальный район, с.

Манилы.)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

Нет

В работе.

31.12.2024 31.12.2024

1.3.

3

Получено разрешение на

строительство (Отделение

общей врачебной

практики (семейной

медицины). Камчатский

край, Пенжинский

муниципальный район, с.

Манилы.)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

Нет

В работе.

31.12.2024 31.12.2024

1.3.

4

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные конструкции

объектов медицинских

организаций Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2024

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Лицензия

ФАП

Двуречье

В работе. Предоставлена

информация : 2 из 3.

Подтверждающие

документы: 1. "Лицензия

ФАП Двуречье" Иное

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

05.09.2024г. №Л041-

01025-41/00554305,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

3Единица 0 231.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee4a6b35-8891-4284-a275-ee5d41ed5f03?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Iv2bIrxRqghyjZiUBCrN%2FOF7xQ0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

Электронны

й бюджет

В работе.

27.12.2024 27.12.2024

1.4.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

Электронны

й бюджет

В работе.

27.12.2024 27.12.2024

1.4.

2

Объект введен в

эксплуатацию

(Фельдшерский

здравпункт, п. Двуречье,

Камчатский край,

Елизовский

муниципальный район.)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Приобретен

ие и монтаж

быстровозво

димой

модульной

конструкции

объекта

медицинской

организации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Приобретение и

монтаж

быстровозводимой

модульной конструкции

объекта медицинской

организации" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

20.08.2024 20.08.2024

1.4.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee4a6b35-8891-4284-a275-ee5d41ed5f03?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Iv2bIrxRqghyjZiUBCrN%2FOF7xQ0%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000467&contractInfoId=92591378
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

25.12.2023г. №№ 242,

указана ссылка.

Объект введен в

эксплуатацию (Врачебная

амбулатория, п.

Октябрьский, Камчатский

край, Усть-Большерецкий

муниципальный район.)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ЕИС

Закупки

В работе.

16.12.2024 16.12.2024

1.4.

4

Лицензирование объекта

(Фельдшерский

здравпункт, п. Двуречье,

Камчатский край,

Елизовский

муниципальный район.)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

Нет

Отчет

Лицензия

Двуречье

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Лицензия

Двуречье" Отчет ГБУЗ

КК Елизовская районная

больница от 05.09.2024г.

№Л041-01025-

41/00554305, приложен

файл.

27.12.2024 05.09.2024

1.4.

5

Лицензирование объекта

(Врачебная амбулатория,

п. Октябрьский,

Камчатский край, Усть-

Большерецкий

муниципальный район.)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

Нет

В работе.

27.12.2024 27.12.2024

1.4.

6

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000467&contractInfoId=92591378
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fc0a25ab-c036-40c7-827d-1409bd1a7f46?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=46gD5G%2BzJwJjUPvKCO5YQomI%2F9U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 12,0000

Дата: 31.12.2024

Нахтигаль

Юлия

Сергеевна -

Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Акт о

приемке

выполненны

х работ

Седанка

В работе. Предоставлена

информация : 10 из 12.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ Седанка" Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

22.08.2024г. №1,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

12Единица 1434 1012

1.5

Отчет Акт о

приемке

выполненны

х работ

Ковран

2. "Акт о приемке

выполненных работ

Ковран" Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

11.09.2024г. №1,

приложен файл.

Приняты работы по

капитальному ремонту (с.

Ковран Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения

Камчатского края

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

В работе.

30.10.2024 30.10.2024

1.5.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b5b1408-7c43-4998-838b-757e3c947de4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OPcQV9PKfuw3FiupG7uIlERklhU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/463a6ee8-8a03-4e4c-9e6b-60a4043fa3b5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E9tnmPAqGBUId4HwhoX7I7TMvZQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Тигильская районная

больница ул. 50 лет

Октября 22)

Существующие риски при

капитальном ремонте

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

-

Отчет

Информация

по

проведению

кап.ремонто

в МО

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

проведению

кап.ремонтов МО"

Отчет ГКУ "Камчатский

краевой финансово-

аналитический центр" от

13.09.2024г. №

106.21/460, приложен

файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.5.

2

Приняты работы по

капитальному ремонту (с.

Тымлат Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения

Камчатского края

Карагинская районная

больница ул. Набережная

18)

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

В работе.

31.10.2024 31.10.2024

1.5.

3

Приняты работы по

капитальному ремонту (с.

Никольское

Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

В работе.

31.10.2024 31.10.2024

1.5.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c47b8678-6819-4ff4-b761-1af699034b94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YkcKqjRLKVMAQXAzdKXz6UmwpNc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края

Никольская районная

больница ул. 50 лет

Октября 15А/ 15Б)

Приняты работы по

капитальному ремонту (с.

Седанка

Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения

Камчатского края

"Тигильская районная

больница" ул. Советская

11)

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

В работе.

31.10.2024 31.10.2024

1.5.

5

Произведена оплата по

контракту

(Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения

Камчатского края

Вилючинская городская

больница ул. Победы 1А)

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

В работе.

29.11.2024 29.11.2024

1.5.

6

Произведена оплата по

контракту (с. Тымлат

Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения

Камчатского края

Карагинская районная

больница ул. Набережная

18)

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕСИ

Закупки

В работе.

29.11.2024 29.11.2024

1.5.

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена оплата по

контракту (с. Никольское

Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения

Камчатского края

Никольская районная

больница ул. 50 лет

Октября 15А/ 15Б)

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

В работе.

29.11.2024 29.11.2024

1.5.

8

Произведена оплата по

контракту (с. Ковран

Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения

Камчатского края

Тигильская районная

больница ул. 50 лет

Октября 22)

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

В работе.

29.11.2024 29.11.2024

1.5.

9

Произведена оплата по

контракту (с. Седанка

Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения

Камчатского края

"Тигильская районная

больница" ул. Советская

11)

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

В работе.

29.11.2024 29.11.2024

1.5.

10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

1 252 120,211 277 169,79

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций, код направления

расходов:53650, 10130, 536550

1.1 823 966,96 13,61170 395,151 252 120,20

1 252 120,211 277 169,79

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 823 966,96 В работе13,61170 395,151 252 120,20

1 252 120,211 277 169,79

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

823 966,96 В работе13,61170 395,151 252 120,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,0020 029,95

(18) Приобретены объекты

недвижимого имущества

медицинских организаций , код

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

направления расходов:53650,

536540

0,0020 029,95

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,0020 029,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

87 671,1687 671,16

(19) Приобретены и

смонтированы быстровозводимые

модульные конструкции объектов

медицинских организаций , код

направления расходов:53650,

536530

1.3 87 671,16 16,4414 410,0987 671,16

87 671,1687 671,16

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 87 671,16 16,4414 410,0987 671,16

87 671,1687 671,16

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

87 671,16 16,4414 410,0987 671,16
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

259 095,22259 095,22

(20) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек, код направления

расходов:53650, 10140, 536510

1.4 259 095,22 38,65100 149,00259 095,22

259 095,22259 095,22

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 259 095,22 38,65100 149,00259 095,22

259 095,22259 095,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

259 095,22 38,65100 149,00259 095,22

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

3 000,003 000,00

(24) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек , код направления

расходов:53650, 536520

1.5 3 000,00 92,802 784,003 000,00

3 000,003 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 3 000,00 92,802 784,003 000,00

3 000,003 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

3 000,00 92,802 784,003 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

11 166,0311 166,03

(25) Выполнены мероприятия по

осуществлению нового

строительства (реконструкции)

объектов медицинских

организаций в рамках исполнения

обязательств по контрактам,

подлежавшим исполнению в 2021

году , код направления

расходов:53655, 5365F0

1.6 0,00 0,000,0011 166,03

11 166,0311 166,03

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 0,000,0011 166,03

11 166,0311 166,03

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 0,000,0011 166,03

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 613 052,621 658 132,15 1 173 733,34 17,84287 738,241 613 052,61

1 613 052,621 658 132,15 1 173 733,34 17,84287 738,241 613 052,61

1 613 052,621 658 132,15 1 173 733,34 17,84287 738,241 613 052,61

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

51 819,04 77 728,57 103 638,09 129 547,61 155 457,13 258 566,38 259 095,22259 095,22259 095,22258 742,66258 742,66

Факт/прогноз

0,00 0,00 13 625,67 13 625,67 71 863,97 71 863,97 259 095,22259 095,2

2

259 095,2

2

100 149,0

0

71 863,97

25 909,52

0,00

1.2.

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций

План

17 534,23 26 301,35 35 068,46 43 835,58 52 602,70 87 078,69 87 671,1687 671,1687 671,1687 276,1887 276,18

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 671,1687 671,1687 671,1614 410,0914 410,09

8 767,12

0,00

1.3.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

0,00 0,00 0,00 327 715,12 366 092,82 366 092,82 1 277 169,791 277 169,

79

581 810,88547 048,18547 048,18

Факт/прогноз

0,00 13 707,26 32 437,35 36 632,74 45 920,67 122 106,7

7

581 810,88581 810,8

8

581 810,8

8

170 395,1

5

123 047,1

4

0,00

0,00


