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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 5, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 23, из

них:

- 9 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

33463.81 тыс. руб., 81.03 %

Информация о достижении показателей:

(17) Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», процент.

План на 31.12.2024 – 40%.

Факт на 30.09.2024 – 31,01%.

По данным формы ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего,

среднего общего образования», общее количество обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Камчатском крае по состоянию на

30.09.2024 года составило 22 013 человек.

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, за

сентябрь 2024 года составила 3 074 человека. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн уроках, в 1-4 классах составила 769 человек, в 5-11 классах – 2 305

человек.

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, по

состоянию на 30.09.2024 (накопительным итогом) составила 8 838 человек. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн уроках, в 1-4 классах составила 2

011 человек, в 5-11 классах – 6 827 человек.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

По состоянию на 30.09.2024 г. на платформу «Билет в будущее» зарегистрировано 1 335 новых обучающихся для дальнейшего проведения мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта. Также запланировано привлечение 1561 обучающегося, зарегистрированного в предыдущие годы. Основные мероприятия проекта для

обучающихся начнутся с 01.10.2024 г.

По состоянию на 30.09.2024 года 42 педагога-администратора прошли обучение в рамках образовательного интенсива администраторов школ. С 3 сентября на платформе

«Билет в будущее» (bvbinfo.ru) стартовало обучение по программе повышения квалификации для педагогов-навигаторов. По состоянию на 30.09.2024 на платформе для

прохождения курсов и последующей работы в проекте зарегистрированы 45 новых педагогов-навигаторов. Планируемый охват педагогов не менее 48 человек.

20 педагогов-навигаторов, ранее зарегистрированных на платформе bvbinfo.ru, подтвердили участие в проекте «Билет в будущее» в 2024 году.

Ведется работа по размещению карточек профессиональных проб на платформу «Билет в будущее», в настоящий момент загружены 59 карточек профессиональных проб, из них

– 58 согласовано методологом, 1 – находится на согласовании у методолога.

Для организации работы подписаны:

- соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»

между Фондом Гуманитарных Проектов и Министерством образования Камчатского края № 41/БВБ/РОО от 13 марта 2024 г.;

- договор регионального оператора с федеральным оператором проекта «Билет в будущее» № 41/БВБ от 25 марта 2024 г.;

- соглашения о сотрудничестве в области реализации Единой модели профориентации со следующими общеобразовательными учреждениями: МАОУ «Средняя школа №42», МБОУ

«Средняя школа №9», МАОУ «Средняя школа №43», МАОУ «Средняя школа №1», МАОУ «Гимназия №39», МАОУ «Средняя школа №33 с углубленным изучением отдельных

предметов»;

- соглашения о партнерстве в рамках качественной подготовки, организации и проведения мероприятий в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 –

11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» с 24 организациями-партнерами, включая ПАО «Ростелеком», ООО «Отель Русский Двор», ООО «Шамса-

Холдинг», АО «Океанрыбфлот», ФГУП «Росморпорт», ИП Кассап М.А. (Эко-пекарня «Вегетория»), АО «Пионерское». Работы по расширению списка организаций-партнеров

продолжаются.

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», по состоянию на 30.09.2024 г. составила 31.01%.

(16) Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров

«IТ-куб», процент.

План на 31.12.2024 – 14,86%.

Факт на 30.09.2024 – 23,21%.

В Камчатском крае созданы и функционируют Детский технопарк «Кванториум-Камчатка» (2018 г.) и Мобильный технопарк «Кванториум-Камчатка» (2020 г.) на базе КГБУ ДО

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»; 2 Центра цифрового образования «IT-куб» на базе КГБУ ДО «Камчатский центр детского и юношеского

технического творчества» (2021 г.) и – МБУ ДО «Центр «Луч» (2024 г.); «Региональный центр «Восход» (2023 г.); 2 детских технопарка «Кванториум» на базе

общеобразовательных организаций: МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа (2023 г.), МБОУ «Средняя школа № 7»

Петропавловск-Камчатского городского округа (2024 г.). Охват детей, включая обучающихся по образовательным программам и вовлеченных в мероприятия, по состоянию на

30.09.2024 г. составляет 7 636 человек:

- Детский технопарк «Кванториум-Камчатка» – 2 168 чел.;

- Мобильный технопарк «Кванториум-Камчатка» – 1 336 чел.;

- Центры цифрового образования «IT-куб» - 1 537 чел.;

- Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – 1 193 чел.;

- Детские технопарки «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций – 1 402 чел.

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных услугами дополнительного образования, на конец отчетного периода (с начала отчетного года до

конца отчетного месяца (или отчетного года) каждый ребенок учитывается единожды) на конец отчетного периода составляет 32 896 чел. Охват детей деятельностью

региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» – составляет 23,21%.

(14) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент.

План на 31.12.2024 – 76,36 %.
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Факт на 30.09.2024 – 69,78%.

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных услугами дополнительного образования (каждый человек учитывается с начала отчетного года

до конца отчетного месяца (или отчетного года) каждый ребёнок учитывается единожды) по состоянию на 30.09.2024 года составляет 30 396 чел. Численность детей в возрасте

от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных программами спортивной подготовки (каждый человек учитывается с начала отчетного года до конца отчетного месяца (или

отчетного года) каждый ребёнок учитывается единожды) по состоянию на 30.09.2024 года составляет 2 500 чел.

Программами дополнительного образования охвачены 69,78% от общего числа детей указанного возраста (по данным Росстата на 01.01.2024 г. — 47 144 детей в возрасте от 5 до

18 лет). Незначительное изменение значения показателя по отношению к предыдущему отчетному периоду обусловлено уточнением расчета показателя на основании официальных

данных Росстата на 01.01.2024 о численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи.

Информация о достижении результатов:

04.01.01. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

План на 31.12.2024 – 1,42 единиц.

Факт на 30.09.2024 — 1,42 единиц.

В Камчатском крае по состоянию на 30.09.2024 г. создано 1420 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей.

В 2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» было создано 399

новых мест в 9 образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей.

В 2024 году в Камчатском крае было создано 1021 новое место (100% от запланированного количества) в 48 образовательных организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей:

- школьных медиацентров – 12 ед.;

- школьных театров – 28 ед.;

- школьных спортивных клубов – 13 ед.;

- школьных туристических клубов – 7 ед.;

- школьных музеев – 12 ед.;

- места технической направленности – 2 образовательных учреждениях.

В ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» размещены общеразвивающие программы дополнительного образования. По состоянию на 30.09.2024 г. на

новых местах, созданных в 2020 и 2024 гг. обучается 366 детей. Продолжается зачисление детей на программы дополнительного образования.

Бюджетные ассигнования для реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

составляют 6 133 577,58 рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета – 6 023 900,00 рублей, за счет средств из краевого бюджета – 60 847,54 рублей, за счет

средств муниципального бюджета – 48 830,04 рублей.

По состоянию на 30.09.2024 г. заключено 73 контракта (договора) с единственным поставщиком на поставку товаров на сумму 6 143 537,54 руб., из них средства – 6 023 900,00

руб., краевого бюджета – 60 847,54 руб., муниципальных бюджетов – 48 830,04 руб., внебюджетные ассигнования – 9 959,96 руб., что составляет 100,16% от выделенных средств.

Получены товары по 73 договорам на сумму 6 143 537,54 руб.

Завершен подбор кадров для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на созданных новых местах: по состоянию на 30.09.2024 г. 48

образовательных организаций оформили трудовые отношения с 78 педагогами дополнительного образования, для обеспечения 74 позиций дополнительного образования (школьные

медиацентры, театры, спортклубы, турклубы, музеи и места технической направленности).

В настоящий момент продолжаются работы по повышению квалификации педагогов, привлеченных к реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей на созданных в 2024 г. новых местах.

По состоянию на 30.09.2024 г.

34 педагога прошли повышение квалификации в 2024 г.,

6 – молодые специалисты,

5 – прошли повышение квалификации в период с 30.09.2021 г. по 31.12.2023 г.,
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33 – не проходили повышение квалификации в период с 30.09.2021 г. по 30.09.2024 г.

Для 33 педагогов, приступивших к работе на новых местах дополнительного образования и не имеющих актуального повышения квалификации, создаются условия для повышения

квалификации:

1. КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» в октябре 2024 г. будут организованы очные курсы повышения квалификации «Основы актерского мастерства и

сценической речи в школьном театральном коллективе» для педагогов художественной направленности. В настоящий момент подано 12 заявок. Период обучения с 21 по 24

октября 2024 г.

2. Осуществляется подбор курсов повышения квалификации по направленностям на сторонних площадках. По состоянию на 30.09.2024 г. достигнута договоренность с

факультетом повышения квалификации и профессиональной переподготовки ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

о зачислении на бюджетной основе преподавателей дополнительного образования Камчатского края (1 человек) на курс «Современные технологии в работе школьного

медиацентра». Период обучения с 04 по 11 ноября 2024 г.

Продолжается подбор курсов повышения квалификации для 10 педагогов физкультурно-спортивной направленности, 4 педагогов художественной направленности, из которых 3

проживают на отдаленных территориях и нуждаются в прохождении дистанционного курса, 1 имеет высшее профильное образование и подбирает курсы в соответствии с

квалификацией, 6 педагогов туристско-краеведческой направленности.

С сентября 2023 года по сентябрь 2024 года проведены подготовительные работы по достижению результата в 2024 году.

04.05.05. Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети.

План на 31.12.2024 – 2,465 человек.

Факт на 30.09.2024 — 5,218 человека.

Накопительным итогом с 2019 года по 2023 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 5,218 человек,

из них: в 2019 г. – 0,106 чел. (план 0,1), в 2020 г. – 31 чел. (план 0), в 2021 г. – 2,138 тыс. человек (план 1,245 тыс. человек), в 2022 г. – 0,865 тыс. человек (план 1,593 тыс. человек), в

2023 г. – 2, 078 тыс. человек (план 2,056 тыс. человек), 2024 г. – 0 тыс. человек (план 2,465 тыс. человек).

По состоянию на 30.09.2024 г. на платформу «Билет в будущее» зарегистрировано 1 335 новых обучающихся для дальнейшего проведения мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта. Также запланировано привлечение 1561 обучающегося, зарегистрированного в предыдущие годы. Основные мероприятия проекта для

обучающихся начнутся с 01.10.2024 г.: тестирование, экскурсии, профессиональные пробы.

С марта 2024 г. ведутся работы по созданию условий для реализации проекта «Билет в будущее» в Камчатском крае.

По состоянию на 30.09.2024 года 42 педагога-администратора прошли обучение в рамках образовательного интенсива администраторов школ. С 03 сентября на платформе

«Билет в будущее» (bvbinfo.ru) стартовало обучение по программе повышения квалификации для педагогов-навигаторов. По состоянию на 30.09.2024 на платформе для

прохождения курсов и последующей работы в проекте зарегистрированы 45 новых педагогов-навигаторов. Планируемый охват педагогов не менее 48 человек.

20 педагогов-навигаторов, ранее зарегистрированных на платформе bvbinfo.ru, подтвердили участие в проекте «Билет в будущее» в 2024 году.

Ведется работа по размещению карточек профессиональных проб на платформу «Билет в будущее», в настоящий момент загружены 59 карточек профессиональных проб, из них

– 58 согласовано методологом, 1 – находится на согласовании у методолога. После согласования всех карточек профессиональных проб, планируется составлять расписание и

проводить профессиональные пробы.

Для организации работы подписаны:

- соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»

между Фондом Гуманитарных Проектов и Министерством образования Камчатского края № 41/БВБ/РОО от 13 марта 2024 г.;

- договор регионального оператора с федеральным оператором проекта «Билет в будущее» № 41/БВБ от 25 марта 2024 г.;

- соглашения о сотрудничестве в области реализации Единой модели профориентации со следующими общеобразовательными учреждениями: МАОУ «Средняя школа №42», МБОУ

«Средняя школа №9», МАОУ «Средняя школа №43», МАОУ «Средняя школа №1», МАОУ «Гимназия №39», МАОУ «Средняя школа №33 с углубленным изучением отдельных

предметов»;

- соглашения о партнерстве в рамках качественной подготовки, организации и проведения мероприятий в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 –

11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» с 24 организациями-партнерами, включая ПАО «Ростелеком», ООО «Отель Русский Двор», ООО «Шамса-

Холдинг», АО «Океанрыбфлот», ФГУП «Росморпорт», ИП Кассап М.А. (Эко-пекарня «Вегетория»), АО «Пионерское». Работы по расширению списка организаций-партнеров

продолжаются.

04.10.08. Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
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План на 31.12.2024 – 1 единица.

Факт на 30.09.2024 — 1 единица.

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае «Восход» создан в 2023 году.

В настоящий момент завершена процедура реорганизации КГОАУ «Центр образования «Эврика» путём выделения структурного подразделения Региональный центр выявления,

развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи «Восход» в отдельное юридическое лицо. С 16.02.2024 создано отдельное юридическое лицо: краевое

государственное автономное учреждение дополнительного образования «Региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи

«Восход». Внесены изменения в Устав в части наименования – КГАУ ДО «Региональный центр «Восход» (далее – РЦ «Восход»).

Следующим вектором развития РЦ «Восход» будет проведение дальнейшей реорганизации путем присоединения структурных подразделений краевого государственного

учреждения «Камчатский центр развития детского отдыха», детского оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина. Увеличится количество видов деятельности, включая отдых и

оздоровление.

Завершилась работа по получению лицензии, разработке локальных нормативных актов, подбору кадров для дальнейшего функционирования учреждения.

К работе в РЦ «Восход» привлечены 23 педагога. По состоянию на 30.09.2024 г. доля педагогов, обученных по программам в ОЦ Сириус, составила 56,5 %. Доля педагогов,

прошедших курсы повышения квалификации в иных учебных организациях по программам работы с одаренными детьми, составила 91,3 %.

Продолжается работа по направлению на обучение педагогов в ОЦ «Сириус», которые привлекаются РЦ «Восход» для работы с обучающимися.

В плановом режиме продолжается работа по участию РЦ «Восход» в проектах Образовательного центра «Сириус» (отборочные туры на образовательные программы, участие в

конкурсе научно-технологических проектов «Создавай науку будущего» - «Большие вызовы» для обучающихся 8-11 класс и 1курса СУЗов, проекте «Сириус. Лето» для обучающихся

с 6-11 класс и 1-2 курсов СУЗов).

В сентябре 2024 года работа проводилась в плановом режиме по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство».

В соответствии с п. 4 перечня Поручений Президента РФ по итогам посещения ОЦ «Сириус» от 04.10.2023 Пр-2371 начата подготовительная работа по включению в

деятельность РЦ «Восход» дополнительного направления по искусству для обеспечения реализации дополнительных образовательных программ в области музыкального искусства

для обучающихся Камчатского края и получению дополнительного профессионального образования педагогами, привлечёнными к работе по данному направлению, в том числе на

базе ОЦ «Сириус». В 2023 г. в рамках стажировки по музыкально-исполнительскому искусству, которая проходила в ОЦ Сириус, был обучен один педагог по программе

«Особенности работы с одаренными детьми в системе музыкального образования», специализация «Флейта».

Ведется работа по внесению в ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» реализуемых РЦ «Восход» мероприятий и общеобразовательных программ

дополнительного образования с возможностью регистрации заявок на участие. По состоянию на 30.09.2024 г. зарегистрировано 36 программ в статусе «опубликовано», из них с

применением дистанционных образовательных технологий – 33.

Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, охваченных деятельностью РЦ «Восход» по итогам I квартала, составляет 162 чел.

По итогам II квартала – 235 чел. нарастающим итогом, из них во II квартале – 73 чел.

По итогам III квартала численность обучающихся составляет 389 чел. нарастающим итогом, из них в III квартале – 154 чел.

Охвачены мероприятиями РЦ «Восход» с 01.01.2024 г.:

- по итогам I квартала 2024 г. накопительным итогом приняло участие 9 чел.;

-по итогам II квартала приняло участие 785 чел. накопительным итогом;

- по итогам III квартала приняло участие 804 чел. накопительным итогом, из них в III квартале – 19 человек.

Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, охваченных деятельностью РЦ «Восход» по тематическому направлению «Спорт», с

01.05.2024 г. по 29.08.2024 г. составила 60 человек.

По состоянию на 30.09.2024 г. численность обучающихся по тематическому направлению «Спорт» составила 0 человек в связи с завершением срока обучения и отчислением

обучающихся в ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края».

Согласно годовому плану работы РЦ «Восход» на 2024-2025 учебный год во второй половине декабря 2024 года планируется запустить 2 краткосрочные образовательные

программы по направлению «Спорт» («Шахматы», «Спортивная борьба»). Конкурсный отбор на программы будет осуществляться в ноябре 2024 года.

В период с 07.10.2024 г. по 11.10.2024 г. запланировано мероприятие по естественно-научной направленности «Камчатская школа физики с международным участием» при

взаимодействии с ФГБУ ВО «Камчатский университет им. В. Беринга», в школе примут участие педагоги физики и студенты Камчатского края, приглашенные студенты из

других субъектов РФ, обучающиеся из муниципальных районов Камчатского края. В настоящее время идет конкурсный отбор среди обучающихся в возрастной категории от 14

лет до 17 лет включительно. Всего планируется охватить – 32 чел.

РЦ «Восход» заключены договоры по сетевому взаимодействию с 11 образовательными и научными организациями Камчатского края и Нижегородской области, в том числе

художественной, музыкальной, спортивной школами и ФГБУН «Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН», АНО «Научно-образовательный центр «Ойкумена».
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04.25.20. Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в

которых приняли участие дети.

План на 31.12.2024 – 0,0133 миллионов человек (накопительным итогом).

Факт на 30.09.2024 – 0,0088 миллионов человек.

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, за

сентябрь 2024 года составила 3 074 человека. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн уроках, в 1-4 классах составила 769 человек, в 5-11 классах – 2 305

человек.

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, по

состоянию на 30.09.2024 (накопительным итогом) составила 8 838 человек. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн уроках, в 1-4 классах составила 2

011 человек, в 5-11 классах – 6 827 человек.

04.64.64. В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.

План на 31.12.2024 — 57 единиц (накопительным итогом).

Факт на 30.09.2024 — 48 единиц (накопительным итогом с начала реализации проекта).

По состоянию на 30.09.2024 г. накопительным итогом с 2019 г. материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом обновлена в 55 общеобразовательных

организациях Камчатского края из запланированных 57.

В 2024 году работы по обновлению материально-технической базы были запланированы в 9 общеобразовательных учреждениях: ремонт 3 спортивных залов, ремонт и оснащение

спортивным инвентарем и оборудованием 1 плоскостного спортивного сооружения, оснащение 9 школьных спортивных клубов.

По состоянию на 30.09.2024 г. мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом выполнены в 7 школах, из 9.

Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в 2024 г. обновлена для 3708 обучающихся в 7 школах. Школьные спортивные клубы 9

общеобразовательных организаций получили спортивные оборудование и инвентарь и зарегистрированы в Едином Всероссийском реестре школьных спортивных клубов.

1. МБОУ «Средняя школа № 9» ПК ГО задерживается установка противопожарных дверей, в настоящий момент они доставляются в Петропавловск-Камчатский. Плановый срок

окончания работ был 16.08.2024 г. По состоянию на 30.09.2024 г. работы не завершены, выполнение – 92%. Планируется взыскание пени за неисполнение контракта в

установленные сроки. Во время выполнения работ занятия будут проводиться на улице, в малом спортивном зале и выделенном для этих целей классе.

2. МБОУ «Средняя школа № 12» ПК ГО 27.08.2024 г. образовательная организация заключила дополнительное соглашение «О внесении изменений в техническое задание

(приложение 1 к контракту) и сметный расчет (приложение 2 к контракту), изменении цены контракта». Ремонтные работы, в соответствии со сметой, сформированной в

рамках выделения субсидии на обновление материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, завершены в полном объеме. Произведена приёмка

работ. Сумма по акту о приёмке выполненных работ 1 924 217,34 руб. В период выполнения дополнительных работ планируется нанесение разметки пола спортивного зала.

Дополнительные работы планируется завершить не ранее второй половины ноября 2024 года. Во время выполнения дополнительных ремонтных работ занятия будут проводиться

на улице.

3. МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО 17.07.2024 г. заключено дополнительное соглашение к контракту № 0115 от 18.03.2024 г. О внесении изменений в

техническое задание (приложение 1 к контракту) и сметный расчет (приложение 2 к контракту), изменении цены контракта». Произведена приёмка работ. Сумма по акту о

приёмке выполненных работ 1 697 064,94 руб. 23.07.2024 г. заключен прямой договор с единственным подрядчиком на сумму 99 504,42 руб. на оказание услуг по электроремонтным

работам, ремонту освещения в спортзале. Работы завершены. Сумма по акту о приёмке выполненных работ 99 504,42 руб.

4. В КГОБУ «Средняя школа № 2» подрядчик приступил к выполнению работ 01.07.2024 г. Плановый срок окончания работ был 11.08.2024 г. По стоянию на 30.09.2024 г. работы не

завершены: не установлены малые архитектурные формы (2 тренажера из 5), установка ожидается до 01.10.2024 г. Работы выполнены на 95 %. Планируется взыскание пени за

неисполнение контракта в установленные сроки. Занятия проводятся в школьном спортивном зале.

Для достижения результата всего заключено 14 контрактов (договоров) на ремонт и поставку спортивного оборудования и инвентаря на сумму 34 814 839,31 руб., из них

федеральный бюджет - 26 528 398,84 руб., краевой бюджет - 267 963,63 руб., муниципальный бюджет - 179 651,96 руб., внебюджетные средства - 7 838 824,88 руб.

Исполнено 9 договоров на поставку спортивного оборудования и инвентаря на общую сумму 6 837 701,79 руб., 2 договора на выполнение ремонтных работ в МБОУ «Основная

школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО на общую сумму 1 796 569,36 руб., 1 договор на выполнение ремонтных работ в МБОУ «Средняя школа № 12» ПК ГО на сумму 1 924 217,34

руб. Всего исполнено 12 договоров из 14 на общую сумму 10 558 488,49 руб.

Контракты с единственным поставщиком на поставку спортивного оборудования и инвентаря заключили 8 общеобразовательных учреждений на сумму: 3 410 889,79 руб. В июле

заключен договор с единственным поставщиком МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО на оказание услуг по электроремонтным работам, ремонту
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освещения в спортзале на сумму 99 504,42 руб.

По результатам аукционных мероприятий и заключенных государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ сложилась экономия в сумме 4 980 625,61 руб.,

в том числе за счет федерального бюджета – 4 881 511,16 руб., за счет средств краевого бюджета – 49 308,19 руб.

5 % от суммы экономии направлено на ремонт и оснащение спортоборудованием спортивной площадки КГОБУ «Средняя школа № 2»: общая сумма 1 510 818,18 руб.: федеральный

бюджет – 1 495 710,00 руб., краевой бюджет – 15 108,18 руб. Заключено Дополнительное соглашение № 20-2024-009631/1 от 13.06.2024 г.

Средства федерального бюджета в размере 3 385 801,16 руб. направлены на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства РФ. Экономия

софинансирования из краевого бюджета в размере 34 200,01 руб. распределена на иные мероприятия государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае».

Заключено дополнительное соглашение между Министерством образования Камчатского края и Министерством просвещения РФ от 28.05.2024 № 073-09-2024-164/2.

Бюджетные ассигнования в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта

«Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2024 г. составляют 26 796 362,47 руб., в том числе за счет средств

федерального бюджета – 26 528 398,84 руб., за счет средств краевого бюджета – 267 963,63 руб., за счет средств муниципального бюджета – 179 651,96 руб.

Общие бюджетные ассигнования до распределения экономии составляли 30 445 821,86 руб., после распределения экономии – 26 976 014,43 руб.

С декабря 2023 г. по июнь 2024 г. проведены подготовительные работы по достижению результата в 2024 г.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

ПроцентФП

Доля обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями, направленными на

раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках

программы "Билет в будущее",

возрастающий

По данным формы ОО-1

«Сведения об организации,

осуществляющей

образовательную деятельность

по образовательным

программам начального

общего, основного общего,

среднего общего образования»,

общее количество обучающихся

по образовательным

программам основного и

среднего общего образования в

Камчатском крае по состоянию

на 30.09.2024 года составило 22

013 человек. Численность детей,

принявших участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, за

сентябрь 2024 года составила 3

074 человека. Из них

численность детей, принявших

участие в открытых онлайн

уроках, в 1-4 классах составила

769 человек, в 5-11 классах – 2

305 человек. Численность детей,

принявших участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом цикла открытых уроков

13.79 20 4031.011.1.
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, по

состоянию на 30.09.2024

(накопительным итогом)

составила 8 838 человек. Из них

численность детей, принявших

участие в открытых онлайн

уроках, в 1-4 классах составила 2

011 человек, в 5-11 классах – 6

827 человек. По состоянию на

30.09.2024 г. на платформу

«Билет в будущее»

зарегистрировано 1 335 новых

обучающихся для дальнейшего

проведения мероприятий по

профессиональной ориентации

в рамках реализации проекта.

Также запланировано

привлечение 1561

обучающегося,

зарегистрированного в

предыдущие годы. Основные

мероприятия проекта для

обучающихся начнутся с

01.10.2024 г. По состоянию на

30.09.2024 года 42 педагога-

администратора прошли

обучение в рамках

образовательного интенсива

администраторов школ. С 3

сентября на платформе «Билет в

будущее» (bvbinfo.ru)

стартовало обучение по

программе повышения

квалификации для педагогов-
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

навигаторов. По состоянию на

30.09.2024 на платформе для

прохождения курсов и

последующей работы в проекте

зарегистрированы 45 новых

педагогов-навигаторов.

Планируемый охват педагогов

не менее 48 человек. 20

педагогов-навигаторов, ранее

зарегистрированных на

платформе bvbinfo.ru,

подтвердили участие в проекте

«Билет в будущее» в 2024 году.

Ведется работа по размещению

карточек профессиональных

проб на платформу «Билет в

будущее», в настоящий момент

загружены 59 карточек

профессиональных проб, из них

– 58 согласовано методологом, 1

– находится на согласовании у

методолога. Для организации

работы подписаны: -

соглашение о сотрудничестве в

рамках реализации проекта

ранней профессиональной

ориентации учащихся 6-11

классов общеобразовательных

организаций «Билет в будущее»

между Фондом Гуманитарных

Проектов и Министерством

образования Камчатского края

№ 41/БВБ/РОО от 13 марта 2024

г.; - договор регионального

оператора с федеральным
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

оператором проекта «Билет в

будущее» № 41/БВБ от 25 марта

2024 г.; - соглашения о

сотрудничестве в области

реализации Единой модели

профориентации со

следующими

общеобразовательными

учреждениями: МАОУ

«Средняя школа №42», МБОУ

«Средняя школа №9», МАОУ

«Средняя школа №43», МАОУ

«Средняя школа №1», МАОУ

«Гимназия №39», МАОУ

«Средняя школа №33 с

углубленным изучением

отдельных предметов»; -

соглашения о партнерстве в

рамках качественной

подготовки, организации и

проведения мероприятий в

рамках проекта по ранней

профессиональной ориентации

учащихся 6 – 11-х классов

общеобразовательных

организаций «Билет в будущее»

с 24 организациями-партнерами,

включая ПАО «Ростелеком»,

ООО «Отель Русский Двор»,

ООО «Шамса-Холдинг», АО

«Океанрыбфлот», ФГУП

«Росморпорт», ИП Кассап М.А.

(Эко-пекарня «Вегетория»), АО

«Пионерское». Работы по

расширению списка
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

организаций-партнеров

продолжаются. Доля

обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы «Билет в

будущее», по состоянию на

30.09.2024 г. составила 31.01%.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателю

регионального проекта «Успех

каждого ребёнка»: «Доля

обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных м...

2. "Информация о достижении

результата регионального

проекта «Успех каждого

ребёнка» «Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», в которых

приняли участие дети» по

состоянию на 30.09.2024 г." Иное

Министерства образования

Камчатского края от 27.09.2024г.
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

№24.05/4905, приложен файл.

3. "Информация о достижении

результата регионального

проекта «Успех каждого

ребёнка» «Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации

в рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети», по

состоянию на 30.09.2024 г." Иное

Министерства образования

Камчатского края от 01.10.2024г.

№24.24/4983, приложен файл.

4. "Информация по показателям

из Системы управления

проектной деятельности Е2 за

сентябрь 2024 г." Отчет

Министерства образования

Камчатского края от 02.10.2024г.

№б/н, приложен файл.

ПроцентФП

Охват детей деятельностью

региональных центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-куб»,

возрастающий

В Камчатском крае созданы и

функционируют Детский

технопарк «Кванториум-

Камчатка» (2018 г.) и

Мобильный технопарк

«Кванториум-Камчатка» (2020

г.) на базе КГБУ ДО

«Камчатский центр детского и

юношеского технического

творчества»; 2 Центра

цифрового образования «IT-

куб» на базе КГБУ ДО

«Камчатский центр детского и

юношеского технического

11 10.48 14.8623.211.2.
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

творчества» (2021 г.) и – МБУ

ДО «Центр «Луч» (2024 г.);

«Региональный центр «Восход»

(2023 г.); 2 детских технопарка

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций: МАОУ «Средняя

школа № 28 имени Г.Ф.

Кирдищева» Петропавловск-

Камчатского городского округа

(2023 г.), МБОУ «Средняя школа

№ 7» Петропавловск-

Камчатского городского округа

(2024 г.). Охват детей, включая

обучающихся по

образовательным программам и

вовлеченных в мероприятия, по

состоянию на 30.09.2024 г.

составляет 7 636 человек: -

Детский технопарк

«Кванториум-Камчатка» – 2 168

чел.; - Мобильный технопарк

«Кванториум-Камчатка» – 1 336

чел.; - Центры цифрового

образования «IT-куб» - 1 537

чел.; - Центр выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи – 1 193 чел.; -

Детские технопарки

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций – 1 402 чел.

Численность детей в возрасте от

5 до 18 лет (18 лет не

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48d79ebc-d9bf-4e0a-b5f3-bd2d778a37a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FEKz3GdUTXBT7T9LbPaOwXmcBl8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

включается), охваченных

услугами дополнительного

образования, на конец

отчетного периода (с начала

отчетного года до конца

отчетного месяца (или

отчетного года) каждый ребенок

учитывается единожды) на

конец отчетного периода

составляет 32 896 чел. Охват

детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб» – составляет

23,21%. Подтверждающие

документы: 1. "Информация по

показателям из Системы

управления проектной

деятельности Е2 за сентябрь

2024 г." Отчет Министерства

образования Камчатского края

от 02.10.2024г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием, возрастающий

Численность детей в возрасте от

5 до 18 лет (18 лет не

включается), охваченных

услугами дополнительного

образования (каждый человек

учитывается с начала отчетного

года до конца отчетного месяца

(или отчетного года) каждый

ребёнок учитывается

75 62.81 76.3669.781.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48d79ebc-d9bf-4e0a-b5f3-bd2d778a37a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FEKz3GdUTXBT7T9LbPaOwXmcBl8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/904179bf-ee93-47f3-851f-6ca743d0266e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B72cXeM5zoZixKST4OZdUSGPRh0%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

единожды) по состоянию на

30.09.2024 года составляет 30 396

чел. Численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не

включается), охваченных

программами спортивной

подготовки (каждый человек

учитывается с начала отчетного

года до конца отчетного месяца

(или отчетного года) каждый

ребёнок учитывается

единожды) по состоянию на

30.09.2024 года составляет 2 500

чел. Программами

дополнительного образования

охвачены 69,78% от общего

числа детей указанного возраста

(по данным Росстата на

01.01.2024 г. — 47 144 детей в

возрасте от 5 до 18 лет).

Незначительное изменение

значения показателя по

отношению к предыдущему

отчетному периоду

обусловлено уточнением

расчета показателя на

основании официальных данных

Росстата на 01.01.2024 о

численности детей в возрасте от

5 до 18 лет. Подтверждающие

документы: 1. "Информация по

показателям из Системы

управления проектной

деятельности Е2 за сентябрь

2024 г." Отчет Министерства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/904179bf-ee93-47f3-851f-6ca743d0266e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B72cXeM5zoZixKST4OZdUSGPRh0%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

образования Камчатского края

от 02.10.2024г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/904179bf-ee93-47f3-851f-6ca743d0266e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B72cXeM5zoZixKST4OZdUSGPRh0%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.1

План

Факт/прогноз

14,8600

5,00004,2900 4,4700 4,6100 6,1200 6,2900 7,3100 8,0500 10,4800 12,1400

23,2100

15,57006,2900 7,1300 9,8200 15,2500 19,1000 19,5400 20,3300 23,2100 23,2100

ФП Процент 14,2900

23,2100

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.2

План

Факт/прогноз

40,0000

12,00000,0000 0,0000 0,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 20,0000 30,0000

40,0000

10,47000,0000 0,0000 0,0000 10,0700 20,5400 20,5400 20,5400 31,0100 31,0100

ФП Процент 36,3000

36,3000

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.3

План

Факт/прогноз

76,3600

51,590048,1500 49,1400 50,8700 52,7200 54,7200 56,4300 58,2500 62,8100 70,8100

76,3600

65,780060,7600 64,4300 64,7200 65,2200 66,4900 66,7700 66,5700 69,7800 70,8100

ФП Процент 72,2300

72,2300
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Значение: 1,4200 Дата:

31.12.2024

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»:

«Созданы

новые места

в

образователь

ных

организация

х различных

типов для

реализации

дополнитель

ных

общеразвива

ющих

программ

всех

направленно

В работе.Риск снят:

Задержка мероприятий

по заключению

договоров, Причина

риска: Ожидалось

заключение договора

КГОБУ «Мильковская

средняя школа №2».,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

09.10.2024г. Принятые

меры: 1. Министерство

образования

Камчатского края

осуществляло контроль

закупочной

деятельности: По

состоянию на 30.06.2024

г. заключено 73

договора с

единственным

поставщиком.

Мероприятия по

заключению договоров и

31.12.2024 31.12.2024

1.42

Тысяча

единиц

0 1.421.421.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd7e761f-0251-4e44-a5f1-23e4dd8e35bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BWh98M59g9NqfBvKoZY3CZTbl%2B4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стей», по

состоянию

на

30.09.2024 г.

контрактов завершены

14.06.2024 г., срок

исполнения 09.10.2024,

Короткова Александра

Юрьевна - Министр -

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

Полный комплект

контрактов (договоров),

соглашений и ссылки на

ЕИС «Закупки»

подгружены в

уточняющий отчет по

контрольной точке за II

квартал. Сведения о

заключенных договорах

размещены в

Приложении 2, Таблице

1 к «Информации по

результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка» «Созданы

новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd7e761f-0251-4e44-a5f1-23e4dd8e35bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BWh98M59g9NqfBvKoZY3CZTbl%2B4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленностей» по

состоянию на 03.06.2024

г., 31.07.2024 г.,

31.08.2024 г., 30.09.2024

г, Выполнено. В

Камчатском крае по

состоянию на 30.09.2024

г. создано 1420 новых

мест в образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей. В 2020

году в рамках

регионального проекта

«Успех каждого

ребенка» федерального

проекта «Успех каждого

ребенка» национального

проекта «Образование»

было создано 399 новых

мест в 9

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ всех

направленностей. В 2024

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd7e761f-0251-4e44-a5f1-23e4dd8e35bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BWh98M59g9NqfBvKoZY3CZTbl%2B4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

году в Камчатском крае

было создано 1021 новое

место (100% от

запланированного

количества) в 48

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей: -

школьных медиацентров

– 12 ед.; - школьных

театров – 28 ед.; -

школьных спортивных

клубов – 13 ед.; -

школьных

туристических клубов –

7 ед.; - школьных музеев

– 12 ед.; - места

технической

направленности – 2

образовательных

учреждениях. В ГИС

«Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края»

размещены

общеразвивающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd7e761f-0251-4e44-a5f1-23e4dd8e35bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BWh98M59g9NqfBvKoZY3CZTbl%2B4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программы

дополнительного

образования. По

состоянию на 30.09.2024

г. на новых местах,

созданных в 2020 и 2024

гг. обучается 366 детей.

Продолжается

зачисление детей на

программы

дополнительного

образования. Бюджетные

ассигнования для

реализации

федерального проекта

«Успех каждого ребенка

в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

составляют 6 133 577,58

рублей, в том числе за

счет средств из

федерального бюджета –

6 023 900,00 рублей, за

счет средств из краевого

бюджета – 60 847,54

рублей, за счет средств

муниципального

бюджета – 48 830,04

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd7e761f-0251-4e44-a5f1-23e4dd8e35bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BWh98M59g9NqfBvKoZY3CZTbl%2B4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рублей. По состоянию на

30.09.2024 г. заключено

73 контракта (договора)

с единственным

поставщиком на

поставку товаров на

сумму 6 143 537,54 руб.,

из них средства – 6 023

900,00 руб., краевого

бюджета – 60 847,54

руб., муниципальных

бюджетов – 48 830,04

руб., внебюджетные

ассигнования – 9 959,96

руб., что составляет

100,16% от выделенных

средств. Получены

товары по 73 договорам

на сумму 6 143 537,54

руб. Завершен подбор

кадров для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей на

созданных новых

местах: по состоянию на

30.09.2024 г. 48

образовательных

организаций оформили

трудовые отношения с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

78 педагогами

дополнительного

образования, для

обеспечения 74 позиций

дополнительного

образования (школьные

медиацентры, театры,

спортклубы, турклубы,

музеи и места

технической

направленности). В

настоящий момент

продолжаются работы

по повышению

квалификации

педагогов,

привлеченных к

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей на

созданных в 2024 г.

новых местах. По

состоянию на 30.09.2024

г. 34 педагога прошли

повышение

квалификации в 2024 г.,

6 – молодые

специалисты, 5 – прошли

повышение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

квалификации в период с

30.09.2021 г. по

31.12.2023 г., 33 – не

проходили повышение

квалификации в перио...

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ЕИС

"Закупки"

Соглашение

Соглашения

Министерств

а

образования

Камчатского

края с

подведомств

енными

образователь

ными

организация

ми 10 -22

В работе. Просрочка 146

дней. Риск снят:

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование

и средства обучения,

Причина риска:

Ожидалось заключение

договора КГОБУ

«Мильковская средняя

школа №2».,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

08.10.2024г. Принятые

меры: 1. Министерство

образования

Камчатского края

осуществляло контроль

закупочной

деятельности: По

состоянию на 30.06.2024

г. заключено 73

договора с

единственным

поставщиком.

15.05.2024 08.10.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd7e761f-0251-4e44-a5f1-23e4dd8e35bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BWh98M59g9NqfBvKoZY3CZTbl%2B4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d145602b-f696-499d-8b5c-904bc7a142ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ek3Mw063JVBih%2BjqQC50SArLPFU%3D


28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мероприятия по

заключению договоров и

контрактов завершены

14.06.2024 г. , срок

исполнения 08.10.2024,

Короткова Александра

Юрьевна - Министр -

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

Полный комплект

контрактов (договоров),

соглашений и ссылки на

ЕИС «Закупки»

подгружены в

уточняющий отчет по

контрольной точке за II

квартал. Сведения о

заключенных договорах

размещены в

Приложении 2, Таблице

1 к «Информации по

результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка» «Созданы

новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеразвивающих

программ всех

направленностей» по

состоянию на 03.06.2024

г., 31.07.2024 г.,

31.08.2024 г., 30.09.2024

г., Выполнено.

Заключено 73 контракта

(договора) на поставку

товаров на сумму 6 143

537,54 руб. Мероприятия

по заключению

договоров и контрактов

завершены 14.06.2024 г.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашения

Министерства

образования

Камчатского края с

подведомственными

образовательными

организациями 10 -22"

Соглашение

Министерства

образования

Камчатского края от

11.06.2024г. №20-2024-

005279/1, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашения

между

Министерств

ом

просвещения

РФ и

Министерств

ом

образования

Камчатского

края 1-1.2

10. "Соглашения между

Министерством

просвещения РФ и

Министерством

образования

Камчатского края 1-1.2"

Соглашение

Министерства

образования

Камчатского края от

23.05.2024г. №073-09-

2024-361/2, приложен

файл.

Соглашение

Соглашения

Министерств

а

образования

Камчатского

края с

Муниципаль

ными

образования

ми

Камчатского

края 2-9.1

11. "Соглашения

Министерства

образования

Камчатского края с

Муниципальными

образованиями

Камчатского края 2-9.1"

Соглашение

Министерства

образования

Камчатского края от

28.05.2024г. №30701000

-1-2024-006/2, приложен

файл.

Иное

Договоры

2. "Договоры

образовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образователь

ных

организаций

Камчатского

края на

закупку

средств

обучения и

воспитания в

целях

создания

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов в 2024

г. 21-30

организаций

Камчатского края на

закупку средств

обучения и воспитания в

целях создания новых

мест в образовательных

организациях различных

типов в 2024 г. 21-30"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

07.03.2024г. №13,

приложен файл.

Иное

Договоры

образователь

ных

организаций

Камчатского

края на

закупку

средств

обучения и

воспитания в

целях

создания

3. "Договоры

образовательных

организаций

Камчатского края на

закупку средств

обучения и воспитания в

целях создания новых

мест в образовательных

организациях различных

типов в 2024 г. 41-50"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов в 2024

г. 41-50

18.03.2024г. №15/24,

приложен файл.

Иное

Договоры

образователь

ных

организаций

Камчатского

края на

закупку

средств

обучения и

воспитания в

целях

создания

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов в 2024

г. 51-60

4. "Договоры

образовательных

организаций

Камчатского края на

закупку средств

обучения и воспитания в

целях создания новых

мест в образовательных

организациях различных

типов в 2024 г. 51-60"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

18.03.2024г. №Ц76-

001034, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Договоры

образователь

ных

5. "Договоры

образовательных

организаций

Камчатского края на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b28c176f-c404-4414-bb62-100e0a1b0991?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=47B4rvLrEmSbEuc0oTN1K0Dx9M8%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=18688849
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=54100014445240000630000&morphology=on%C2%A4cyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false


33

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций

Камчатского

края на

закупку

средств

обучения и

воспитания в

целях

создания

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов в 2024

г. 61-67

закупку средств

обучения и воспитания в

целях создания новых

мест в образовательных

организациях различных

типов в 2024 г. 61-67"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

18.03.2024г. №66,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

Договоры

образователь

ных

организаций

Камчатского

края на

закупку

средств

обучения и

воспитания в

целях

создания

новых мест в

образователь

6. "Договоры

образовательных

организаций

Камчатского края на

закупку средств

обучения и воспитания в

целях создания новых

мест в образовательных

организациях различных

типов в 2024 г. 68-73"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

14.06.2024г. №3/2024,

приложен файл.

https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=54100014445240000630000&morphology=on%C2%A4cyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9f1bafb8-f31a-4cef-8a5c-d0a09475725c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uGvbMrA2ZJngoQs1UOHPhxJ%2FkvE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ных

организация

х различных

типов в 2024

г. 68-73

 

Иное

Договоры

образователь

ных

организаций

Камчатского

края на

закупку

средств

обучения и

воспитания в

целях

создания

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов в 2024

г. 1-10

7. "Договоры

образовательных

организаций

Камчатского края на

закупку средств

обучения и воспитания в

целях создания новых

мест в образовательных

организациях различных

типов в 2024 г. 1-10"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

27.02.2024г. №24/06-36,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

Договоры

образователь

ных

организаций

Камчатского

8. "Договоры

образовательных

организаций

Камчатского края на

закупку средств

обучения и воспитания в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9f1bafb8-f31a-4cef-8a5c-d0a09475725c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uGvbMrA2ZJngoQs1UOHPhxJ%2FkvE%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=54100014501240000220000&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&statuses_0=on&statuses=0%C2%A4cyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=16465248
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края на

закупку

средств

обучения и

воспитания в

целях

создания

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов в 2024

г. 11-20

целях создания новых

мест в образовательных

организациях различных

типов в 2024 г. 11-20"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

05.03.2024г. №18-Т,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

Договоры

образователь

ных

организаций

Камчатского

края на

закупку

средств

обучения и

воспитания в

целях

создания

новых мест в

образователь

ных

организация

9. "Договоры

образовательных

организаций

Камчатского края на

закупку средств

обучения и воспитания в

целях создания новых

мест в образовательных

организациях различных

типов в 2024 г. 31-40"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

13.03.2024г. №1/2024,

приложен файл.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=16465248
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca265583-b444-44be-91b8-2cb53c38041d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lCCGajfGWk5klvD%2BV1mzxGK65VU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х различных

типов в 2024

г. 31-40

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Иное Акты,

УПД, ТН

Новые места

2024

Камчатский

край 21-39

Выполнено. Просрочка

40 дней. Риск снят:

Задержка мероприятий

по поставке товаров,

Причина риска: Большая

загруженность

транспортных линий

РЖД., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

16.09.2024г. Принятые

меры: 1. Министерство

образования

Камчатского края

осуществляет контроль

поставки товаров. В

МБОУ «Средняя школа

№ 3» Вилючинского ГО

груз доставляется

компанией

«МАСХэндлинг»,

задержка составит до 2-х

недель. В МАОУ

«Озерновская средняя

общеобразовательная

школа № 3» груз

доставляется ТК

«Деловые линии»,

15.08.2024 24.09.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca265583-b444-44be-91b8-2cb53c38041d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lCCGajfGWk5klvD%2BV1mzxGK65VU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41353b1a-d9b0-4813-9cc5-c772fbf05fc0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jHIwFSgnQ%2B6%2BsWS9%2BXsgZ7%2BDUhA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

планируемая дата

доставки 16.09.2024 г.,

срок исполнения

16.09.2024, Короткова

Александра Юрьевна -

Министр -

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

По состоянию на

20.09.2024 года

получены товары по 73

контрактам (договорам)

из 73 заключенных

контрактов (договоров)

на поставку товаров на

сумму 6 143 537,54 руб.,

из них ФБ – 6 023 900,00

руб., РБ – 60 847,54 руб.,

МБ – 48 830,04 руб.,

внебюджет – 9 959,96

руб. Всего подгружено

74 документа приёмки.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты,

УПД, ТН Новые места

2024 Камчатский край

21-39" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41353b1a-d9b0-4813-9cc5-c772fbf05fc0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jHIwFSgnQ%2B6%2BsWS9%2BXsgZ7%2BDUhA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

28.08.2024г. №20,

приложен файл.

Иное Акты,

УПД, ТН

Новые места

2024

Камчатский

край 60-73

2. "Акты, УПД, ТН

Новые места 2024

Камчатский край 60-73"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

03.07.2024г. №12,

приложен файл.

Иное Акты,

УПД, ТН

Новые места

2024

Камчатский

край 1-20

3. "Акты, УПД, ТН

Новые места 2024

Камчатский край 1-20"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

25.07.2024г. №286,

приложен файл.

Иное Акты,

УПД, ТН

Новые места

2024

Камчатский

край 40-59

4. "Акты, УПД, ТН

Новые места 2024

Камчатский край 40-59"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

20.09.2024г. №149,

приложен файл.

Проведен периодический Отчет Выполнено. В

1.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41353b1a-d9b0-4813-9cc5-c772fbf05fc0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jHIwFSgnQ%2B6%2BsWS9%2BXsgZ7%2BDUhA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/208ace5b-2c10-4598-92b8-4f66550f1c6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uRiQU08GWBVHiEk0twGS%2FRgPjBo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ec5fe920-e51e-47ca-9d72-fc63fbbac144?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gCG0tjg6T3HvLU%2BO8WbvytZhB7k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a217a85f-3786-4779-bf09-fc7915582afa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ny6MuRdSY8NI6RNFt4G%2FK0%2B72YY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f7faed8b-b427-4962-bf35-fec9ae06bde8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J1PY4DekhSwq4qcY2d6DFZvXv0U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

созданных

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов для

реализации

дополнитель

ных

общеразвива

ющих

программ

всех

направленно

стей по

состоянию

на

29.08.2024 г.

Камчатском крае в 2020

году в рамках

регионального проекта

«Успех каждого

ребенка» федерального

проекта «Успех каждого

ребенка» национального

проекта «Образование»

было создано 399 новых

мест в образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ всех

направленностей. По

состоянию на 01.01.2024

на новых местах

обучалось 490 человек,

на 29.08.2024 – 427

человек. Количество

педагогических

работников,

привлеченных к

преподавательской

деятельности на

созданных новых местах

дополнительного

образования детей,

составляет 17 человек, из

них прошедших

29.08.2024 29.08.2024

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиональную

переподготовку и (или)

повышение

квалификации, – 17

человек. Количество

руководителей

образовательных

организаций, прошедших

профессиональную

переподготовку и (или)

повышение

квалификации,

составляет 10 человек из

12, привлеченных к

работе по

сопровождению новых

мест и/или реализации

программ на новых

местах. Общее

количество

педагогических

работников, прошедших

профессиональную

переподготовку и (или)

повышение

квалификации,

составляет 27 человек:

педагогические

работники 62,96%,

руководители 37,04%,

привлеченные

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f7faed8b-b427-4962-bf35-fec9ae06bde8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J1PY4DekhSwq4qcY2d6DFZvXv0U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалисты 0%. По

данным государственной

информационной

системы «Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края» на

новых местах

реализуется 14

дополнительных

общеобразовательных

программ, из них:

физкультурно-

спортивной

направленности – 2,

социально-

гуманитарной

направленности – 1,

художественной

направленности – 1,

естественно-научной

направленности – 3,

технической

направленности – 5,

туристско-

краеведческой

направленности – 2. С

01.01.2024 г. по

29.08.2024 г. 108

школьников приняли

участие в 23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональных этапах

всероссийских и

международных

мероприятий различной

направленности. В

отчетном периоде июль-

август 2024 г.

школьники,

обучающиеся на новых

местах дополнительного

образования участия в

региональных этапах

всероссийских и

международных

мероприятий различной

направленности не

принимали. Приказом

Министерства

образования

Камчатского края № 443

от 15.05.2020 «О

создании регионального

центра детско-

юношеского туризма в

Камчатском крае» на

базе КГАУДО

«Камчатский дом

детского и юношеского

туризма и экскурсий»

создан и функционирует

региональный центр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

детско-юношеского

туризма в Камчатском

крае. Приказом

Министерства

образования

Камчатского края № 444

от 15.05.2020 «О

создании Экостанции в

Камчатском крае» на

базе КГБУДО

«Камчатский дворец

детского творчества»

создана и

функционирует

«Экостанция» в

Камчатском крае. В 2024

году в Камчатском крае

запланировано создание

1021 нового места в 48

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f7faed8b-b427-4962-bf35-fec9ae06bde8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J1PY4DekhSwq4qcY2d6DFZvXv0U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей по

состоянию на 29.08.2024

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

29.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Информационно-

аналитический отчет

будет предоставлен в

установленный срок.

31.10.2024 31.10.2024

1.1.

4

Представлен отчет по

созданию новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Информационно-

аналитический отчет

будет предоставлен в

установленный срок.

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

отдела

 

Проведен периодический

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей, включая

информацию о

выполнении минимальных

показателей

эффективности

предоставления субсидии

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Информационно-

аналитический отчет

будет предоставлен в

установленный срок.

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

6

Обеспечено проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли участие

дети Значение: 2,4650

Дата: 31.12.2024

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

о

достижении

результата

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»:

«Обеспечено

В

работе.Накопительным

итогом с 2019 года по

2023 год в мероприятиях

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

приняли участие 5,218

человек, из них: в 2019 г.

– 0,106 чел. (план 0,1), в

31.12.2024 31.12.2024

5.218

Тысяча

человек

0 5.2182.4651.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведение

мероприятий

по

профессиона

льной

ориентации в

рамках

реализации

проекта

«Билет в

будущее», в

которых

приняли

участие

дети», по

состоянию

на

30.09.2024

2020 г. – 31 чел. (план 0),

в 2021 г. – 2,138 тыс.

человек (план 1,245 тыс.

человек), в 2022 г. –

0,865 тыс. человек (план

1,593 тыс. человек), в

2023 г. – 2, 078 тыс.

человек (план 2,056 тыс.

человек), 2024 г. – 0 тыс.

человек (план 2,465 тыс.

человек). По состоянию

на 30.09.2024 г. на

платформу «Билет в

будущее»

зарегистрировано 1 335

новых обучающихся для

дальнейшего проведения

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта.

Также запланировано

привлечение 1561

обучающегося,

зарегистрированного в

предыдущие годы.

Основные мероприятия

проекта для

обучающихся начнутся с

01.10.2024 г.:

тестирование, экскурсии,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиональные

пробы. С марта 2024 г.

ведутся работы по

созданию условий для

реализации проекта

«Билет в будущее» в

Камчатском крае. По

состоянию на 30.09.2024

года 42 педагога-

администратора прошли

обучение в рамках

образовательного

интенсива

администраторов школ.

С 03 сентября на

платформе «Билет в

будущее» (bvbinfo.ru)

стартовало обучение по

программе повышения

квалификации для

педагогов-навигаторов.

По состоянию на

30.09.2024 на платформе

для прохождения курсов

и последующей работы в

проекте

зарегистрированы 45

новых педагогов-

навигаторов.

Планируемый охват

педагогов не менее 48
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

человек. 20 педагогов-

навигаторов, ранее

зарегистрированных на

платформе bvbinfo.ru,

подтвердили участие в

проекте «Билет в

будущее» в 2024 году.

Ведется работа по

размещению карточек

профессиональных проб

на платформу «Билет в

будущее», в настоящий

момент загружены 59

карточек

профессиональных проб,

из них – 58 согласовано

методологом, 1 –

находится на

согласовании у

методолога. После

согласования всех

карточек

профессиональных проб,

планируется составлять

расписание и проводить

профессиональные

пробы. Для организации

работы подписаны: -

соглашение о

сотрудничестве в рамках

реализации проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6-

11 классов

общеобразовательных

организаций «Билет в

будущее» между

Фондом Гуманитарных

Проектов и

Министерством

образования

Камчатского края №

41/БВБ/РОО от 13 марта

2024 г.; - договор

регионального

оператора с

федеральным

оператором проекта

«Билет в будущее» №

41/БВБ от 25 марта 2024

г.; - соглашения о

сотрудничестве в

области реализации

Единой модели

профориентации со

следующими

общеобразовательными

учреждениями: МАОУ

«Средняя школа №42»,

МБОУ «Средняя школа

№9», МАОУ «Средняя
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

школа №43», МАОУ

«Средняя школа №1»,

МАОУ «Гимназия

№39», МАОУ «Средняя

школа №33 с

углубленным изучением

отдельных предметов»; -

соглашения о

партнерстве в рамках

качественной

подготовки, организации

и проведения

мероприятий в рамках

проекта по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 –

11-х классов

общеобразовательных

организаций «Билет в

будущее» с 24

организациями-

партнерами, включая

ПАО «Ростелеком»,

ООО «Отель Русский

Двор», ООО «Шамса-

Холдинг», АО

«Океанрыбфлот»,

ФГУП «Росморпорт»,

ИП Кассап М.А. (Эко-

пекарня «Вегетория»),

АО «Пионерское».
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Работы по расширению

списка организаций-

партнеров

продолжаются.

Предоставлена

информация : 5.218 из

2.465. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении результата

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: «Обеспечено

проведение мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети», по

состоянию на

30.09.2024" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

01.10.2024г. №

24.24/4983, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Абдуллина

Зоя

ГИИС

"Электронн

В работе.

Информационно-

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ый бюджет"

аналитический отчет

будет предоставлен в

установленный срок.

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

реализации

мероприятий

по

профессиона

льной

ориентации в

рамках

реализации

проекта

«Билет в

будущее» по

состоянию

на

29.08.2024 г.

Выполнено. В период с

января по август 2024

года информация о

старте мероприятий

проекта «Билет в

будущее» от

федерального оператора

проекта не поступала.

Накопительным итогом

с 2019 года по 2023 год в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

приняли участие 5,218

человек, из них: в 2019 г.

– 0,106 чел. (план 0,1), в

2020 г. – 31 чел. (план 0),

в 2021 г. – 2,138 тыс.

человек (план 1,245 тыс.

человек), в 2022 г. –

0,865 тыс. человек (план

1,593 тыс. человек), в

2023 г. – 2, 078 тыс.

человек (план 2,056 тыс.

человек), 2024 г. – 0 тыс.

29.08.2024 28.08.2024

1.2.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

человек (план 2,465 тыс.

человек). По состоянию

на 29.08.2024 года

стартовал

образовательный

интенсив

администраторов школ,

25 педагогов –

администраторов

прошли обучение. В

настоящий момент

подписаны: - соглашение

о сотрудничестве в

рамках реализации

проекта ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6-

11 классов

общеобразовательных

организаций «Билет в

будущее» между

Фондом Гуманитарных

Проектов и

Министерством

образования

Камчатского края №

41/БВБ/РОО от 13 марта

2024 г.; - договор

регионального

оператора с

федеральным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оператором проекта

«Билет в будущее» №

41/БВБ от 25 марта 2024

г.; - соглашения о

сотрудничестве в

области реализации

Единой модели

профориентации с 6

общеобразовательными

учреждениями; -

соглашения о

партнерстве в рамках

качественной

подготовки, организации

и проведения

мероприятий в рамках

проекта по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 –

11-х классов

общеобразовательных

организаций «Билет в

будущее» с 14

организациями-

партнерами. По

состоянию на 29.08.2024

года на платформе

bvbinfo.ru

зарегистрированы 45

новых педагогов-

навигаторов в рамках
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательной

программы (курсов

повышения

квалификации) проекта

«Билет в будущее» на

территории субъекта

Российской Федерации в

2024. 20 педагогов-

навигаторов, ранее

зарегистрированных на

платформе bvbinfo.ru,

подтвердили участие в

проекте «Билет в

будущее» в 2024 году.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее» по

состоянию на 29.08.2024

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

27.08.2024г. №

24.24/4291, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Информационно-

аналитический отчет

будет предоставлен в

установленный срок.

31.10.2024 31.10.2024

1.2.

3

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребенка»

«Созданы и

функционир

уют

региональны

е центры

выявления,

поддержки и

развития

способносте

й и талантов

у детей и

молодежи»

по

состоянию

на

В работе.Региональный

центр выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов

у детей и молодежи в

Камчатском крае

«Восход» создан в 2023

году. В настоящий

момент завершена

процедура

реорганизации КГОАУ

«Центр образования

«Эврика» путём

выделения структурного

подразделения

Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход» в

отдельное юридическое

лицо. С 16.02.2024

создано отдельное

юридическое лицо:

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 111.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.09.2024 г.

краевое государственное

автономное учреждение

дополнительного

образования

«Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход».

Внесены изменения в

Устав в части

наименования – КГАУ

ДО «Региональный

центр «Восход» (далее –

РЦ «Восход»).

Следующим вектором

развития РЦ «Восход»

будет проведение

дальнейшей

реорганизации путем

присоединения

структурных

подразделений краевого

государственного

учреждения

«Камчатский центр

развития детского

отдыха», детского

оздоровительного лагеря

им. Ю.А. Гагарина.

Увеличится количество
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

видов деятельности,

включая отдых и

оздоровление.

Завершилась работа по

получению лицензии,

разработке локальных

нормативных актов,

подбору кадров для

дальнейшего

функционирования

учреждения. К работе в

РЦ «Восход»

привлечены 23 педагога.

По состоянию на

30.09.2024 г. доля

педагогов, обученных по

программам в ОЦ

Сириус, составила 56,5

%. Доля педагогов,

прошедших курсы

повышения

квалификации в иных

учебных организациях

по программам работы с

одаренными детьми,

составила 91,3 %.

Продолжается работа по

направлению на

обучение педагогов в

ОЦ «Сириус», которые

привлекаются РЦ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e55a1e12-ec90-43db-b6b6-da5efa5f6bf5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mFt%2B4YCIigfowr7Ur5UYic2ntlg%3D


59

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Восход» для работы с

обучающимися. В

плановом режиме

продолжается работа по

участию РЦ «Восход» в

проектах

Образовательного

центра «Сириус»

(отборочные туры на

образовательные

программы, участие в

конкурсе научно-

технологических

проектов «Создавай

науку будущего» -

«Большие вызовы» для

обучающихся 8-11 класс

и 1 курса СУЗов,

проекте «Сириус. Лето»

для обучающихся с 6-11

класс и 1-2 курсов

СУЗов). В сентябре 2024

года работа проводилась

в плановом режиме по

направлениям «Наука»,

«Спорт», «Искусство». В

соответствии с п. 4

перечня Поручений

Президента РФ по

итогам посещения ОЦ

«Сириус» от 04.10.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Пр-2371 начата

подготовительная работа

по включению в

деятельность РЦ

«Восход»

дополнительного

направления по

искусству для

обеспечения реализации

дополнительных

образовательных

программ в области

музыкального искусства

для обучающихся

Камчатского края и

получению

дополнительного

профессионального

образования педагогами,

привлечёнными к работе

по данному

направлению, в том

числе на базе ОЦ

«Сириус». В 2023 г. в

рамках стажировки по

музыкально-

исполнительскому

искусству, которая

проходила в ОЦ Сириус,

был обучен один педагог

по программе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Особенности работы с

одаренными детьми в

системе музыкального

образования»,

специализация

«Флейта». Ведется

работа по внесению в

ГИС «Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края»

реализуемых РЦ

«Восход» мероприятий и

общеобразовательных

программ

дополнительного

образования с

возможностью

регистрации заявок на

участие. По состоянию

на 30.09.2024 г.

зарегистрировано 36

программ в статусе

«опубликовано», из них с

применением

дистанционных

образовательных

технологий – 33.

Численность

обучающихся по

дополнительным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразовательным

программам,

охваченных

деятельностью РЦ

«Восход» по итогам I

квартала, составляет 162

чел. По итогам II

квартала – 235 чел.

нарастающим итогом, из

них во II квартале – 73

чел. По итогам III

квартала численность

обучающихся составляет

389 чел. нарастающим

итогом, из них в III

квартале – 154 чел.

Охвачены

мероприятиями РЦ

«Восход» с 01.01.2024

г.: - по итогам I квартала

2024 г. накопительным

итогом приняло участие

9 чел.; -по итогам II

квартала приняло

участие 785 чел.

накопительным итогом;

- по итогам III квартала

приняло участие 804 чел.

накопительным итогом,

из них в III квартале – 19

человек. Численность

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e55a1e12-ec90-43db-b6b6-da5efa5f6bf5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mFt%2B4YCIigfowr7Ur5UYic2ntlg%3D


63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам,

охваченных д...

Отчет

Информация

по

результатам

Е2 из

Системы

управления

проектной

деятельность

ю за

сентябрь

2024 г.

2. "Информация по

результатам Е2 из

Системы управления

проектной

деятельностью за

сентябрь 2024 г. " Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Функционирует

региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Информационно-

аналитический отчет

будет предоставлен в

установленный срок.

31.12.2024 31.12.2024

1.3.

1

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

Выполнено.

Региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи в Камчатском

крае «Восход» создан в

29.08.2024 29.08.2024

1.3.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

молодежи

регионально

го центра

выявления,

развития и

поддержки

способносте

й и талантов

у детей и

молодежи по

состоянию

на

29.08.2024 г.

2023 году. В настоящий

момент завершена

процедура

реорганизации КГОАУ

«Центр образования

«Эврика» путём

выделения структурного

подразделения

Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход» в

отдельное юридическое

лицо. С 16.02.2024

создано отдельное

юридическое лицо:

краевое государственное

автономное учреждение

дополнительного

образования

«Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход»,

16.08.2024 г.

переименовано в краевое

государственное

автономное учреждение

дополнительного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

«Региональный центр

«Восход» (далее – РЦ

«Восход»). Следующим

вектором развития РЦ

«Восход» будет

проведение дальнейшей

реорганизации путем

присоединения

структурного

подразделения краевого

государственного

учреждения

«Камчатский центр

развития детского

отдыха» детского

оздоровительного лагеря

«им. Ю.А. Гагарина»

(далее – ДОЛ «им. Ю.А.

Гагарина). Планируется

увеличение видов

деятельности, включая

отдых и оздоровление

детей. Завершилась

работа по получению

лицензии, разработке

локальных нормативных

актов, подбору кадров

для дальнейшего

функционирования

учреждения. К работе в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

РЦ «Восход»

привлечены 22 педагога.

По состоянию на

29.08.2024 доля

педагогов, обученных по

программам в ОЦ

Сириус, составила 54,5

%. Доля педагогов,

прошедших курсы

повышения

квалификации в иных

учебных организациях

по программам работы с

одаренными детьми,

составила 90,9 %. В

соответствии с п. 4

перечня Поручений

Президента РФ по

итогам посещения ОЦ

«Сириус» от 04.10.2023

Пр-2371 начата

подготовительная работа

по включению в

деятельность РЦ

«Восход»

дополнительного

направления по

искусству для

обеспечения реализации

дополнительных

образовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программ в области

музыкального искусства

для обучающихся

Камчатского края и

получению

дополнительного

профессионального

образования педагогами,

привлечёнными к работе

по данному

направлению, в том

числе на базе ОЦ

«Сириус». В 2023 г. в

рамках стажировки по

музыкально-

исполнительскому

искусству, которая

проходила в ОЦ Сириус,

был обучен один педагог

по программе

«Особенности работы с

одаренными детьми в

системе музыкального

образования»,

специализация

«Флейта». Ведется

работа по внесению в

государственную

информационную

систему «Навигатор

дополнительного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Камчатского края»

(далее – ГИС

«Навигатор»)

реализуемых РЦ

«Восход» мероприятий и

дополнительных

общеобразовательных

программ с

возможностью

регистрации заявок на

участие. По состоянию

на 29.08.2024

зарегистрировано 6

программ в статусе

«опубликовано», из них с

применением

дистанционных

образовательных

технологий – 5

программ. Численность

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам,

охваченных

деятельностью

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов детей и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

молодежи, в ГИС

«Навигатор» составляет

117 человек.

Численность

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам,

охваченных

деятельностью РЦ

«Восход» по

тематическому

направлению «Спорт», в

ГИС «Навигатор»

составляет 60 человек.

Снижение количества

реализуемых программ

и количества

обучающихся

обусловлено окончанием

учебного года,

закрытием программ,

отчислением

обучающихся,

окончивших

образовательные

программы.

Численность

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программам РЦ

«Восход» по итогам I

квартала составляет 162

человека. По итогам II

квартала – 235 человек с

нарастающим итогом, из

них во II квартале – 73

человека. По состоянию

на 29.08.2024 г.

численность

обучающихся составляет

277 человек с

нарастающим итогом, из

них с 01.07.2024 г. по

29.08.2024 г. – 42

человека. Охвачены

мероприятиями РЦ

«Восход» с 01.01.2024

г.: по итогам I квартала

2024 г. – 9 человек; по

итогам II квартала 2024

г. – 785 человек

накопительным итогом с

учетом I квартала; с

01.07.2024 г. по

29.08.2024 г. – 0 ч...

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Информационно-

аналитический отчет

будет предоставлен в

31.10.2024 31.10.2024

1.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/58138f0f-fb56-4eb2-a702-139d0d53ec40?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mpsYAuK%2BH5ZsUwDKjvDjqzVhUCc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

установленный срок.

Обеспечено проведение

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

которых приняли участие

дети Значение: 0,0133

Дата: 31.12.2024

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

о

достижении

результата

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»

«Обеспечено

проведение

открытых

онлайн-

уроков,

направленны

х на раннюю

профориента

цию и

реализуемых

с учетом

опыта цикла

открытых

уроков

«Проектори

я», в

которых

В работе.Численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

цикла открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию, за

сентябрь 2024 года

составила 3 074

человека. Из них

численность детей,

принявших участие в

открытых онлайн

уроках, в 1-4 классах

составила 769 человек, в

5-11 классах – 2 305

человек. Численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

цикла открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

31.12.2024 31.12.2024

0.0133

Миллион

человек

0 0.00880.01331.4
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72

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приняли

участие

дети», по

состоянию

на

30.09.2024 г.

раннюю

профориентацию, по

состоянию на 30.09.2024

(накопительным итогом)

составила 8 838 человек.

Из них численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн уроках, в 1-4

классах составила 2 011

человек, в 5-11 классах –

6 827 человек.

Предоставлена

информация : 0.0088 из

0.0133.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении результата

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка» «Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория», в

которых приняли

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c58bf326-a5d8-4e7d-a718-0a3895c4e178?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EvzARo6aJLav0unGSYAm68NnSAE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участие дети», по

состоянию на 30.09.2024

г. " Иное Министерства

образования

Камчатского края от

27.09.2024г. №

24.05/4905, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

31.12.2024 31.12.2024

1.4.

1

Проведен периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

проведении

открытых

онлайн-

уроков,

направленны

х на раннюю

профориента

цию и

реализуемых

с учетом

опыта цикла

Выполнено. Численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

цикла открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию, за

сентябрь 2024 года

составила 3 074

человека. Из них

численность детей,

принявших участие в

открытых онлайн

26.09.2024 26.09.2024

1.4.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

открытых

уроков

«Проектори

я», по

состоянию

на

26.09.2024 г.

уроках, в 1-4 классах

составила 769 человек, в

5-11 классах – 2 305

человек. Численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

цикла открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию, по

состоянию на 30.09.2024

(накопительным итогом)

составила 8 838 человек.

Из них численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн уроках, в 1-4

классах составила 2 011

человек, в 5-11 классах –

6 827 человек.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c903d3a3-07a6-4f91-af9c-134de40c1ec1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TeTjNtyBoyVcTK9Xi5lzlCELHF8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

по состоянию на

26.09.2024 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

26.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отчет о

достижении

регионального

результата будет

предоставлен в

установленный срок.

16.12.2024 16.12.2024

1.4.

3

В общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом Значение:

57,0000 Дата: 31.12.2024

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка» «В

общеобразов

ательных

В работе.Существует

риск: Задержка

выполнения ремонтных

работ, Причина риска:

Нарушение сроков

выполнения работ со

стороны подрядчиков в

двух образовательных

организациях, в том

числе связанное с

задержкой поставки

31.12.2024 31.12.2024

57Единица 34 55571.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организация

х обновлена

материально

-техническая

база для

занятий

детей

физической

культурой и

спортом» по

состоянию

на

30.09.2024 г.

оборудования и

материалов, указанных в

составе работ.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.10.2024г. Принятые

меры: 1. Министерство

образования

Камчатского края раз в

неделю проводит

мониторинг выполнения

работ, срок исполнения

31.10.2024, Короткова

Александра Юрьевна -

Министр -

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

Выполнено. По

состоянию на 30.09.2024

г. накопительным

итогом с 2019 г.

материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом

обновлена в 55

общеобразовательных

организациях

Камчатского края из
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

запланированных 57. В

2024 году работы по

обновлению

материально-

технической базы были

запланированы в 9

общеобразовательных

учреждениях: ремонт 3

спортивных залов,

ремонт и оснащение

спортивным инвентарем

и оборудованием 1

плоскостного

спортивного

сооружения, оснащение

9 школьных спортивных

клубов. По состоянию на

30.09.2024 г.

мероприятия по

созданию в

общеобразовательных

организациях условий

для занятий физической

культурой и спортом

выполнены в 7 школах,

из 9. Материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом в

2024 г. обновлена для

3708 обучающихся в 7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

школах. Школьные

спортивные клубы 9

общеобразовательных

организаций получили

спортивные

оборудование и

инвентарь и

зарегистрированы в

Едином Всероссийском

реестре школьных

спортивных клубов. 1.

МБОУ «Средняя школа

№ 9» ПК ГО

задерживается установка

противопожарных

дверей, в настоящий

момент они

доставляются в

Петропавловск-

Камчатский. Плановый

срок окончания работ

был 16.08.2024 г. По

состоянию на 30.09.2024

г. работы не завершены,

выполнение – 92%.

Планируется взыскание

пени за неисполнение

контракта в

установленные сроки. Во

время выполнения работ

занятия будут
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проводиться на улице, в

малом спортивном зале

и выделенном для этих

целей классе. 2. МБОУ

«Средняя школа № 12»

ПК ГО 27.08.2024 г.

образовательная

организация заключила

дополнительное

соглашение «О внесении

изменений в техническое

задание (приложение 1 к

контракту) и сметный

расчет (приложение 2 к

контракту), изменении

цены контракта».

Ремонтные работы, в

соответствии со сметой,

сформированной в

рамках выделения

субсидии на обновление

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом, завершены в

полном объеме.

Произведена приёмка

работ. Сумма по акту о

приёмке выполненных

работ 1 924 217,34 руб.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

В период выполнения

дополнительных работ

планируется нанесение

разметки пола

спортивного зала.

Дополнительные работы

планируется завершить

не ранее второй

половины ноября 2024

года. Во время

выполнения

дополнительных

ремонтных работ

занятия будут

проводиться на улице. 3.

МБОУ «Основная школа

№ 6 имени Л.П.

Лельчука» ПК ГО

17.07.2024 г. заключено

дополнительное

соглашение к контракту

№ 0115 от 18.03.2024 г.

О внесении изменений в

техническое задание

(приложение 1 к

контракту) и сметный

расчет (приложение 2 к

контракту), изменении

цены контракта».

Произведена приёмка

работ. Сумма по акту о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приёмке выполненных

работ 1 697 064,94 руб.

23.07.2024 г. заключен

прямой договор с

единственным

подрядчиком на сумму

99 504,42 руб. на

оказание услуг по

электроремонтным

работам, ремонту

освещения в спортзале.

Работы завершены.

Сумма по акту о

приёмке выполненных

работ 99 504,42 руб. 4. В

КГОБУ «Средняя школа

№ 2» подрядчик

приступил к

выполнению работ

01.07.2024 г. Плановый

срок окончания работ

был 11.08.2024 г. По

стоянию на 30.09.2024 г.

работы не завершены: не

установлены малые

архитектурные формы

(2 тренажера из 5),

установка ожидается до

01.10.2024 г. Работы

выполнены на 95 %.

Планируется взыскание
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пени за неисполнение

контракта в

установленные сроки.

Занятия проводятся в

школьном спортивном

зале. Для достижения

результата всего

заключено 14

контрактов (договоров)

на ремонт и поставку

спортивного

оборудования и

инвентаря на сумму...

Иное

Закупка.

Обновлена

материально

-техническая

база для

занятий

детей

физической

культурой и

спортом в

МБОУ

«Основная

школа № 6

имени Л.П.

Лельчука»

ПК ГО

2. "Закупка. Обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической культурой и

спортом в МБОУ

«Основная школа № 6

имени Л.П. Лельчука»

ПК ГО" Иное МБОУ

«Основная школа № 6

имени Л.П. Лельчука»

ПК ГО от 30.07.2024г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Закупка.

Обновлена

материально

-техническая

база для

занятий

детей

физической

культурой и

спортом в

МБОУ

«Средняя

школа № 12»

ПК ГО

3. "Закупка. Обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической культурой и

спортом в МБОУ

«Средняя школа № 12»

ПК ГО" Иное МБОУ

«Средняя школа № 12»

ПК ГО от 18.09.2024г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

обновление материально-

технической базы для

организации учебно-

исследовательской,

научно-практической,

творческой деятельности,

занятий физической

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Промежуточ

ный отчёт

Об

осуществлен

ии расходов

бюджета

Камчатского

края

(местных

бюджетов),

источником

финансового

обеспечения

которых

является

Выполнено. Работы по

обновлению

материально-

технической базы для

организации учебно-

исследовательской,

научно-практической,

творческой

деятельности, занятий

физической культурой и

спортом в

образовательных

организациях выполнены

на 44,44%: 1. Завершен

ремонт спортивного зала

в 1 общеобразовательной

01.08.2024 30.07.2024

1.5.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культурой и спортом в

образовательных

организациях

субсидия,

представлен

ная из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

обновление

материально

-

технической

базы для

организации

учебно-

исследовате

льской,

научно-

практическо

й,

творческой

деятельност

и, занятий

физической

культурой и

спортом в

образователь

ных

организация

х

организации. 2.

Спортивные инвентарь и

оборудование поступили

в 9

общеобразовательных

организаций из 9. 3.

Школьные спортивные

клубы 9

общеобразовательных

организаций

зарегистрированы в

Едином Всероссийском

реестре школьных

спортивных клубов.

Продолжаются ремонты

спортивных залов в 2

общеобразовательных

организациях, ремонт и

оснащение спортивным

инвентарем и

оборудованием

плоскостного

спортивного сооружения

в 1 общеобразовательной

организации. В

общеобразовательных

организациях, в которых

в 2024 г. создается

материально-

техническая база для

занятий детей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

физической культурой и

спортом, обучается 4486

человек. Объем средств,

предусмотренный на

обновление

материально-

технической базы для

организации учебно-

исследовательской,

научно-практической,

творческой

деятельности, занятий

физической культурой и

спортом в

образовательных

организациях, составляет

26 976,01 тыс. руб., в том

числе средства

федерального бюджета –

26 528,40 тыс. руб.,

средства краевого

бюджета – 267,96 тыс.

руб., средства

муниципального

бюджета – 179,65 тыс.

руб. Законтрактовано

средств бюджетов 26

976,01 тыс. руб. По

состоянию на 01.08.2023

г. произведено расходов

на создание в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразовательных

организациях

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом на 13 908,41

тыс. руб.

Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный отчёт

Об осуществлении

расходов бюджета

Камчатского края

(местных бюджетов),

источником

финансового

обеспечения которых

является субсидия,

представленная из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на обновление

материально-

технической базы для

организации учебно-

исследовательской,

научно-практической,

творческой

деятельности, занятий

физической культурой и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спортом в

образовательных

организациях" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

обновленной

материально

-

технической

базы для

занятий

детей

физической

культурой и

спортом в

общеобразов

ательных

организация

х по

состоянию

Выполнено. Для

создания и

совершенствования

спортивной

инфраструктуры в 48

общеобразовательных

организациях

Камчатского края, в

которых по состоянию

на 29.08.2024 года

обучается 13 335

человек (снижение

численности

обучающихся связано с

естественным

движением контингента,

исключением из

подсчета обучающихся,

перешедших в другие

школы, а также

обучающихся,

достигших

29.08.2024 29.08.2024

1.5.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на

29.08.2024 г.

совершеннолетия), в

2019–2023 годах были

проведены следующие

мероприятия: 1)

отремонтированы

спортивные залы в 20

общеобразовательных

организациях; 2)

оснащено спортивным

инвентарем и

оборудованием

плоскостных

спортивных сооружений

15 открытых

плоскостных

спортивных сооружений;

3) организована работа

48 школьных

спортивных клубов, из

них в период

предоставления

субсидии оснащены

спортивным инвентарем

32 школьных

спортивных клуба.

Количество

обучающихся-

участников спортивных

клубов в отчетном

периоде составило 3 118

человек. Все спортивные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

клубы зарегистрированы

в Едином Всероссийском

перечне (реестре)

школьных спортивных

клубов. С января по

август 2024 года

накопительным итогом

было проведено 616

спортивно-массовых

мероприятия, в которых

приняли участие 18 743

обучающихся

общеобразовательных

организаций.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях по

состоянию на 29.08.2024

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

29.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Выполнены ремонтные

работы в спортивных

залах и открытых

плоскостных спортивных

сооружений. Подписаны

акты выполненных работ

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Иное Акт о

приёмке

выполненны

х работ

В работе. Просрочка 61

дней. Существует риск:

Задержка выполнения

ремонтных работ,

Причина риска:

Нарушение сроков

выполнения работ со

стороны подрядчиков, в

том числе связанное с

задержкой поставки

оборудования и

материалов, указанных в

составе работ.

Продолжительность

процесса оформления

документов приёмки

работ., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.10.2024г. Принятые

меры: 1. Министерство

образования

Камчатского края раз в

неделю проводит

мониторинг выполнения

работ, срок исполнения

31.10.2024, Короткова

Александра Юрьевна -

31.08.2024 31.10.2024

1.5.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министр -

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

Выполнено. По

состоянию на 30.09.2024

г. в 2 из 4

общеобразовательных

организаций, в которых в

2024 г. проводились

ремонтные работы в

рамках обновления

материально-

техническая базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом, завершены

ремонтные работы и

подписаны документы

приёмки: по 2 договорам

на выполнение

ремонтных работ в

МБОУ «Основная школа

№ 6 имени Л.П.

Лельчука» ПК ГО на

общую сумму 1 796

569,36 руб. и 1 договору

в МБОУ «Средняя школа

№ 12» ПК ГО на сумму

1 924 217,34 руб. В двух

общеобразовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях ремонтные

работы не завершены в

срок, планируется

взыскание пени за

неисполнение контракта

в установленные сроки:

1. В МБОУ «Средняя

школа № 9» ПК ГО

планируется проклейка

швов линолеума,

нанесение изображений

на стены, задерживается

установка

противопожарных

дверей, в настоящий

момент они

доставляются в

Петропавловск-

Камчатский. Плановый

срок окончания работ

был 16.08.2024 г. По

состоянию на 30.09.2024

г. работы не завершены,

выполнение – 92%.

Планируется взыскание

пени за неисполнение

контракта в

установленные сроки. Во

время выполнения работ

занятия будут

проводиться на улице, в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

малом спортивном зале

и выделенном для этих

целей классе. 2. В

КГОБУ «Средняя школа

№ 2» подрядчик

приступил к

выполнению работ

01.07.2024 г. Плановый

срок окончания работ

был 11.08.2024 г. По

стоянию на 30.09.2024 г.

работы не завершены: не

установлены малые

архитектурные формы

(2 тренажера из 5),

установка ожидается до

01.10.2024 г. Работы

выполнены на 95 %.

Планируется взыскание

пени за неисполнение

контракта в

установленные сроки.

Занятия проводятся в

школьном спортивном

зале. Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приёмке выполненных

работ" Иное МБОУ

«Основная школа № 6

имени Л.П. Лельчука»

ПК ГО от 23.07.2024г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2, приложен файл.

Иное Акт о

приемке

выполненны

х работ

2. "Акт о приемке

выполненных работ"

Иное МБОУ «Основная

школа № 6 имени Л.П.

Лельчука» ПК ГО от

23.07.2024г. №208,

приложен файл.

Иное Акт о

приемке

выполненны

х работ

3. "Акт о приемке

выполненных работ"

Иное МБОУ «Средняя

школа № 12» ПК ГО от

13.09.2024г. №1,

приложен файл.

Закуплено, доставлено и

произведен монтаж

инвентаря и оборудования.

Подписан акт

выполненных

работ/товарная накладная

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Иное

Товарная

накладная

МАОУ

«Средняя

школа № 27»

ПК ГО

Выполнено. Исполнено 9

договоров на поставку

спортивного

оборудования и

инвентаря из 9,

заключенных

образовательными

организациями

Камчатского края в

рамках мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы для

занятий детей

31.08.2024 23.08.2024

1.5.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

физической культурой и

спортом, на общую

сумму 6 837 701,79 руб.

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная МАОУ

«Средняя школа № 27»

ПК ГО" Иное МАОУ

«Средняя школа № 27»

ПК ГО от 19.04.2024г. №

33, приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

МАОУ

«Средняя

школа № 24»

ПК ГО

10. "Товарная накладная

МАОУ «Средняя школа

№ 24» ПК ГО" Иное

МАОУ «Средняя школа

№ 24» ПК ГО от

08.04.2024г. №396,

приложен файл.

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

(акт) МБОУ

«Средняя

школа № 12»

ПК ГО

2. "Универсальный

передаточный документ

(акт) МБОУ «Средняя

школа № 12» ПК ГО"

Иное МБОУ «Средняя

школа № 12» ПК ГО от

21.05.2024г. №62,

приложен файл.

Иное

Товарная

3. "Товарная накладная

МБОУ «Средняя школа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

накладная

МБОУ

«Средняя

школа № 10»

ПК ГО

№ 10» ПК ГО" Иное

МБОУ «Средняя школа

№ 10» ПК ГО от

14.06.2024г. №ЦБ-120,

приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

МАОУ

«Средняя

школа № 30»

ПК ГО

4. "Товарная накладная

МАОУ «Средняя школа

№ 30» ПК ГО" Иное

МАОУ «Средняя школа

№ 30» ПК ГО от

05.06.2024г. №121,

приложен файл.

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

(акт) МБОУ

«Средняя

школа № 9»

ПК ГО

5. "Универсальный

передаточный документ

(акт) МБОУ «Средняя

школа № 9» ПК ГО"

Иное МБОУ «Средняя

школа № 9» ПК ГО от

13.03.2024г. №23,

приложен файл.

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

(акт) МБОУ

«Основная

школа № 6

6. "Универсальный

передаточный документ

(акт) МБОУ «Основная

школа № 6 имени Л.П.

Лельчука» ПК ГО" Иное

МБОУ «Основная школа

№ 6 имени Л.П.

Лельчука» ПК ГО от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имени Л.П.

Лельчука»

ПК ГО

03.06.2024г. №48,

приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

КГОБУ

«Средняя

школа № 2»

7. "Товарная накладная

КГОБУ «Средняя школа

№ 2»" Иное КГОБУ

«Средняя школа № 2» от

20.05.2024г. №37,

приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

МБОУ

«Средняя

школа № 20»

ПК ГО

8. "Товарная накладная

МБОУ «Средняя школа

№ 20» ПК ГО" Иное

МБОУ «Средняя школа

№ 20» ПК ГО от

16.07.2024г. №56,

приложен файл.

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

(акт) МБОУ

«Основная

школа № 6

имени Л.П.

Лельчука»

ПК ГО

9. "Универсальный

передаточный документ

(акт) МБОУ «Основная

школа № 6 имени Л.П.

Лельчука» ПК ГО" Иное

МБОУ «Основная школа

№ 6 имени Л.П.

Лельчука» ПК ГО от

18.03.2024г. №9,

приложен файл.

Проведен промежуточный

мониторинг проведения

Абдуллина

Зоя

ГИИС

"Электронн

Отчет

Информацио

Выполнено. В 2024 году

работы по обновлению

30.09.2024 30.09.2024

1.5.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по созданию в

общеобразовательных

организациях условий для

занятий физической

культурой и спортом

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ый бюджет"

нно-

аналитическ

ий отчет по

итогам

проведения

промежуточ

ного

мониторинга

проведения

работ по

созданию в

общеобразов

ательных

организация

х условий

для занятий

физической

культурой и

спортом

материально-

технической базы были

запланированы в 9

общеобразовательных

учреждениях: ремонт 3

спортивных залов,

ремонт и оснащение

спортивным инвентарем

и оборудованием 1

плоскостного

спортивного

сооружения, оснащение

9 школьных спортивных

клубов. По состоянию на

30.09.2024 г.

мероприятия по

созданию в

общеобразовательных

организациях условий

для занятий физической

культурой и спортом

выполнены в 7 школах,

из 9. Материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом в

2024 г. обновлена для

3708 обучающихся в 7

школах. Школьные

спортивные клубы 9

общеобразовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций получили

спортивные

оборудование и

инвентарь и

зарегистрированы в

Едином Всероссийском

реестре школьных

спортивных клубов. По

состоянию на 30.09.2024

г. в четырёх

образовательных

организациях выполнены

следующие ремонтные

работы: 1. В МБОУ

«Средняя школа № 9»

ПК ГО завершены

шпатлевка и штукатурка

стен и потолков,

окрашивание потолков и

стен в спортивном зале,

устройство перегородок,

облицовка стен

керамической плиткой,

укладка керамогранита

на пол в раздевалках,

устройство навесных

потолков в раздевалках и

коридоре, установка

радиаторов, туалетов,

бойлеров, душевых,

электромонтажные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работы, произведена

укладка спортивного

линолеума, планируется

проклейка швов

линолеума, нанесение

элементов дизайна на

стены, задерживается

установка

противопожарных

дверей, в настоящий

момент они

доставляются в

Петропавловск-

Камчатский. Плановый

срок окончания работ

был 16.08.2024 г. По

состоянию на 30.09.2024

г. работы не завершены,

выполнение – 92%.

Планируется взыскание

пени за неисполнение

контракта в

установленные сроки. Во

время выполнения работ

занятия будут

проводиться на улице, в

малом спортивном зале

и выделенном для этих

целей классе. 2. В МБОУ

«Средняя школа № 12»

ПК ГО произведены

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9969932-6294-4b10-adf2-18f5b4d30a19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mxH9JyjLisF9eGUI78QQ%2F5kFxlk%3D


101

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ремонт раздевалок и

подсобных помещений,

замена оконных блоков,

ремонт полов, ремонт

стен и потолков.

27.08.2024 г.

образовательная

организация заключила

дополнительное

соглашение «О внесении

изменений в техническое

задание (приложение 1 к

контракту) и сметный

расчет (приложение 2 к

контракту), изменении

цены контракта».

Ремонтные работы, в

соответствии со сметой,

сформированной в

рамках выделения

субсидии на обновление

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом, завершены в

полном объеме.

Произведена приёмка

работ. Сумма по акту о

приёмке выполненных

работ 1 924 217,34 руб.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

В период выполнения

дополнительных работ

планируется нанесение

разметки пола

спортивного зала.

Дополнительные работы

планируется завершить

не ранее второй

половины ноября 2024

года. Во время

выполнения

дополнительных

ремонтных работ

занятия будут

проводиться на улице. 3.

В МБОУ «Основная

школа № 6 имени Л.П.

Лельчука» ПК ГО

подготовлены и

покрашены стены

спортивного зала,

установлены

древесностружечные

плиты, постелен

линолеум, установлены

плинтуса, выполнена

разметка пола краской;

вывезен мусор.

17.07.2024 г. заключено

дополнительное

соглашение к контракту
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ 0115 от 18.03.2024 г.

О внесении изменений в

техническое задание

(приложение 1 к

контракту) и сметный

расчет (приложение 2 к

контракту), изменении

цены контракта».

Произведена приёмка

работ. Сумма по акту о

приёмке выполненных

работ 1 697 064,94 руб.

23.07.2024 г. заключен

прямой договор с

единственным

подрядчиком на сумму

99 504,42 руб. на

оказание услуг по

электроремонтным

работам, ремонту

освещения в спортзале.

Работы завершены.

Сумма по акту о

приёмке выполненных

работ 99 504,42 руб. 4. В

КГОБУ «Средняя школа

№ 2» подрядчик

приступил к

выполнению работ

01.07.2024 г. В рамках

ремонта спортплощадки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведены демонтажные

и подготовительные

работы: демонтаж

существующих,

частично разрушенных

асфальтобетонных

покрытий и бордюров,

планировка земляных

масс с учетом

существующих уклонов,

устройство

подстилающих слоев,

укладка бортовых

камней, устройство

асфальтобетонных

покрытий. Плановый

срок окончания работ

был 11.08.2024 г. По

стоянию на 30.09.2024 г.

работы не...

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Информационно-

аналитический отчет

будет предоставлен в

установленный срок.

31.10.2024 31.10.2024

1.5.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

В общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Информационно-

аналитический отчет

будет предоставлен в

установленный срок.

31.12.2024 31.12.2024

1.5.

7

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Информационно-

аналитический отчет

будет предоставлен в

установленный срок.

31.12.2024 31.12.2024

1.5.

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

6 133,576 133,57

(01) Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, код направления

расходов:517100

1.1 6 133,57 100,006 133,576 133,57

6 133,576 133,57

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 6 133,57 на 01.10.2024100,006 133,576 133,57

6 084,746 084,74

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

6 084,74 на 01.10.2024100,006 084,746 084,74

4 834,174 834,17

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

4 834,17 100,004 834,174 834,17

4 883,004 883,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

4 883,00 на 01.10.2024100,004 883,004 883,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(08) Созданы и функционируют

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

региональные центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи , код направления

расходов:517100

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

35 166,2435 166,24

(64) В общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом, код

направления расходов:509800

1.3 35 166,24 77,7227 330,2435 166,24

35 166,2435 166,24

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 35 166,24 на 01.10.202477,7227 330,2435 166,24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

34 986,5834 986,58

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

34 986,58 на 01.10.202477,8327 228,9434 986,58

17 785,5417 785,54

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

17 785,54 56,3810 027,9017 785,54

17 965,2017 965,20

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

17 965,20 на 01.10.202456,3810 129,2017 965,20

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

41 299,8141 299,81 41 299,81 81,0333 463,8141 299,81

41 299,8141 299,81 41 299,81 81,0333 463,8141 299,81

41 071,3241 071,32 41 071,32 81,1133 313,6841 071,32

22 619,71 22 619,71 65,7014 862,0722 619,71

22 848,2022 848,20 22 848,20 65,7015 012,2022 848,20

0,000,00 0,00 0,000,000,00

22 619,71
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

План

0,00 326,70 8 866,20 9 361,20 17 523,96 17 523,96 34 986,5834 986,5834 986,5819 016,0019 016,00

Факт/прогноз

0,00 326,70 8 866,20 9 658,20 13 636,42 13 844,32 34 986,5834 986,5834 986,5827 228,9421 601,22

0,00

0,00

1.2.

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

План

0,00 1 260,45 4 526,06 4 780,93 6 084,74 6 084,74 6 084,746 084,746 084,746 084,746 084,74

Факт/прогноз

0,00 1 260,44 4 526,05 4 870,31 5 298,47 5 965,94 6 084,746 084,746 084,746 084,746 084,74

0,00

0,00


