
Руководитель

регионального проекта —

Прокопенко Оксана Игоревна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(44) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 6, из них:

- 2 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 11, из

них:

- 11 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

21122.15 тыс. руб., 28.55 %

Отклонения отсутствуют

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Данные с 2023 года о значении

результата "44" будут

автоматически отражены после

внесения изменений в РП.

ПНЗ/ЗНИ сформировано в июне

Подтверждающие документы: 1.

"Подтвердающие документы

(КС-2, КС-3) по объектам

опережающего

финансирования" Акт приема-

передачи Минкультуры

Камчатского края от 28.06.2024г.

№б/н, приложен файл.

7 44 52491.1.

ЕдиницаФП

Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование, возрастающий

6 19 23191.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ea2f7a9a-0d55-44ee-bea6-682cc9931dab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3FWTtL6%2B7gQbBq814cYFJ3U%2BU0Y%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.1

План

Факт/прогноз

23,0000

19,000019,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 23,0000 23,0000

23,0000

19,000019,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 23,0000 23,0000

ФП Единица 23,0000

23,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

52,0000

44,000044,0000 44,0000 44,0000 44,0000 44,0000 44,0000 44,0000 44,0000 52,0000

54,0000

43,000043,0000 43,0000 43,0000 44,0000 49,0000 49,0000 49,0000 49,0000 54,0000

ФП Единица 52,0000

54,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2024

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

Выполнено.Результат

достигнут в 2019 году. В

2024 не реализуется,

средства не

предусмотрены

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры («Культурная

среда») (Камчатский

край)» на территории

Камчатского края"

Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

31.12.2024 06.05.2024

2Единица 2 221.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac69dcf4-f7a1-481e-afc5-a25d92e6e1ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=plRjbTB31C0gvWGNWg2vytj3fpY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

09.04.2024г. №054-2019-

A10044-1/10, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего

проекта)

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Министр

-

Иное

Паспорт ФП

Культурная

среда

Выполнено. Просрочка 1

дней. Риск снят:

Отсутствие

необходимости в КТ,

Причина риска:

Синхронизация с ФП,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.05.2024г. Принятые

меры: 1. Исключение

КТ, срок исполнения

01.05.2024. Отсутствие

необходимости в КТ в

связи с нереализацией

мероприятия в 2024 году

Подтверждающие

документы: 1. "Паспорт

ФП Культурная среда"

Иное Минкультуры

России от 01.05.2024г.

№б/н, приложен файл.

30.04.2024 01.05.2024

1.1.

1

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 6.

31.12.2024 31.12.2024

6Единица 1 561.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac69dcf4-f7a1-481e-afc5-a25d92e6e1ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=plRjbTB31C0gvWGNWg2vytj3fpY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/775e414c-77f6-49a3-9ed0-581c99c9f4b2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jS%2FAYHJprwfUPLVOQ3CsYTkuQl8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2024

культуры

Камчатского

края

 

Обеспечена контрактация

(заключение

муниципальных

контрактов) на поставку

товаров, выполнение работ

(оказание услуг) по

итогам аукционных

процедур

Лифанова

Наталия

Петровна -

Начальник

отдела

-

Иное о ходе

выполнения

мероприятия

национально

го проекта

«Культура»

по созданию

модельных

муниципаль

ных

библиотек

по

состоянию

на

03.05.2024

Выполнено. Просрочка 3

дней. Аукционные

процедуры проведены

Подтверждающие

документы: 1. "о ходе

выполнения

мероприятия

национального проекта

«Культура» по созданию

модельных

муниципальных

библиотек по состоянию

на 03.05.2024" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

03.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

03.05.2024 06.05.2024

1.2.

1

Обеспечена контрактация

(заключение

муниципальных

контрактов) на поставку

товаров, выполнение работ

(оказание услуг) без

аукционных процедур

(прямые контракты)

Лифанова

Наталия

Петровна -

Начальник

отдела

-

Иное

Информация

о 100%-ой

контрактаци

и

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о 100%-ой

контрактации" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

17.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

15.07.2024 17.06.2024

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/899d5220-7e97-46c0-8883-7e80682769fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pyo1P9CqYY5W4DI%2BwKgNQNx4GLk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/08a1ffc6-0c42-4957-ba92-ffb9c9d83be5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7UxFKmFsnxgnSkzOz8xnq659MSw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b66e1ee-461d-4e26-a0fd-dc8207dfef37?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ms0Dq9%2BLNvV9W7N5M7hdx%2BlfeB0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего

проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

-

Иное

Мониторинг

реализации

мероприятия

Выполнено. Просрочка 1

дней. Изменения в РП от

27.04.2027 при

синхронизации с ФП.

Мониторинг не

требуется. Очередная КТ

по контрактации

03.05.2024

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации

мероприятия" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

01.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

30.04.2024 01.05.2024

1.2.

3

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

33,0000 Дата: 31.12.2024

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Акт приема-

передачи

Формы КС-

2, КС-3 по

объектам

опережающе

го

финансирова

ния

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 35 из 33.

Подтверждающие

документы: 1. "Формы

КС-2, КС-3 по объектам

опережающего

финансирования" Акт

приема-передачи

Минкультуры

Камчатского края от

02.07.2024г. №КС-2, КС-

31.12.2024 31.12.2024

39Единица 6 35331.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b66e1ee-461d-4e26-a0fd-dc8207dfef37?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ms0Dq9%2BLNvV9W7N5M7hdx%2BlfeB0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/96523f1d-96a6-4565-ab1c-c1df9e2f2935?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RAguWqsAJKxs3LbxqWMakH%2Fnp2U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3, приложен файл.

Обеспечена контрактация

средств (первая линия

основного

субсидирования)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное

Информация

о

контрактаци

и

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

контрактации " Иное

Минкультуры

Камчатского края от

26.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

28.06.2024 26.06.2024

1.3.

1

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное

Информация

по

капремонта

м СДК

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

капремонтам СДК" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

17.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

17.06.2024 17.06.2024

1.3.

2

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение:

13,0000 Дата: 31.12.2024

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 12 из 13.

31.12.2024 31.12.2024

13Единица 1 12131.4

Обеспечена контрактация

Толстик -

Соглашение Выполнено.

1.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/96523f1d-96a6-4565-ab1c-c1df9e2f2935?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RAguWqsAJKxs3LbxqWMakH%2Fnp2U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/08bc5b48-5d42-4eef-acee-93618e8bc796?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hity%2BdxIJh0M2afOamhRtbzTUpk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b5a66c8-561c-45ed-b63c-c4b672e5ea7e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WNLYvSkpVinA5WDX%2B7fQvB5qfy0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e47a0ba1-f6f5-4357-8618-2e885b763a24?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ig02%2FWBmdCQXpX7floh%2BhfSVJQ4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объектов капитального

ремонта (ДШИ)

Сергей

Валерьевич -

Консультант

Муниципаль

ный

контракт

Подтверждающие

документы: 1.

"Муниципальный

контракт" Соглашение

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОБОЛЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА от

15.03.2024г. №

24341070004024107010

0100020024339243,

приложен файл.

15.04.2024 08.04.2024

1

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное

Информация

по

капремонту

ДШИ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

капремонту ДШИ" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

17.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

17.06.2024 17.06.2024

1.4.

2

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2024

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 8.

31.12.2024 31.12.2024

8Единица 0 581.5

Обеспечен мониторинг

Толстик -

Иное Выполнено.

1.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e47a0ba1-f6f5-4357-8618-2e885b763a24?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ig02%2FWBmdCQXpX7floh%2BhfSVJQ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c93d13b-bd59-4dcd-bbab-b94da7755ea1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SJsjX4sicIqWLyY4hEPuIhXk5bg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1a8dbcdb-4fe5-46c3-a0d8-047f562f7fb6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=b%2BUFGmMGsJosGuriRtpmcRQdj38%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации мероприятия

Сергей

Валерьевич -

Консультант

Информация

по МТБ

музеев

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по МТБ

музеев" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

17.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

17.06.2024 17.06.2024

1

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2024

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Камчатский

край)» на

Выполнено.Результат

достигнут в 2023 году. В

2024 не реализуется,

средства не

предусмотрены

Предоставлена

информация : 7 из 7.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры («Культурная

среда») (Камчатский

край)» на территории

Камчатского края"

31.12.2024 06.05.2024

7Единица 3 771.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1a8dbcdb-4fe5-46c3-a0d8-047f562f7fb6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=b%2BUFGmMGsJosGuriRtpmcRQdj38%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/81d69ac4-b087-44f5-984a-4c45fcd1b107?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DSq4v3HE3nybd9bO0TpHdwbF6k4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории

Камчатского

края

Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

09.04.2024г. №054-2019-

A10044-1/10, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего

проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

-

Иное РП

"Культурная

среда"

Выполнено. Просрочка 1

дней. Риск снят: Риск

отсутствует, Причина

риска: Изменения в РП

от 27.04.2027. КТ

добавлена при

синхронизации.

Мероприятие не

реализуется в 2024 году,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.05.2024г. Принятые

меры: 1. исключить КТ,

срок исполнения

01.05.2024. КТ

добавлена при

синхронизации с ФП.

Изменения внесены

27.05.2024. Мероприятие

не реализуется в 2024

году, в связи с чем

отсутствует

необходимость в КТ

30.04.2024 01.05.2024

1.6.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/81d69ac4-b087-44f5-984a-4c45fcd1b107?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DSq4v3HE3nybd9bO0TpHdwbF6k4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad991ecb-fe4e-4a1b-8f11-9d9956f2414b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1fv%2F2YaUsG4DKCA6Ia90xfdGXiQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1. "РП

"Культурная среда""

Иное Минкультуры

Камчатского края от

01.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего

проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

-

Иное РП

"Культурная

среда"

Выполнено. Отсутствие

необходимости в КТ

Подтверждающие

документы: 1. "РП

"Культурная среда""

Иное Минкультуры

Камчатского края от

06.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

15.11.2024 06.05.2024

1.6.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad991ecb-fe4e-4a1b-8f11-9d9956f2414b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1fv%2F2YaUsG4DKCA6Ia90xfdGXiQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6137efdc-f0dd-4749-9656-c720b2af6352?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wWPM1qzX5V9IaZPnJWmAa%2BwudHE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

8 080,818 080,81

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту , код

направления расходов:545400

1.1 8 080,81 100,008 080,818 080,81

8 080,818 080,81

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 8 080,81 Отклонения отсутствуют100,008 080,818 080,81

8 000,008 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

8 000,00 Отклонения отсутствуют100,008 000,008 000,00

8 000,008 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

8 000,00 100,008 000,008 000,00

8 080,818 080,81

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

8 080,81 Отклонения отсутствуют100,008 080,818 080,81

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

35 634,8335 634,83

(05) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

1.2 35 634,83 0,000,0035 634,83
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности , код

направления расходов:551300

35 634,8335 634,83

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 35 634,83 Отклонения отсутствуют0,000,0035 634,83

35 276,6335 276,63

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

35 276,63 Отклонения отсутствуют0,000,0035 276,63

35 276,6335 276,63

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

35 276,63 0,000,0035 276,63

35 634,8335 634,83

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

35 634,83 Отклонения отсутствуют0,000,0035 634,83

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

21 922,5921 922,59

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств , код направления

расходов:551910

1.3 21 922,59 46,5310 200,5821 922,59

21 922,5921 922,59

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 21 922,59 Отклонения отсутствуют46,5310 200,5821 922,59

21 703,3721 703,37

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

21 703,37 Отклонения отсутствуют46,5310 098,6121 703,37
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

21 703,3721 703,37

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

21 703,37 46,5310 098,6121 703,37

21 922,5921 922,59

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

21 922,59 Отклонения отсутствуют46,5310 200,5821 922,59

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

8 338,668 338,65

(18) Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи, код направления

расходов:559000

1.4 8 338,66 34,072 840,768 338,66

8 338,668 338,65

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 8 338,66 Отклонения отсутствуют34,072 840,768 338,66

8 263,168 263,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

8 263,16 Отклонения отсутствуют34,042 812,668 263,16

7 473,687 473,68

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

7 473,68 37,632 812,667 473,68

7 549,187 549,18

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

7 549,18 Отклонения отсутствуют37,632 840,767 549,18

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(19) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами , код направления

расходов:551900

1.5 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

73 976,8973 976,89 73 976,89 28,5521 122,1573 976,89

73 976,8973 976,89 73 976,89 28,5521 122,1573 976,89

73 243,1673 243,15 73 243,16 28,5520 911,2673 243,16

72 453,68 72 453,68 28,8620 911,2672 453,68

73 187,4173 187,42 73 187,41 28,8621 122,1573 187,41

0,000,00 0,00 0,000,000,00

72 453,68
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 1 332,63 1 332,63 4 806,32 8 263,158 263,158 263,156 928,426 928,42

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 1 645,04 2 812,66 4 806,32 8 263,158 263,158 263,154 806,324 806,32

0,00

0,00

1.2.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 4 464,65 4 464,65 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,008 000,008 000,008 000,008 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 4 500,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,008 000,008 000,008 000,008 000,00

0,00

0,00

1.3.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 276,6334 506,7334 506,730,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 34 506,7334 506,7334 506,734 500,004 500,00

0,00

0,00

1.4.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.5.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 703,3721 703,3721 703,370,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 10 098,61 10 098,61 10 098,61 10 098,61 10 098,6110 098,6110 098,6110 098,6110 098,61

0,00

0,00


