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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 7, из них:

- 2 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 18, из

них:

- 10 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

140403.62 тыс. руб., 7.06 %

Отчет за 2 кв 2024 г.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от

общего числа данного вида

оборудования, убывающий

В работе Подтверждающие

документы: 1. "Расчет

показателей МПЗЗ" Иное

Министерство здравоохранения

Камчатского края от 02.07.2024г.

№Б/Н, приложен файл.

33.8 27.9 25.327.51.1.

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и капитального

ремонта, убывающий

В работе Подтверждающие

документы: 1. "Расчет

показателей" Иное Минздрав

Камчатского края от 02.07.2024г.

№Б/Н, приложен файл.

22.2 16.7 13.322.21.2.

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского жителя

в год, возрастающий

В работе Подтверждающие

документы: 1. "Расчет по

показателям" Иное Минздрав

Камчатского края от 02.07.2024г.

№Б/Н, приложен файл.

7.73 3.9 7.893.41.3.

ПроцентФП

Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения

медицинской помощью, процент,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Выгрузка из системы

АСММС" Отчет Министерство

здравоохранения Камчатского

края от 02.07.2024г. №Б/Н,

приложен файл.

0 48.75 51.752.31.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d20e14e0-b137-46b8-9956-82100b7a5a0c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VYU86HhZB0FTnnyQFgZb4ugpUFM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/89367922-9ed2-4e00-abf8-d922c6464d7f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NT4DczE%2FB8JbtogXPG5NVpwNe3M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6999725b-1437-47ba-9c9b-09daeb99aa32?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SCJDpWGaRN2OFd1PIDgydwf9cvE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e5e48d6a-8785-4b7e-9bfd-8efe98fb3a80?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ohhz%2FtHn7S1mb2ENlxWHuUrjovM%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент

1.1

План

Факт/прогноз

51,7000

47,810046,4000 46,8700 47,3400 48,2800 48,7500 49,2200 49,6900 50,1600 50,6300

51,7000

53,700049,1000 50,2000 50,5000 51,9000 52,3000 49,2200 49,6900 50,1600 50,6300

ФП Процент 51,1000

51,1000

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.2

План

Факт/прогноз

7,8900

2,60000,6500 1,3000 1,9500 3,2500 3,9000 4,5500 5,2000 5,8500 6,5000

7,8900

2,60000,5200 0,8300 1,3000 1,8000 3,4000 4,5500 5,2000 5,8500 6,5000

ФП Единица 7,1500

7,1500

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

1.3

План

Факт/прогноз

13,3000

16,700016,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000

13,3000

22,200022,2000 22,2000 22,2000 22,2000 22,2000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000

ФП Процент 16,7000

16,7000

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида

оборудования

1.4

План

Факт/прогноз

25,3000

27,900027,9000 27,9000 27,9000 27,9000 27,9000 27,9000 27,9000 27,9000 27,9000

25,3000

27,500027,5000 27,5000 27,5000 27,5000 27,5000 27,9000 27,9000 27,9000 27,9000

ФП Процент 27,9000

27,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2022

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Существует

риск: Риск, Причина

риска: Продолжается

строительство объектов

здравоохранения

(причины - долгие сроки

разработки ПСД на

объекты,

продолжительная

доставка грузов в связи с

отдаленности, на

строительные

площадки).До конца

2023 года планируются

ввести в эксплуатацию 5

объектов

здравоохранения.

Получение лицензии

ожидается в 1 квартале

2024 года., ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.04.2024г. Принятые

меры: 1. Производиться

31.12.2022 01.01.2025

6Единица 377 261.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

активная работа с

органами контрольно-

надзорными органами

Росздрав, Санпин с

целью ускорения

получения заключений и

подачи заявки на

лицензирование

объектов, срок

исполнения 30.04.2024.

Просрочка 731 день.

Предоставлена

информация : 2 из 6.

Получение

положительного

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 732

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: 1.

По объекту

«Фельдшерский

здравпункт. Камчатский

край, УстьКамчатский

муниципальный район, с.

Крутоберегово».

16.05.2022 заключен

государственный

контракт с ООО «БаГус»

№ 7-ГК на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

30.12.2022 31.12.2024

1.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительства объекта

на сумму 34,44 млн

рублей. 05.12.2022

проектно-сметная

документация

направлена на

государственную

экспертизу. До

01.22.2023 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.

Учитывая долгую

процедуру разработки

проектно-сметной

документации,

подрядчик обратился к

техническому заказчику

о продлении срока

выполнения работ.

Рассмотрев обращение

подрядчика,

Правительство

Камчатского края

приняло решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

27.07.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 770-РП). 2.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Апука». 05.09.2021

заключен

государственный

контракт № 38-ГК с АО

«Хабаровский завод

промышленного и

гражданского

домостроения» на

выполнение

строительно-монтажных

работ на сумму 70,83

млн рублей. Срок

выполнения работ -

09.12.2022. В 2021 году

выплачен аванс в объеме

34,03 млн рублей. В

связи с проблемами в

логистике, а именно

коротким

навигационным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

периодом, подрядчик не

полностью завез на

объект строительный

материал а также

потребовались внесения

изменений в проектную

документацию в части

актуализацией набора

медицинского

оборудования,

исключения дизельной

электростанции,

устройство подъемника

маломобильных групп

населения. В результате

чего, обратился к

техническому заказчику

в части продления срока

выполнения работ.

Учитывая отдаленный и

непривлекательный для

строительных

организаций район,

Правительством

Камчатского края было

принято решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.09.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 768-РП). 3.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Ачайваям». В 2021-

2022 годах было

объявлено 15 аукционов

на разработку проектно-

сметной документации и

строительно-монтажные

работы, в которых не

поданы заявки на

участие. Причиной

отсутствия заявителей

является сложная

логистическая схема

доставки материалов

(доставка

осуществляется в два

этапа: первый – в период

навигации маломерного

флота (май-октябрь) до

устья реки Апука;

второй – по «зимнику»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

до с. Ачайваям), а также

короткие сроки

строительства объекта. В

связи с отдаленным

труднодоступным

территориальным

расположением объекта,

сложными

климатическими

условиями и

возможностью

строительства объекта в

срок не менее 36 мес.,

было принято решение о

внесении изменений в

инвестиционную

программу Камчатского

края с

перераспределением

финансирования из

краевого бюджета на

2023-2025 гг.

Постановлением

Правительства

Камчатского края от

23.11.2022 № 603-П

были внесены

соответствующие

изменения в

инвестиционную

программу Камчатского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края, в которой на

данный момент объект

предусмотрен, и

перераспределено

финансирование на 2022

год – 32,11 млн рублей

(Федеральный бюджет)

и на 2023-2025 годы –

74,22 млн рублей

(Краевой бюджет).

04.12.2022 –

опубликовано извещение

о проведении

электронного аукциона

на выполнение проектно

- изыскательских работ и

строительство объекта.

12.12.2022 конкурс не

состоялся по причине

отсутствия заявок.

Вместе с тем

техническим заказчиком

проводится работа по

заключению контракта с

единственным

поставщиком. До

30.12.2022 планируется

заключение

государственного

контракта со сроком

окончания строительства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

до 22.12.2025. 4. По

объекту «Офис врача

общей практики в п.

Крутогоровский

Соболевского района

Камчатского края».

05.09.2022 заключен

государственный

контракт №56/22-ГК с

ООО «ХАТМАН

ГРУПП» на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки прое...

Получено разрешение на

строительство

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 732

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: 1.

По объекту

«Фельдшерский

здравпункт. Камчатский

край, УстьКамчатский

муниципальный район, с.

Крутоберегово».

16.05.2022 заключен

государственный

контракт с ООО «БаГус»

№ 7-ГК на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

30.12.2022 31.12.2024

1.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 34,44 млн

рублей. 05.12.2022

проектно-сметная

документация

направлена на

государственную

экспертизу. До

01.22.2023 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.

Учитывая долгую

процедуру разработки

проектно-сметной

документации,

подрядчик обратился к

техническому заказчику

о продлении срока

выполнения работ.

Рассмотрев обращение

подрядчика,

Правительство

Камчатского края

приняло решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнения работ до

27.07.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 770-РП). 2.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Апука». 05.09.2021

заключен

государственный

контракт № 38-ГК с АО

«Хабаровский завод

промышленного и

гражданского

домостроения» на

выполнение

строительно-монтажных

работ на сумму 70,83

млн рублей. Срок

выполнения работ -

09.12.2022. В 2021 году

выплачен аванс в объеме

34,03 млн рублей. В

связи с проблемами в

логистике, а именно

коротким
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

навигационным

периодом, подрядчик не

полностью завез на

объект строительный

материал а также

потребовались внесения

изменений в проектную

документацию в части

актуализацией набора

медицинского

оборудования,

исключения дизельной

электростанции,

устройство подъемника

маломобильных групп

населения. В результате

чего, обратился к

техническому заказчику

в части продления срока

выполнения работ.

Учитывая отдаленный и

непривлекательный для

строительных

организаций район,

Правительством

Камчатского края было

принято решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнения работ до

01.09.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 768-РП). 3.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Ачайваям». В 2021-

2022 годах было

объявлено 15 аукционов

на разработку проектно-

сметной документации и

строительно-монтажные

работы, в которых не

поданы заявки на

участие. Причиной

отсутствия заявителей

является сложная

логистическая схема

доставки материалов

(доставка

осуществляется в два

этапа: первый – в период

навигации маломерного

флота (май-октябрь) до

устья реки Апука;
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

второй – по «зимнику»

до с. Ачайваям), а также

короткие сроки

строительства объекта. В

связи с отдаленным

труднодоступным

территориальным

расположением объекта,

сложными

климатическими

условиями и

возможностью

строительства объекта в

срок не менее 36 мес.,

было принято решение о

внесении изменений в

инвестиционную

программу Камчатского

края с

перераспределением

финансирования из

краевого бюджета на

2023-2025 гг.

Постановлением

Правительства

Камчатского края от

23.11.2022 № 603-П

были внесены

соответствующие

изменения в

инвестиционную
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программу Камчатского

края, в которой на

данный момент объект

предусмотрен, и

перераспределено

финансирование на 2022

год – 32,11 млн рублей

(Федеральный бюджет)

и на 2023-2025 годы –

74,22 млн рублей

(Краевой бюджет).

04.12.2022 –

опубликовано извещение

о проведении

электронного аукциона

на выполнение проектно

- изыскательских работ и

строительство объекта.

12.12.2022 конкурс не

состоялся по причине

отсутствия заявок.

Вместе с тем

техническим заказчиком

проводится работа по

заключению контракта с

единственным

поставщиком. До

30.12.2022 планируется

заключение

государственного

контракта со сроком
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

окончания строительства

до 22.12.2025. 4. По

объекту «Офис врача

общей практики в п.

Крутогоровский

Соболевского района

Камчатского края».

05.09.2022 заключен

государственный

контракт №56/22-ГК с

ООО «ХАТМАН

ГРУПП» на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки прое...

Строительно монтажные

работы завершены

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 731

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: Не

закончено строительство

объектов 2022 и 2023 гг,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля за

выполнением

мероприятий в части

строительства объектов

здравоохранения, срок

30.12.2022 30.12.2024

1.1.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения 31.12.2024,

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

В работе. В работе

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 732

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: Не

завершено строительство

объектов 2022 года.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля над

исполнением

мероприятий РП МПЗЗ в

части строительства

объектов, срок

исполнения 31.12.2024,

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

30.12.2022 31.12.2024

1.1.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

В работе. В работе

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 732

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска:

Задержка в разработке

строительной

документации,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля за реализацией

мероприятия, срок

исполнения 31.12.2024,

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

В работе. В работе

30.12.2022 31.12.2024

1.1.

5

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2023

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Существует

риск: Риск, Причина

риска: Продолжается

строительство объектов

здравоохранения

(причины - долгие сроки

разработки ПСД на

31.12.2023 31.12.2024

8Единица 377 281.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекты,

продолжительная

доставка грузов в связи с

отдаленности, на

строительные

площадки).До конца

2023 года планируются

ввести в эксплуатацию 5

объектов

здравоохранения.

Получение лицензии

ожидается в 1 квартале

2024 года.,, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.04.2024г. Принятые

меры: 1. Производиться

активная работа с

органами контрольно-

надзорными органами

Росздрав, Санпин с

целью ускорения

получения заключений и

подачи заявки на

лицензирование

объектов, срок

исполнения 30.04.2024.

Просрочка 366 дней.

Предоставлена

информация : 2 из 8.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2024

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Предоставлена

информация : 2 из 10.

31.12.2024 31.12.2024

10Единица 377 2101.3

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы (Отделение

общей врачебной

практики (семейной

медицины). Камчатский

край, Олюторский

муниципальный район, с.

Пахачи)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

Нет

В работе.

20.08.2024 20.08.2024

1.3.

1

Получено разрешение на

строительство (Отделение

общей врачебной

практики (семейной

медицины). Камчатский

край, Олюторский

муниципальный район, с.

Пахачи)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

Нет

В работе.

13.09.2024 13.09.2024

1.3.

2

Приобретены объекты

недвижимого имущества

медицинских организаций

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2024

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

ГБУЗ ЕРБ

Выполнено.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из реестра лицензий

31.12.2024 30.04.2024

2Объект 0 221.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7cb0f731-8291-4e99-90d3-37317de3b8e6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I7cJjYJjIiayiG6us7wwB5xBaHk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальник

отдела

ГБУЗ ЕРБ" Иное

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

22.04.2024г. №Л041-

01025-41/00554305,

приложен файл.

Получена лицензия на

объект недвижимого

имущества (Фельдшерско-

акушерский пункт, п.

Термальный, Камчатский

край, Елизовский

муниципальный район)

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

Нет

Иное

Лицензия

Термальный

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Лицензия

Термальный" Иное

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

22.04.2024г. №Л041-

01025-41/00554305,

приложен файл.

22.04.2024 20.04.2024

1.4.

1

Получено СанЭпид

заключение

Роспотребнадзора

(Фельдшерско-

акушерский пункт, п.

Термальный, Камчатский

край, Елизовский

муниципальный район)

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

Нет

Отчет

сАНЭПИД

ЗАКЛЮЧЕН

ИЕ

Выполнено. Просрочка

10 дней. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"сАНЭПИД

ЗАКЛЮЧЕНИЕ" Отчет

Федеральная служба по

надзору в сфере защиты

прав потребителей и

благополучия человека

от 22.04.2024г. №

41.КЦ.08.000.М.000115.

15.04.2024 25.04.2024

1.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7cb0f731-8291-4e99-90d3-37317de3b8e6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I7cJjYJjIiayiG6us7wwB5xBaHk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9f280a9-c566-4c73-95f2-e96e0ac82c16?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fMUxaa3losSuAQM1YwWE1VBw8RA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4cf72b7-9986-430a-91d2-e270f97b82c5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PBeRxr%2FvfoekUFsNFRODAR2xRlQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

04.24, приложен файл.

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные конструкции

объектов медицинских

организаций Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2024

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Предоставлена

информация : 1 из 3.

31.12.2024 31.12.2024

3Единица 0 131.5

Объект введен в

эксплуатацию

(Фельдшерский

здравпункт, п. Двуречье,

Камчатский край,

Елизовский

муниципальный район.)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ЕИС

Закупки

В работе.

20.08.2024 20.08.2024

1.5.

1

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 12,0000

Дата: 31.12.2024

Нахтигаль

Юлия

Сергеевна -

Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Предоставлена

информация : 8 из 12.

31.12.2024 31.12.2024

12Единица 1434 8121.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4cf72b7-9986-430a-91d2-e270f97b82c5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PBeRxr%2FvfoekUFsNFRODAR2xRlQ%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820300066724000024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заключен контракт на

проведение капитального

ремонта (с. Тымлат

Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения

Камчатского края

"Карагинская районная

больница" ул. Набережная

18)

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Капитальны

й ремонт

здания

ОВОП с.

Тымлат,

расположенн

ого по

адресу:

Камчатский

край,

Карагинский

район, с.

Тымлат

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Капитальный

ремонт здания ОВОП с.

Тымлат,

расположенного по

адресу: Камчатский

край, Карагинский

район, с. Тымлат" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"КАРАГИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

04.03.2024г. №№

0338300035424000007,

указана ссылка.

30.04.2024 22.04.2024

1.6.

1

Заключен контракт на

проведение капитального

ремонта (с. Никольское

Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения

Камчатского края

Никольская районная

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Работы

строительны

е

специализир

ованные

прочие, не

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Работы

строительные

специализированные

прочие, не включенные в

другие группировки"

Реестр контрактов

28.06.2024 19.06.2024

1.6.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820300066724000024
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=2410300015124000012&#contractSubjects
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница, ул. 50 лет

Октября 15А/ 15Б)

включенные

в другие

группировки

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"НИКОЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

11.06.2024г. №№

008/2024, указана

ссылка.

Заключен контракт на

проведение капитального

ремонта (с. Ковран

Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения

Камчатского края

Тигильская районная

больница ул. 50 лет

Октября 22)

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а в сфере

здравоохран

ения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Выполнение

работ по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства в сфере

здравоохранения "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

16.04.2024г. №№

30.04.2024 22.04.2024

1.6.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=2410300015124000012&#contractSubjects
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012524000005&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0338300012524000005,

указана ссылка.

Заключен контракт на

проведение капитального

ремонта (с. Седанка

Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения

Камчатского края

Тигильская районная

больница ул. Советская

11)

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а в сфере

здравоохран

ения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Выполнение

работ по капитальному

ремонту объекта

капитального

строительства в сфере

здравоохранения "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

16.04.2024г. №№

0338300012524000006,

указана ссылка.

30.04.2024 22.04.2024

1.6.

4

Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Фетальный

монитор

Выполнено.Исполнено.

Предоставлена

информация : 198 из 198.

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Фетальный

31.12.2024 30.06.2024

198Единица 28880 1981981.7

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012524000005&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012524000006&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013524000079
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

198,0000 Дата: 31.12.2024

отдела

(Монитор

акушерский

компьютерн

ый МАК-02-

«Ч» по ТУ

9442-002-49

126126-2009

)

монитор (Монитор

акушерский

компьютерный МАК-02-

«Ч» по ТУ

9442-002-49126126-200

9) " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

11.03.2024г. №39,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стерилизато

р воздушный

ГП-80 МО

по ТУ 9451-

026-

41457390-

2011,

производите

ль АО

«ГРПЗ», год

2. "Объекты закупки

Стерилизатор

воздушный ГП-80 МО

по ТУ 9451-026-

41457390-2011,

производитель АО

«ГРПЗ», год выпуска

2023 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013524000079
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242124000019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выпуска

2023

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

21.03.2024г. №

03383000319240000070

001, указана ссылка.

Оборудование поставлено

Шубина

Валерия

Андреевна -

Начальник

отдела

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Фетальный

монитор

(Монитор

акушерский

компьютерн

ый МАК-02-

«Ч» по ТУ

9442-002-49

126126-2009

)

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Фетальный

монитор (Монитор

акушерский

компьютерный МАК-02-

«Ч» по ТУ

9442-002-49126126-200

9) " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

11.03.2024г. № 39,

указана ссылка.

29.11.2024 10.06.2024

1.7.

1

Реестр

контрактов

Объекты

2. "Объекты закупки

Стерилизатор

воздушный ГП-80 МО

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242124000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013524000079
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242124000019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупки

Стерилизато

р воздушный

ГП-80 МО

по ТУ 9451-

026-

41457390-

2011,

производите

ль АО

«ГРПЗ», год

выпуска

2023

по ТУ 9451-026-

41457390-2011,

производитель АО

«ГРПЗ», год выпуска

2023 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

21.03.2024г. №

03383000319240000070

001, указана ссылка.

Оборудование введено в

эксплуатацию

Шубина

Валерия

Андреевна -

Начальник

отдела

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Фетальный

монитор

(Монитор

акушерский

компьютерн

ый МАК-02-

«Ч» по ТУ

9442-002-

49126126-

2009

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Фетальный

монитор (Монитор

акушерский

компьютерный МАК-02-

«Ч» по ТУ

9442-002-49126126-200

9) " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

16.12.2024 10.06.2024

1.7.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242124000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013524000079
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

)

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

11.03.2024г. №39,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Стерилизато

р воздушный

ГП-80 МО

по ТУ 9451-

026-

41457390-

2011,

производите

ль АО

«ГРПЗ», год

выпуска

2023

2. "Стерилизатор

воздушный ГП-80 МО

по ТУ 9451-026-

41457390-2011,

производитель АО

«ГРПЗ», год выпуска

2023 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

21.03.2024г. №

03383000319240000070

001, указана ссылка.

Произведена оплата по

контрактам

Шубина

Валерия

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

27.12.2024 10.06.2024

1.7.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013524000079
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242124000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013524000079
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Андреевна -

Начальник

отдела

Объекты

закупки

Фетальный

монитор

(Монитор

акушерский

компьютерн

ый МАК-02-

«Ч» по ТУ

9442-002-49

126126-2009

)

документы: 1. "Объекты

закупки Фетальный

монитор (Монитор

акушерский

компьютерный МАК-02-

«Ч» по ТУ

9442-002-49126126-200

9) " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

11.03.2024г. №39,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стерилизато

р воздушный

ГП-80 МО

по ТУ 9451-

026-

41457390-

2011,

производите

2. "Объекты закупки

Стерилизатор

воздушный ГП-80 МО

по ТУ 9451-026-

41457390-2011,

производитель АО

«ГРПЗ», год выпуска

2023 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013524000079
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242124000019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ль АО

«ГРПЗ», год

выпуска

2023

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

21.03.2024г. №

03383000319240000070

001, указана ссылка.

Заключены контракты на

поставку медицинского

оборудования

Шубина

Валерия

Андреевна -

Начальник

отдела

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Стерилизато

р воздушный

ГП-80 МО

по ТУ 9451-

026-

41457390-

2011,

производите

ль АО

«ГРПЗ», год

выпуска

2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Стерилизатор

воздушный ГП-80 МО

по ТУ 9451-026-

41457390-2011,

производитель АО

«ГРПЗ», год выпуска

2023 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

21.03.2024г. №

03383000319240000070

001, указана ссылка.

13.05.2024 13.05.2024

1.7.

4

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242124000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031924000007&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Реестр

контрактов

Фетальный

монитор

(Монитор

акушерский

компьютерн

ый МАК-02-

«Ч» по ТУ

9442-002-49

126126-2009

)

2. "Фетальный монитор

(Монитор акушерский

компьютерный МАК-02-

«Ч» по ТУ

9442-002-49126126-200

9) " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

11.03.2024г. №39,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031924000007&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047924000034&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

1 607 242,431 607 242,43

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций, код направления

расходов:53650, 10130, 536550

1.1 1 147 877,82 2,8645 920,671 607 242,43

1 607 242,431 607 242,43

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 147 877,82 2,8645 920,671 607 242,43

1 607 242,431 607 242,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 147 877,82 2,8645 920,671 607 242,43

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

20 029,9520 029,95

(18) Приобретены объекты

недвижимого имущества

медицинских организаций , код

1.2 19 834,98 99,0319 834,9819 834,98
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

направления расходов:53650,

536540

20 029,9520 029,95

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 19 834,98 99,0319 834,9819 834,98

20 029,9520 029,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

19 834,98 99,0319 834,9819 834,98

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

87 671,1687 671,16

(19) Приобретены и

смонтированы быстровозводимые

модульные конструкции объектов

медицинских организаций , код

направления расходов:53650,

536530

1.3 87 671,16 0,000,0087 671,16

87 671,1687 671,16

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 87 671,16 В работе0,000,0087 671,16

87 671,1687 671,16

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

87 671,16 В работе0,000,0087 671,16
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

259 095,22259 095,22

(20) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек, код направления

расходов:53650, 10140, 536510

1.4 259 095,22 27,7471 863,97259 095,22

259 095,22259 095,22

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 259 095,22 27,7471 863,97259 095,22

259 095,22259 095,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

259 095,22 27,7471 863,97259 095,22

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

3 000,003 000,00

(24) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек , код направления

расходов:53650, 536520

1.5 3 000,00 92,802 784,003 000,00

3 000,003 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 3 000,00 92,802 784,003 000,00

3 000,003 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

3 000,00 92,802 784,003 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

11 166,0311 166,03

(25) Выполнены мероприятия по

осуществлению нового

строительства (реконструкции)

объектов медицинских

организаций в рамках исполнения

обязательств по контрактам,

подлежавшим исполнению в 2021

году , код направления

расходов:53655, 5365F0

1.6 11 166,03 0,000,0011 166,03

11 166,0311 166,03

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 11 166,03 В работе0,000,0011 166,03

11 166,0311 166,03

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

11 166,03 В работе0,000,0011 166,03

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 988 204,791 988 204,79 1 528 645,21 7,06140 403,621 988 009,82

1 988 204,791 988 204,79 1 528 645,21 7,06140 403,621 988 009,82

1 988 204,791 988 204,79 1 528 645,21 7,06140 403,631 988 009,82

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

51 819,04 77 728,57 103 638,09 129 547,61 155 457,13 258 566,38 259 095,22259 095,22259 095,22258 742,66258 742,66

Факт/прогноз

0,00 0,00 13 625,67 13 625,67 71 863,97 258 566,3

8

259 095,22259 095,2

2

259 095,2

2

258 742,6

6

258 742,6

6

25 909,52

0,00

1.2.

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 300,00 600,00 900,00 1 200,00 1 500,00 3 000,003 000,002 995,492 993,241 800,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 2 200,00 2 784,00 2 784,00 2 784,00 3 000,003 000,002 995,492 993,242 784,00

0,00

0,00

1.3.

Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций

План

20 029,95 20 029,95 20 029,95 20 029,95 20 029,95 20 029,95 20 029,9520 029,9520 029,9520 029,9520 029,95

Факт/прогноз

0,00 19 834,98 19 834,98 19 834,98 19 834,98 20 029,95 20 029,9520 029,9520 029,9520 029,9520 029,95

20 029,95

0,00

1.4.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

0,00 0,00 0,00 327 715,12 366 092,82 366 092,82 1 607 242,431 607 242,
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581 810,88547 048,18547 048,18

Факт/прогноз

0,00 13 707,26 32 437,35 36 632,74 45 920,67 366 092,8

2

366 092,82366 092,8

2

366 092,8

2

366 092,8

2

366 092,8

2

0,00

0,00

1.5.

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций

План

17 534,23 26 301,35 35 068,46 43 835,58 52 602,70 87 078,69 87 671,1687 671,1687 671,1687 276,1887 276,18

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

8 767,12

0,00


