
Руководитель

регионального проекта —

Питиримов Александр Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(59) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 6, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 26, из

них:

- 9 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

315910.33 тыс. руб., 47.44

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на захоронение

твердых коммунальных отходов, в

том числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Показатель по состоянию на

30.09.2024 составляет 65,2%

(46270,2 тонны). Прогнозное

значение данного показателя на

конец года 65,2%, при плане 78%

. Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют. Подтверждающие

документы: 1. "Электронная

таблица по форме согласно

приказу Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

30.09.2024г. №б/н, приложен

файл.

88.9 78 7865.2

1.1.

2. "Данные по форме согласно

приказу Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

30.09.2024г. №б/н, приложен

файл.

Задача. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

Показатель достигнут.

Отклонения отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающие сведения"

60 36 36362.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1df60906-7eb1-4236-be27-d0230fdaba63?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i1ymUUcd4BkMvt0ZIQQa%2BjttkJs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a67dcf9a-4cec-4b8f-94f8-ce4c44b939ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Kx4S6PUHM7RRqxw7LBuy8H4euvk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc72f5d8-fb05-4ef9-8dbb-9e4d5557370f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gJCvgjf%2FgzfKAqwOQ3F531DDSK0%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

убывающий

Иное Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

02.10.2024г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля направленных на утилизацию

и обезвреживание отходов, в том

числе выделенных в результате

раздельного накопления и (или)

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Показатель по состоянию на

30.09.2024 составляет 34,8%

(24687,4 тонны). Прогнозное

значение данного показателя на

конец года 34,8%, при плане 22%

. Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют. Подтверждающие

документы: 1. "Данные по

форме согласно приказу

Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

30.09.2024г. №б/н, приложен

файл.

11.1 22 2234.8

2.2.

2. "Электронная таблица по

форме согласно приказу

Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

30.09.2024г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Показатель по состоянию на

30.09.2024 составляет 92,8%

(65859,1 тонна). Прогнозное

значение данного показателя на

конец года 92,8%, при плане 58%

. Риски недостижения

показателя на конец года

13.8 58 5892.82.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc72f5d8-fb05-4ef9-8dbb-9e4d5557370f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gJCvgjf%2FgzfKAqwOQ3F531DDSK0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0fc1934d-e8a0-415c-8343-7c593873a8a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pFHZA6oykZAYMwI0nZkjn337gFo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5db25959-5e2f-4164-8f02-cbe4dc3e58d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SLYvvxDskUnRJqEhv%2BUs7xMu0dk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7dbfa01e-9ebd-4ca9-ad58-c87b7bef50f1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DUx54So1YR1K6f8PNwDUO0LbyFI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

отсутствуют. Подтверждающие

документы: 1. "Электронная

таблица по форме согласно

приказу Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

30.09.2024г. №б/н, приложен

файл.

2. "Данные по форме согласно

приказу Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

30.09.2024г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7dbfa01e-9ebd-4ca9-ad58-c87b7bef50f1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DUx54So1YR1K6f8PNwDUO0LbyFI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3cae2492-ec27-4eb0-9ec4-fb6ab0a1f9fb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6wzdRK%2Bq22WdSv4628bny1cJzdI%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

78,0000

85,600085,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 78,0000 78,0000 78,0000

65,2000

65,100071,2000 68,7000 66,3000 65,9000 65,8000 65,9000 65,5000 65,2000 65,2000

ФП Процент 78,0000

65,2000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.1

План

Факт/прогноз

22,0000

14,400014,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 22,0000 22,0000 22,0000

34,8000

34,900028,8000 31,3000 33,7000 34,1000 34,2000 34,1000 34,5000 34,8000 34,8000

ФП Процент 22,0000

34,8000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

36,0000

36,000036,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000

36,0000

36,000036,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000

ФП Процент 36,0000

36,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

58,0000

50,000050,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 58,0000 58,0000 58,0000

91,8000

92,400090,2000 83,4000 89,6000 89,8000 90,4000 90,4000 91,8000 92,8000 92,8000

ФП Процент 58,0000

92,8000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 174,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутстсвует

В работе.Риск

неисполнение результата

отсутствует. Срок

исполнения контракта по

прогнозу - октябрь 2024

года. Срок ввода в

эксплуатацию

контейнеров - ноябрь

2024 года.

Предоставлена

информация : 0 из 174.

31.12.2024 31.12.2024

174Штука 0 01741.1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

В работе.

30.11.2024 30.11.2024

1.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

В работе.

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

2

Осуществлена поставка

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

Электронны

й бюджет

В работе.

30.10.2024 30.10.2024

1.1.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ФГИС

УТКО

Иное

Письмо об

исполнении

мероприятия

по закупке

евроконтейн

еров

(мониторинг

исполнения)

Выполнено. ОБеспечен

мониторинг

осуществления

мероприятия по закупке

евроконтейнеров. По

состоянию на 30.09.2024

1-ая партия в кол-ве 280

шт. доставлена,

отгружена на склад.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

об исполнении

мероприятия по закупке

евроконтейнеров

(мониторинг

исполнения)" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 26.09.2024г. №

227-1306, приложен

файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.1.

4

2.

Задача. Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

Введено в промышленную

эксплуатацию объектов по

обращению с ТКО

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

Государстве

нная

программа

Камчатского

края

"Обращение

В работе.Риск

неисполнение результата

отсутствует.

Мероприятия по вводу в

эксплуатацию объекта

по обращению с ТКО

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 012.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/25dd9b0e-46e5-4516-ae35-1a8ccd844c34?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZseBBI1kLIdFi6boKlpYJbFXpKs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

с отходами

производств

а и

потребления

в

Камчатском

крае" утв.

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края № 488-

П от

20.11.2017

планируется исполнить в

установленный срок.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Земельный участок

предоставлен заказчику

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

В работе.

31.12.2024 31.12.2024

2.1.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Питиримов

Александр

Александров

ич -

ЕСЭД

"ДЕЛО"

В работе.

31.10.2024 31.10.2024

2.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ЕСЭД

"ДЕЛО"

В работе.

31.12.2024 31.12.2024

2.1.

3

Региональным

оператором по обращению

с ТКО предоставлены

соответствующие

документы,

подтверждающие ввод в

эксплуатацию

оборудования

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

ЕСЭД

"ДЕЛО"

Приказ О

постановке

на баланс

имущества

Выполнено.

Региональным

оператором

предоставлены

соответствующие

сведения. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "О

постановке на баланс

имущества" Приказ

30.09.2024 30.09.2024

2.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a375b15b-e3a5-4037-9203-6610734008d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y1XXtPkRIFvBrWxVlVT4H4cYyqo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

Акционерного общества

"Спецтранс" от

12.08.2024г. №268,

приложен файл.

Иное

Сведения об

оборудовани

и (паспорт)

2. "Сведения об

оборудовании

(паспорт)" Иное

Акционерного общества

"Спецтранс" от

12.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Разработка и согласование

технического задания на

создание объекта

обращения с ТКО

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ЕСЭД

"ДЕЛО"

Иное

Техническое

задание на

проектирова

ние объекта

термическог

о

обезврежива

ния

Выполнено.

Контрольная точка

выполнена. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Техническое задание на

проектирование объекта

термического

обезвреживания" Иное

Акционерного общества

"Спецтранс" от

30.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

2.1.

5

Разработана дорожная

карта по реализации

проекта на основе

Питиримов

Александр

Александро

ЕСЭД

"ДЕЛО"

В работе.

31.10.2024 31.10.2024

2.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a375b15b-e3a5-4037-9203-6610734008d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y1XXtPkRIFvBrWxVlVT4H4cYyqo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b7420da-069c-46b1-a19f-c375a224b096?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u2El%2F0l70a0%2BqEGJA1CAaS5awfM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/148fe782-32b7-463c-b648-a33aac565d7b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A%2FeUKLba5vI9hZlrRAGZiCvygtA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

концессионного

соглашения

вич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Субсидирование тарифа на

сбор, транспортирование,

обработку, утилизацию,

размещение отходов

Значение: 761,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Государстве

нная

программа

Камчатского

края

"Обращение

с отходами

производств

а и

потребления

в

Камчатском

крае" утв.

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края № 488-

П от

20.11.2017

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 315.9 из

761.

31.12.2024 31.12.2024

761

Миллион

рублей

0 315.97612.2

Услуга оказана (работы

Питиримов Электронны

В работе.

2.2.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнены)

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

й бюджет

 

31.12.2024 31.12.2024

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

В работе.

30.11.2024 30.11.2024

2.2.

2

Мониторинг исполнения

соглашения

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

Электронны

й бюджет

Отчет Отчет

о

фактически

недополучен

ных доходах

Выполнено. В рамках

мониторинга исполнения

соглашения о

предоставление

субсидии на возмещение

недополученных

доходов, возникших в

связи с оказанием услуг

31.07.2024 25.07.2024

2.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a94cdc5-5b5d-40d4-955f-f91905c15b5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uL4QGmCnniYI60DoUncOzvWaS8E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

по обращению с

твердыми

коммунальными

отходами по льготным

тарифам предоставлен

отчет о достижении

показателей,

установленных

соглашением.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

фактически

недополученных

доходах " Отчет

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 25.07.2024г. №

б/н, приложен файл.

Мониторинг исполнения

соглашения

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Отчет Отчет

об

исполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено.

Контрольная точка

исполнена. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

исполнении соглашения

о предоставлении

субсидии" Отчет

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 19.08.2024г. №

31.08.2024 19.08.2024

2.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a94cdc5-5b5d-40d4-955f-f91905c15b5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uL4QGmCnniYI60DoUncOzvWaS8E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9a5f0d75-2683-4eef-951f-34c02091d46f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3vmMnl%2FDLx6GJ7gSFo5AFs4xSEA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

б/н, приложен файл.

Сформирован

промежуточный отчет о

степени достижения

результата

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Отчет Отчет

об

исполнении

условий

предоставле

ния

субсидии

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

исполнении условий

предоставления

субсидии " Отчет

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 30.09.2024г. №

б/н, приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

2.2.

5

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и(или)

обезвреживанию отходов,

в том числе выделенных в

результате раздельного

накопления и(или)

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0649

Дата: 31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное

Подтвержда

ющие

документы

В работе.Результат

достигнут. Приложены

подтверждающие

сведения: АКТ ООО

«Феникс» № 7 от

18.02.2019 О вводе в

эксплуатацию

оборудования по

изготовлению полимер-

песчаных и полимер

резиновых изделий.

Унифицированная форма

№ ОС-6 ООО «Феникс»

№ 00-000023 от

28.02.2019 на дробилку

31.12.2024 31.12.2024

0.0649

Миллион

тонн

0 0.06490.06492.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9a5f0d75-2683-4eef-951f-34c02091d46f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3vmMnl%2FDLx6GJ7gSFo5AFs4xSEA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5c4bdf4-9f52-4ea8-8218-b7f129333169?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kyWBd2%2BUncSHh%2FHkTgR6jmi4aqg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b51b50d9-4c34-4c84-9f5c-6c7a887e9ab8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q0gWhs4iLGSFVyLJ7EUG6c90gmg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

модели GC800T,

Унифицированная форма

№ ОС-6 ООО «Феникс»

№ 00-000041 от

18.02.2019 на дробилку

молотковую ИМС-500-

15 (стекло), АКТ ООО

«Феникс» № 10 от

15.08.2019 О вводе в

эксплуатацию площадки

компостирования,

письмо Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края №

20/20-6562 от 14.12.2022

«Об итогах

инвентаризации

мощностей по обработке

и утилизации ТКО на

территории Камчатского

края». Предоставлена

информация : 0.0649 из

0.0649.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

документы" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b51b50d9-4c34-4c84-9f5c-6c7a887e9ab8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q0gWhs4iLGSFVyLJ7EUG6c90gmg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края от 02.10.2024г. №

б/н, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

В работе.

31.12.2024 31.12.2024

2.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

В работе.

31.12.2024 31.12.2024

2.3.

2

Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

утилизацию в общем

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Электронны

й бюджет

В работе.

31.12.2024 31.12.2024

2.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b51b50d9-4c34-4c84-9f5c-6c7a887e9ab8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q0gWhs4iLGSFVyLJ7EUG6c90gmg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объеме образованных ТКО

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюжет

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

(ведомости

по

утилизации

за август

2024 года)

Выполнено.

Предоставлены

подтверждающие

сведения о введенных в

эксплуатацию

мощностей по

утилизации ТКО

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения (ведомости по

утилизации за август

2024 года)" Иное

Министерства ЖКх и

энергетики Камчатского

края от 30.09.2024г. №

б/н, приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

2.3.

4

Иное

Подтвержда

ющие

сведения о

вводе в

2. "Подтверждающие

сведения о вводе в

эксплуатацию

мощностей по

утилизации отходов,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10fab1e7-65b5-4c68-9704-9b37c84481ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zuH%2FySsX3%2Bssfaebh31Sg1c8wq0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d03daa26-2f55-4350-af50-fd327a07e60e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PKGsmfvvQyNhhhFCQpavnAW9gDY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

ю

мощностей

по

утилизации

отходов,

включая

ТКО

включая ТКО" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 30.09.2024г. №

б/н, приложен файл.

Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

В работе.

30.11.2024 30.11.2024

2.3.

5

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,1400

Дата: 31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

Без

источника

данных

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

В работе.Результат

достигнут. Приложены

подтверждающие

сведения: АКТ ООО

«Феникс» № 11 от

31.07.2019 О вводе в

эксплуатацию

мусоросортировочного

комплекса МСК-120,

Унифицированная форма

№ ОС-6 ООО «Феникс»

31.12.2024 31.12.2024

0.14

Миллион

тонн

0 0.140.142.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d03daa26-2f55-4350-af50-fd327a07e60e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PKGsmfvvQyNhhhFCQpavnAW9gDY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3f92880c-0e95-498e-b081-b501f24b22bf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LDoPWe699k9JWM9sfc6M%2FhwO%2B8w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

№ 00-000017 от

31.07.2019 на комплекс

сортировки ТКО «МСК

120», письмо

Министерства жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края №

20/20-6562 от 14.12.2022

«Об итогах

инвентаризации

мощностей по обработке

и утилизации ТКО на

территории Камчатского

края», письмо Агентства

по обращению с

отходами Камчатского

края № 40-1745 от

13.11.2020 «О

подтверждении ввода в

эксплуатацию объекта

«Мусоросортировочный

комплекс Елизовский

муниципальный район» с

приложением

документов на линию

сортировки, приказ ОАО

«ЕМКХ» № 62/1-П от

13.11.2020 «О вводе в

эксплуатацию линии

сортировки твердых

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3f92880c-0e95-498e-b081-b501f24b22bf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LDoPWe699k9JWM9sfc6M%2FhwO%2B8w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальных

отходов», Акт ОАО

«ЕМКХ» б/н от

13.11.2020 ввода в

эксплуатацию

оборудования по

сортировке твердых

коммунальных отходов

на полигоне ТБО в п.

Вулканный с

приложением Перечня

оборудования.

Предоставлена

информация : 0.14 из

0.14. Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 02.10.2024г. №

б/н, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

Электронны

й бюджет

В работе.

31.12.2024 31.12.2024

2.4.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3f92880c-0e95-498e-b081-b501f24b22bf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LDoPWe699k9JWM9sfc6M%2FhwO%2B8w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

В работе.

31.12.2024 31.12.2024

2.4.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

В работе.

31.12.2024 31.12.2024

2.4.

3

Мониторинг выполнения и

достижения результата -

0,140 млн тонн твердых

Питиримов

Александр

Александро

Электронны

й бюджет

Иное

Подтвержда

ющие

Выполнено.

Контрольная точка

исполнена. Отклонения

31.08.2024 28.08.2024

2.4.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60c3f42e-a888-4ecd-9992-24dea72f206c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZOTvUhx6j2DzYSWBSkKXY7pz%2B%2Bc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальных отходов

направлено на объекты

обработки

вич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

сведения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 28.08.2024г. №

б/н, приложен файл.

Введены в эксплуатацию

объекты размещения

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

В работе.В 2024 году не

запланирован ввод в

эксплуатацию

мощностей по

размещению ТКО.

Вместе с тем, в рамках

создания

межмуниципального

комплекса по

обращению с ТКО на

территории

Петропавловск-

Камчатского городского

округа запланирован

ввод в эксплуатацию

объекта по размещению

ТКО в 2025 году.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2024 23.12.2024

0

Миллион

тонн в

год

0 002.5

Проведение инженерных

Питиримов Электронны

Отчет Отчет Выполнено. Отклонения

2.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60c3f42e-a888-4ecd-9992-24dea72f206c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZOTvUhx6j2DzYSWBSkKXY7pz%2B%2Bc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/13173863-0d51-4e3d-9965-501c1659e2f1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SbjjqGHozx31zHf4Pos0M9%2FTxgo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изысканий в рамках

проектирования объекта

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

й бюджет

о

проведенных

изысканиях

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

проведенных

изысканиях" Отчет

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края; акционерного

общества "Спецтранс" от

30.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.07.2024 30.07.2024

1

Заключен контракт на

строительно-монтажные

работы

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

В работе. Отклонения

отсутствуют

23.12.2024 23.12.2024

2.5.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/13173863-0d51-4e3d-9965-501c1659e2f1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SbjjqGHozx31zHf4Pos0M9%2FTxgo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

46 223,48282 223,48

(01) Введено в промышленную

эксплуатацию объектов по

обращению с ТКО, код

направления расходов:70850,

409500

1.1 16 223,48 0,000,0046 223,48

46 223,48282 223,48

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 16 223,48 0,000,0046 223,48

46 223,48282 223,48

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

16 223,48 0,000,0046 223,48

0,0016 223,48

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,0016 223,48

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

619 676,36619 676,36

(02) Субсидирование тарифа на

сбор, транспортирование,

обработку, утилизацию,

1.2 417 299,33 50,98315 910,33619 676,36
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

размещение отходов, код

направления расходов:70860,

708700

619 676,36619 676,36

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 417 299,33 Отклонения отсутствуют50,98315 910,33619 676,36

619 676,36619 676,36

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

417 299,33 Отклонения отсутствуют50,98315 910,33619 676,36

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

665 899,84901 899,84 433 522,81 47,44315 910,33665 899,84

665 899,84901 899,84 433 522,81 47,44315 910,33665 899,84

665 899,84901 899,84 433 522,80 47,44315 910,33665 899,84

0,00 0,00 0,000,000,00

0,0016 223,48 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

16 223,48
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1.

Субсидирование тарифа на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, размещение отходов

План

0,00 0,00 64 785,92 64 785,92 64 785,92 64 785,92 619 676,36166 174,9264 785,9264 785,9264 785,92

Факт/прогноз

0,00 0,00 24 560,94 124 931,4

5

150 105,3

5

175 007,3

2

619 676,36619 676,3

6

467 793,3

5

315 910,3

3

245 007,2

7

0,00

0,00

1.2.

Введено в промышленную эксплуатацию объектов по обращению с ТКО

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282 223,48282 223,480,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


