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регионального проекта

Современная школа (Камчатский край)

1. Основные положения

Современная школа (Камчатский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Лебедева А.С. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Короткова А.Ю.Руководитель регионального проекта Министр

Солодовник М.Н.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

образования в Камчатском крае"

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и

дополнительного образования детей в Камчатском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

1,3000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 20,0000 45,1000 47,7000

ПроцентФП -

--



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

1.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

21,00

00

23,00

00

26,00

00

28,00

00

30,00

00

32,00

00

Процент 45,1000

43,00

00

39,00

00

35,00

00

32,00

00

32,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1.1

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

В 2021 году на базе

КГАУ ДПО

«Камчатский

институт развития

образования» (г.

Петропавловск-Ка

мчатский) создан и

функционирует

Центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагог

ических

работников. К 2024

году в Камчатском

крае сформирована

и функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работников и

управленческих

кадров;

осуществляется

выявление

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих

кадров,

 сопровождение пр

оцесса освоения

дополнительных

профессиональных

программ с

использованием

индивидуальных

образовательных

маршрутов. Итогом

работы

является эффектив

ное развитие

кадрового

потенциала

региона.

2

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проживания ребенка

2.1

Создано новых мест

за счет средств

субъектов Российской

Федерации и

внебюджетных

источников.

Нарастающий итог

Место

- - - - 990

,00

00

Реализация

результата

позволит

обеспечить

возможность детям

получать

качественное

общее образование

в условиях,

отвечающих

современным

требованиям,

независимо от

места проживания

ребенка.

Общеобразователь

ные организации (с

учетом ранее

созданных

объектов в 2019-

2021 гг.) создаются

в рамках

государственных

программ

субъектов

Российской

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

990,0000 2021

- -990

,00

00

990

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации.

Средства

федерального

бюджета на

реализацию

указанного

мероприятия не

предусмотрены.

Мониторинг и

финансовое

обеспечение

мероприятия

осуществляется

органами

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации, в

соответствии с

Федеральным

закон от 06.10.1999

№ 184 - ФЗ (ред. от

01.01.2022) «Об

общих принципах

организации

законодательных

(представительных

) и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

исполнительных

органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации». В

рамках реализации

результата

планируется

создать не менее

265 868 мест к

концу 2024 года, в

том числе: в 2022

году не менее - 41

203 мест, в 2023

году не менее – 44

302 места, в 2024

году не менее – 42

915 мест.

2.2

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

Процен

т

- - - - 10,

000

0

Во всех

образовательных

организациях

Камчатского края,

реализующих

программы

среднего

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2021

- -50,

000

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования.

Нарастающий итог

профессионального

образования,

обновлены

методики и

технологии

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на

базе основного

общего

образования,

предусматривающи

е интенсивную

общеобразовательн

ую подготовку

обучающихся с

включением

прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направленности, в

т.ч. с учетом

применения

технологий

дистанционного и

электронного

обучения. В

регионе

обеспечены

разработка и

последующая

актуализация

методик

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин,

примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств

и проведение

мониторинга

внедрения

интенсивной

общеобразовательн

ой подготовки в

программы

среднего
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессионального

образования.

2.3

На базе

общеобразовательных

организаций созданы

и функционируют

детские технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями в

Камчатском крае

на базе

общеобразовательн

ой школы,

расположенной в г.

Петропавловске-

Камчатском, создан

и функционирует 1

детский технопарк

«Кванториум» для

реализации

программ

основного общего

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

программ

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2020

- -1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительного

образования

соответствующей

направленности.

Итогом работы

является развитие

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышение

качества

образования.

3

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

3.1

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

субъектов Российской

Процен

т

- - - 5,0

000

6,8

000

В Камчатском крае

обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических раб

отников и

управленческих

кадров системы

общего,

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2020

- -29,

100

0

29,

800

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

Нарастающий итог

дополнительного

образования детей

и

профессионального

образования

субъектов

Российской

Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП, при

поддержке

сертифицированны

х специалистов, в

том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

Итогом работы

является развитие

кадрового

потенциала

системы

образования

Камчатского края.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

4

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

4.1

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях.

Нарастающий итог

Место

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

650

,00

00

В Камчатском крае

созданы 650 новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях за

счет строительства

здания

общеобразовательн

ой школы в г.

Петропавловске-

Камчатском, что

позволит повысить

доступность и

улучшить качество

общего

образования в

регионе.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -650

,00

00

1 1

50,

000

0

-

4.2

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

Место

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

-

 В Камчатском крае

в селе Кавалерское

Усть-

Большерецкого

муниципального

района созданы 90

новых мест за счет

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

0,0000 -

- -90,

000

0

90,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

типа. Нарастающий

итог

строительства

общеобразовательн

ой организации.

Итогом работы

является

обновление

образовательной

инфраструктуры,

обеспечение

доступа к

качественному

общему

образованию.

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

4.3

Обновлена

материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 2,0

000

3,0

000

5,0

000

5,0

000

Обновлена

инфраструктура 5

организаций

Камчатского края,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательн

ым программам

(коррекционные

школы):

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -5,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мастерских для

реализации

предметной

области

«Технология»,

помещений для

коррекционной

работы с

обучающимися с

ОВЗ, помещений

для

дополнительного

образования

обучающихся с

ОВЗ. Оснащены

современным

оборудованием,

дидактическими и

методическими

материалами,

средства обучения

организации,

расположенные в

Петропавловск-

Камчатском

городской округе и

Елизовском

муниципальном
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

районе. Итогом

работы является

обеспечение

доступного и

качественного

образования для

обучающихся с

ОВЗ.

5

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

5.1

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на

работу в сельские

населенные пункты,

либо рабочие

поселки, либо

поселки городского

типа, либо города с

населением до 50

Челове

к

- - - - 8,0

000

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат в размере 1

млн рублей

учителю,

прибывшему

(переехавшему) на

работу в сельские

населенные

пункты, либо

рабочие поселки,

либо поселки

Обеспече

но

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

8,0000 2021

- -5,0

000

3,0

000

-



18

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

тыс. человек

городского типа,

либо города с

населением до 50

тыс. человек, и

соответственно 2

млн рублей -

учителям,

прибывшим

(переехавшим) в

субъекты

Российской

Федерации,

расположенные на

территории

Дальневосточного

федерального

округа.

Целями программы

являются

повышение

качества обучения

в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности,

сокращение



19

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

количества

вакантных мест по

востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организациях,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования,

имеющих

проблемы

(дефицит)

кадрового

обеспечения

образовательной

деятельности, а

также повышение

социального

статуса российских

педагогов и

создание

дополнительных

стимулов для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

привлечения

специалистов в

систему

образования.

6

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

6.1

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

10,

000

0

10,

000

0

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями в

45

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах

Камчатского края,

создана

(обновлена)

материально-

техническая база

для реализации

программ

основного общего

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -8,0

000

10,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности

путем

формирования на

базе

общеобразовательн

ых организаций

Центров

образования

«Точка роста».

Итогом работы

является развитие

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышение

качества

образования в

школах региона.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Обновлена материально-техническая база

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1

0,007 815,05 14 460,418 159,39 0,00 30 434,850,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,007 815,05 14 460,418 159,39 0,00 30 434,850,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,007 815,05 14 460,418 159,39 0,00 30 434,850,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

1.2

15 845,9311 283,44 15 591,8012 102,13 22 098,79 94 660,4817 738,39

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

15 845,9311 283,44 15 591,8012 102,13 22 098,79 94 660,4817 738,39

бюджет субъекта1.2.1.1.

15 687,4711 170,61 15 451,8111 981,11 22 098,79 93 950,8017 561,01

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

15 687,470,00 13 858,710,00 0,00 47 107,1917 561,01
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

15 687,470,00 13 858,710,00 0,00 47 107,1917 561,01

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

15 845,93112,83 13 998,70121,02 0,00 47 816,8717 738,39

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

1.3

281 155,450,00 0,000,00 0,00 708 803,31427 647,86

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

281 155,450,00 0,000,00 0,00 708 803,31427 647,86

бюджет субъекта1.3.1.1.

281 155,450,00 0,000,00 0,00 708 803,31427 647,86

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

1.4

801 343,680,00 495 250,630,00 691 396,47 2 612 406,55624 415,77

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

801 343,680,00 495 250,630,00 691 396,47 2 612 406,55624 415,77

бюджет субъекта1.4.1.1.

801 343,680,00 495 250,630,00 691 396,47 2 612 406,55624 415,77

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

1.5

0,000,00 0,000,00 21 120,30 42 693,1021 572,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 21 120,30 42 693,1021 572,80

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 21 120,30 42 477,3721 357,07

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 21 357,0721 357,07

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 21 357,0721 357,07

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 21 572,8021 572,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников0

Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

2.1

0,000,00 11 021,570,00 0,00 11 021,570,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 11 021,570,00 0,00 11 021,570,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 11 021,570,00 0,00 11 021,570,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тыс.

человек

2.2

16 000,000,00 0,000,00 6 000,00 32 000,0010 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

16 000,000,00 0,000,00 6 000,00 32 000,0010 000,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

16 000,000,00 0,000,00 6 000,00 32 000,0010 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

20 261,52 19 098,49 536 324,41 1 114 345,06

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 101 374,82 740 615,56 3 532 019,86

20 261,52 1 114 345,0619 098,49 536 324,41 1 101 374,82 740 615,56 3 532 019,86

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Обновлена материально-техническая

база в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 561,01

0,000,000,000,000,00

1.3. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

5 478,94 89 535,33 89 535,33 89 535,33 183 747,3

8

183 747,3

8

427 647,86

427 647,8

6

183 747,3

8

183 747,3

8

183 747,3

8

183 747,3

8

1.4. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

0,00 22 092,47 22 092,47 194 599,9

8

194 599,9

8

194 599,9

8

624 415,77

605 892,4

0

194 599,9

8

194 599,9

8

194 599,9

8

194 599,9

8

1.5. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 357,07

0,000,000,000,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

2.2. Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 000,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

5 478,94 111 627,8

0

111 627,8

0

284 135,3

1

378 347,3

6

378 347,3

6

1 100 981,71

1 033 540

,26

378 347,3

6

378 347,3

6

378 347,3

6

378 347,3

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Результат "Обновлена

материально-техническая база в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Обновлена инфраструктура

5 организаций Камчатского

края, осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

(коррекционные школы):

мастерских для реализации

предметной области

«Технология», помещений

для коррекционной работы

с обучающимися с ОВЗ,

помещений для

дополнительного

образования обучающихся с

ОВЗ. Оснащены

современным

оборудованием,

дидактическими и

Солодовник

М.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

методическими

материалами, средства

обучения организации,

расположенные в

Петропавловск-Камчатском

городской округе и

Елизовском

муниципальном районе.

Итогом работы является

обеспечение доступного и

качественного образования

для обучающихся с ОВЗ.

1.1.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по материально-

техническому оснащению и

обновлению содержания

образования в отдельных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам "

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

должностного лица в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственного за

обновление материально-

технической базы в

коррекционных школах. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня коррекционных

школ, в которых будет

обновлена материально-

техническая база. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

-

Псёл Ф.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медиаплана. 4.

Аналитическая справка о

необходимости обновления

материально-технического

обеспечения

образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды

в коррекционных школах

по итогам мониторинга,

проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями. 5. Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия о

направлении программ

развития коррекционных

школ. 6. Письмо-

согласование

инфраструктурного листа

РОИВ федеральному

оператору. 7. Извещение о

проведении первой

закупки. 8. Письмо РОИВ

федеральному оператору об

участии в I этапе конкурса

«Доброшкола».

1.1.2

Контрольная точка "Согласованы

дизайн-проекты оснащаемых

помещений образовательных

Протокол Протокол

оператора реализации

мероприятия о

-

Псёл Ф.В.

19.04.2021

05 07 Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций" согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса «Доброшкола»

деятельность

ю

1.1.3

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Псёл Ф.В.

26.07.2021

06 08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.1.4

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы",

значение: 0.0000

Акт Акты приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной РОИВ

-

Псёл Ф.В.

23.08.2021

07 10 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия"

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору об

участии во II этапе

конкурса «Доброшкола». 2.

Информационная справка

об участии руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ в

обучающих мероприятиях

по вопросам реализации

проекта. 3.

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

-

Псёл Ф.В.

29.11.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

образовательным процессом

с использованием

закупленного оборудования

и средств обучения и

воспитания. 4.

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием

закупленного оборудования

и средств обучения и

воспитания.

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Солодовник

М.Н.

28.02.2022

05 06 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Солодовник

М.Н.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Солодовник

М.Н.

30.06.2022

03 07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

-

Солодовник

М.Н.

30.08.2022

06 Взаимо

связь с

иными

Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельность

ю

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Солодовник

М.Н.

30.10.2022

07 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Солодовник

М.Н.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг."

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Солодовник

М.Н.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Солодовник

М.Н.

30.04.2023

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

-

Солодовник

М.Н.

30.06.2023

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг."

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Солодовник

М.Н.

30.08.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Солодовник

М.Н.

30.10.2023

08 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Солодовник

М.Н.

30.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с ОВЗ

через обновление МТБ отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг."

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Псёл Ф.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с ОВЗ

через обновление МТБ отдельных

общеобразовательных

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Псёл Ф.В.

30.06.2024

03 06 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций в 2019-2021 гг."

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с ОВЗ

через обновление МТБ отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг."

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Псёл Ф.В.

30.09.2024

04 07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с ОВЗ

через обновление МТБ отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг."

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Псёл Ф.В.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями в 45

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

Солодовник

М.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Система

управления

проектной

деятельность

ю

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей" местности и малых городах

Камчатского края, создана

(обновлена) материально-

техническая база для

реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

образования

соответствующей

направленности путем

формирования на базе

общеобразовательных

организаций Центров

образования «Точка роста».

Итогом работы

является развитие

современных компетенций

и навыков у обучающихся,

а также повышение

качества образования в

школах региона.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий: 1)

должностное лицо в составе

-

Солодовник

М.Н.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

13 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно¬научной и

технологической

направленностей"

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей на

территории субъекта

Российской Федерации; 4)

перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

на базе которых

планируется создание

центров образования

естественно¬научной и

технологической

направленностей. 2.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 4.

Извещения о проведении

закупок.

1.2.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно¬научной и

технологической

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

-

Солодовник

М.Н.

30.06.2021

12 14 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

1.2.3

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2021

13 14 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

30.09.2021

15 20 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.6

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Солодовник

31.12.2021

18 20 Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования цифрового

и гуманитарного профилей

(созданных в 2019-2020 гг.)",

значение: 0.0000

аналитическая

справка/отчет о

ежеквартальном

мониторинге выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей

М.Н. управления

проектной

деятельность

ю

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.8

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Центра «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

-

Солодовник

М.Н.

01.02.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

1.2.9

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

-

Солодовник

М.Н.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.10

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центров «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора)

-

Солодовник

М.Н.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.11

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры «Точка

роста»", значение: 0.0000

Справка Информационная

(-ые) справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Солодовник

М.Н.

30.06.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.12

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2022

17 19 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.13

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания Центров «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

17 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг по приведению

площадок Центров «Точка роста»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России",

значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2022

14 16 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.15

Контрольная точка "Начало

работы Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «Точка роста» на

сайте образовательной

организации

-

Солодовник

М.Н.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.16

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста»",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

показателей федеральному

оператору

-

Солодовник

М.Н.

01.10.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.17

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование»", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник

М.Н.

30.12.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.18

Контрольная точка "Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы на базе Центра

«Точка роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2022

15 19 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.19

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист"

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО. 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

-

Солодовник

М.Н.

15.02.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-



49

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среде НПО. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

1.2.20

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Центра "Точка

роста""

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений. 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

-

Солодовник

М.Н.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений

-

Солодовник

М.Н.

28.02.2023

11 18 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.22

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры "Точка роста""

Справка Информационная

(-ые) справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

Образование

-

Солодовник

М.Н.

30.06.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том числе

Центров "Точка роста""

Приказ Распорядительный

акт РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2023

16 21 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.24

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания Центров "Точка роста""

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.25

Контрольная точка "Начало

работы Центров Точка роста"

Прочий тип документа

Реестр с ссылками на

информационное

освещение в СМИ и

наличие заполненного

-

Солодовник

М.Н.

15.09.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

раздела о центре "Точка

роста" на сайте

образовательной

организации. Архив фото

по приведению площадок

центров "Точка роста" в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

по форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров "Точка роста""

Отчет Отчет о выполнении

показателей федеральному

оператору

-

Солодовник

М.Н.

06.10.2023

21 24 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.27

Контрольная точка "Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы на базе Центра Точка

роста"

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2023

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.28

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

Образование"

Отчет Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

"Образование"

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2023

22 23 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.29

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно¬научной и

технологической

направленностей"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий: 1)

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и технологической

-

Солодовник

М.Н.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей на

территории субъекта

Российской Федерации; 4)

перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

на базе которых

планируется создание

центров образования

естественно¬научной и

технологической

направленностей. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 4.

Извещения о проведении

закупок.

1.2.30

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

12 Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ю

1.2.31

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно¬научной и

технологической

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Солодовник

М.Н.

30.06.2024

10 12 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.32

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

30.06.2024

10 16 Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

ю

1.2.33

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.34

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.35

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

30.09.2024

12 19 Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей (созданных в

2021-2024 годах)"

деятельность

ю

1.2.36

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.37

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.38

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

 

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.39

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.40

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



58

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.41

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.42

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.43

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.44

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей (созданных в

2021-2024 годах)"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.3

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа"

 В Камчатском крае в селе

Кавалерское Усть-

Большерецкого

муниципального района

созданы 90 новых мест за

счет строительства

общеобразовательной орган

изации. Итогом работы

является обновление

образовательной

инфраструктуры,

обеспечение доступа к

качественному общему

образованию.

Николенко

Н.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключения

государственных экспертиз

-

Николенко

Н.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.3.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Николенко

Н.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.3.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет о технической

готовности объекта

-

Николенко

Н.Н.

30.06.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

Камчатского

края

1.3.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет о технической

готовности объекта

-

Николенко

Н.Н.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.3.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет о технической

готовности объекта

-

Николенко

Н.Н.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.3.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет о технической

готовности объекта

-

Николенко

Н.Н.

30.12.2022

21 08 Данные

Министерств

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

1.3.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Отчет о технической

готовности объекта

-

Николенко

Н.Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Отчет о технической

готовности объекта

-

Николенко

Н.Н.

30.06.2023

19 21 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Отчет о технической

готовности объекта

-

Николенко

Н.Н.

30.09.2023

20 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.10

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Николенко

Н.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

-

Николенко

Н.Н.

30.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.12

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Николенко

Н.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.13

Контрольная точка "Земельный  

-

Николенко

01.04.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участок предоставлен заказчику" Н.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Николенко

Н.Н.

25.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Николенко

Н.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4

Результат "Создано новых мест за

счет средств субъектов

Российской Федерации и

внебюджетных источников"

Реализация результата

позволит обеспечить

возможность детям

получать качественное

общее образование в

условиях, отвечающих

современным требованиям,

независимо от места

проживания ребенка.

Общеобразовательные

организации (с учетом

ранее созданных объектов в

2019-2021 гг.) создаются в

рамках государственных

программ субъектов

Российской Федерации.

Средства федерального

бюджета на реализацию

указанного мероприятия не

предусмотрены.

Мониторинг и финансовое

обеспечение мероприятия

осуществляется органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации, в соответствии

с Федеральным закон от

06.10.1999 № 184 - ФЗ (ред.

Короткова

А.Ю.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

от 01.01.2022) «Об общих

принципах организации

законодательных

(представительных) и

исполнительных органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации». В рамках

реализации результата

планируется создать не

менее 265 868 мест к концу

2024 года, в том числе: в

2022 году не менее - 41 203

мест, в 2023 году не менее –

44 302 места, в 2024 году не

менее – 42 915 мест.

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях"

В Камчатском крае созданы

650 новых мест в

общеобразовательных

Николенко

Н.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электроный

бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях за счет

строительства здания

общеобразовательной

школы в г. Петропавловске-

Камчатском, что позволит

повысить доступность и

улучшить качество общего

образования в регионе.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Николенко

Н.Н.

25.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

35 Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.5.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Николенко

Н.Н.

25.09.2021

34 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Справка Информационная

справка о технической

готовности объекта

-

Николенко

Н.Н.

30.09.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.5.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Справка Информационная

справка о технической

готовности объекта

-

Николенко

Н.Н.

31.12.2021

36 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.5.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет о технической

готовности объекта

-

Николенко

Н.Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

29 Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

Камчатского

края

1.5.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет о технической

готовности объекта

-

Николенко

Н.Н.

30.06.2022

28 30 Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.5.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет о технической

готовности объекта

-

Николенко

Н.Н.

30.09.2022

29 31 Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.5.8

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Николенко

Н.Н.

01.12.2022

30 32 Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Камчатского

края

1.5.9

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

-

Николенко

Н.Н.

30.12.2022

31 17 Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.5.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию / разрешение

на ввод объекта в

эксплуатацию

-

Николенко

Н.Н.

31.12.2022

32 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.5.11

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Николенко

Н.Н.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Николенко

Н.Н.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.13

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Письмо

Министерства

строительства и жилищной

политики Камчатского края

-

Николенко

Н.Н.

28.02.2023

03 20 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.14

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Письмо

Министерства

строительства и жилищной

политики Камчатского края

-

Николенко

Н.Н.

30.04.2023

19 21 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.15

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Письмо

Министерства

строительства и жилищной

политики Камчатского края

-

Николенко

Н.Н.

30.06.2023

20 22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.16

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Письмо

Министерства

строительства и жилищной

политики Камчатского края

-

Николенко

Н.Н.

31.08.2023

21 23 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.17

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Письмо

Министерства

строительства и жилищной

политики Камчатского края

-

Николенко

Н.Н.

31.10.2023

22 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.18

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Письмо

Министерства

строительства и жилищной

политики Камчатского края

-

Николенко

Н.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.19

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Письмо

Министерства

строительства и жилищной

политики Камчатского края

-

Николенко

Н.Н.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.20

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Письмо

Министерства

строительства и жилищной

политики Камчатского края

-

Николенко

Н.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.5.21

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Письмо

Министерства

строительства и жилищной

политики Камчатского края

-

Николенко

Н.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.5.22

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Письмо

Министерства

строительства и жилищной

политики Камчатского края

-

Николенко

Н.Н.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

политики

Камчатского

края

1.5.23

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Письмо

Министерства

строительства и жилищной

политики Камчатского края

-

Николенко

Н.Н.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.5.24

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Письмо

Министерства

строительства и жилищной

политики Камчатского края

-

Николенко

Н.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.5.25

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

Прочий тип документа

Заключение органа

-

Николенко

Н.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Данные

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительного надзора получено" государственного

строительного надзора

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

1.5.26

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Николенко

Н.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.5.27

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

-

Николенко

Н.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6

Результат "На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»"

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями в

Камчатском крае на базе

общеобразовательной

школы, расположенной в г.

Петропавловске-

Камчатском, создан и

функционирует 1 детский

технопарк «Кванториум»

для реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

образования

соответствующей

направленности. Итогом

работы является развитие

современных компетенций

и навыков у обучающихся,

а также повышение

качества образования.

Солодовник

М.Н.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

Да

1.6.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

-

Солодовник

М.Н.

15.02.2023

Взаимо

связь с

19 Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю

1.6.2

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Школьного

Кванториума"

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений . 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

-

Солодовник

М.Н.

15.02.2023

17 20 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.6.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

-

Солодовник

М.Н.

28.02.2023

19 20 Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

извещений деятельность

ю

1.6.4

Контрольная точка "Обеспечено

наличие в общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум, базового набора

оборудования, средств обучения

и воспитания"

Прочий тип документа

Письмо регионального

координатора с гарантией

наличия базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания

-

Солодовник

М.Н.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.6.5

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум"

Справка Информационная

(-ые) справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Солодовник

М.Н.

30.06.2023

18 23 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.6.6

Контрольная точка "Получено,

установлено и налажено

оборудование, приобретаемое для

оснащения Школьного

Кванториума"

Прочий тип документа

Акты по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.7

Контрольная точка "Утверждены

планы мероприятий Школьных

Кванториумов на учебный год"

Акт Локальные акты

общеобразовательных

организаций, на базе

которых созданы Школьные

Кванториумы

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2023

21 14 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.6.8

Контрольная точка "Начало

работы Школьного Кванториума"

Прочий тип документа

Реестр с ссылками на

информационное

освещение в СМИ и

наличие заполненного

раздела о детском

технопарке «Кванториум»

на сайте образовательной

организации. Архив фото

по приведению помещений

Школьного Кванториума в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

по форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

-

Солодовник

М.Н.

15.09.2023

22 25 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.6.9

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателя

-

Солодовник

М.Н.

06.10.2023

24 26 Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Школьных Кванториумов" ю

1.6.10

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Школьного Кванториума (по

программам из реестра

федерального оператора)"

Справка Справка по форме

федерального оператора

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2023

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.6.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Солодовник

М.Н.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.6.12

Контрольная точка ""Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Солодовник

М.Н.

01.04.2024

16 18 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)" ", значение:

0.0000

1.6.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Солодовник

М.Н.

01.07.2024

17 19 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.6.14

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Солодовник

М.Н.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

-

Солодовник

М.Н.

01.10.2024

18 14 Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

проектной

деятельность

ю

1.6.16

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Солодовник

М.Н.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.6.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Солодовник

М.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 вует вует

1.6.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Во всех образовательных

организациях Камчатского

края, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, обновлены

методики и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

Медведева

И.С.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения. В

регионе обеспечены

разработка и последующая

актуализация методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин, примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств и

проведение мониторинга

внедрения интенсивной

общеобразовательной

подготовки в программы

среднего

профессионального
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования.

1.7.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Медведева

И.С.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Медведева

И.С.

30.04.2022

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Медведева

И.С.

30.06.2022

09 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

1.7.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Медведева

И.С.

30.08.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Медведева

И.С.

30.10.2022

11 13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Медведева

И.С.

30.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Медведева

И.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Медведева

И.С.

30.04.2023

10 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

 

-

Медведева

И.С.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Медведева

И.С.

30.06.2023

11 13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Медведева

И.С.

31.08.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.12

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Медведева

30.10.2023

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

аналитический отчет по

результатам мониторинга

И.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.7.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга за

год

-

Медведева

И.С.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информационная

справка

-

Медведева

И.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



91

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.7.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Медведева

И.С.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информационная

справка

-

Медведева

И.С.

30.06.2024

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информационная

справка

-

Медведева

И.С.

30.09.2024

06 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информационная

справка

-

Медведева

И.С.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Результат "Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров"

В 2021 году на базе КГАУ

ДПО «Камчатский

институт развития

образования» (г.

Петропавловск-Камчатский

) создан и функционирует

Центр непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников. К 2024 году

в Камчатском крае

сформирована

и функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров;

осуществляется выявление

профессиональных

дефицитов педагогических

работников и

управленческих кадров,

 сопровождение процесса

освоения дополнительных

профессиональных

Медведева

И.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ с использованием

индивидуальных

образовательных

маршрутов. Итогом работы

является эффективное

развитие кадрового

потенциала региона.

2.1.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников "

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий: 1)

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников; 2) перечень

показателей и индикаторов

эффективности

деятельности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников; 3) типовое

положение о деятельности

центра непрерывного

-

Берестова О.Г.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников; 4)

месторасположение центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников. 4. Извещения о

проведении закупок.

2.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Берестова О.Г.

31.05.2021

07 08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

2.1.3

Контрольная точка "Проведен Справка Информационно-Берестова О.Г.

30.06.2021

07 09 Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

управления

проектной

деятельность

ю

2.1.4

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приема

-

Берестова О.Г.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

2.1.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Берестова О.Г.

25.08.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогических работников в

соответствии с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Проведение

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Берестова О.Г.

30.09.2021

10 12 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

2.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Берестова О.Г.

31.12.2021

05 12 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

2.1.8

Контрольная точка "Проведение

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Берестова О.Г.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Берестова О.Г.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

-

2.1.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Берестова О.Г.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

-

2.1.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

-

Берестова О.Г.

30.06.2022

06 08 Данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогических работников",

значение: 0.0000, Единица

профессионального

мастерства педагогических

работников

2.1.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Берестова О.Г.

30.09.2022

07 09 Данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

-

2.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Берестова О.Г.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

-

2.1.14

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

-

Берестова О.Г.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

-



99

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогических работников",

значение: 0.0000

профессионального

мастерства педагогических

работников

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Медведева

И.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.16

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Медведева

И.С.

31.03.2023

07 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

-

Медведева

И.С.

30.06.2023

07 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

2.1.18

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Медведева

И.С.

30.09.2023

10 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Медведева

И.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного повышения

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

-

Медведева

И.С.

31.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального мастерства

педагогических работников"

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Берестова О.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Система

управления

проектной

деятельность

ю, данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

-

2.1.22

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Берестова О.Г.

30.06.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю, данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.23

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Берестова О.Г.

30.09.2024

08 10 Система

управления

проектной

деятельность

ю, КГАУ

ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

-

2.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Берестова О.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.25

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Берестова О.Г.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

управления

проектной

деятельность

ю, КГАУ

ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.2

Результат "Педагогические

работники и управленческие

кадры системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации повысили

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам"

В Камчатском крае

обеспечено дополнительное

профессиональное

образование

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Итогом работы

является развитие

кадрового потенциала

системы образования

Камчатского края.

Медведева

И.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационная

справка

-

Берестова О.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

06 Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

2.2.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационная

справка

-

Берестова О.Г.

30.09.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

-

2.2.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационная

справка

-

Берестова О.Г.

30.12.2021

06 01 Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

-

2.2.4

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Берестова О.Г.

31.12.2021

03 Взаимо Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Документы, необходимые

для выполнения работы

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельность

ю

2.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за I квартал", значение:

0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Берестова О.Г.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

-

2.2.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за II квартал",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

-

Берестова О.Г.

30.06.2022

04 06 Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

2.2.7

Контрольная точка "Обеспечено

обучение специалистов ЦНППМ

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Берестова О.Г.

30.06.2022

05 07 Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

-

2.2.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за III квартал",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

-

Берестова О.Г.

30.09.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ФР ДПП

2.2.9

Контрольная точка "Обеспечено

внедрение целевой модели

наставничества педагогических

работников в образовательных

организациях", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

внедрении системы

наставничества

педагогических работников

образовательных

организаций

-

Берестова О.Г.

15.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

-

2.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Акт Акт органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации об утверждении

положений о

наставничестве для

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных программ

среднего

-

Берестова О.Г.

15.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального

образования, включающих

положения о

необходимости

стимулирования

педагогических

работников,

осуществляющих

наставническую

деятельность, и

мониторинга работы

"наставник - наставляемый"

2.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП (отчет о

достижении результата)

-

Берестова О.Г.

30.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

институт

развития

образования"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за 1 квартал"

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Медведева

И.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за 2 квартал"

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Медведева

И.С.

30.06.2023

06 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.14

Контрольная точка "Обеспечено

обучение специалистов ЦНППМ

Справка Справка о

повышении квалификации

-

Медведева

И.С.

30.06.2023

07 Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП"

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.2.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за 3 квартал"

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Медведева

И.С.

30.09.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.16

Контрольная точка "Обеспечено

внедрение целевой модели

наставничества педагогических

работников в образовательных

организациях"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

внедрении системы

наставничества

педагогических работников

образовательных

организаций

-

Медведева

И.С.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.2.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Акт

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации об утверждении

положений о

наставничестве для

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных программ

среднего

профессионального

образования, включающих

положения о

необходимости

стимулирования

педагогических

работников,

осуществляющих

-

Медведева

И.С.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

наставническую

деятельность, и

мониторинга работы

"наставник - наставляемый"

2.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП (отчет о

достижении результата)

-

Медведева

И.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.19

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информационная

справка

-

Берестова О.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06 Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

"Камчатский

ИРО"

2.2.20

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информационная

справка

-

Берестова О.Г.

30.06.2024

05 07 Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

-

2.2.21

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информационная

справка

-

Берестова О.Г.

30.09.2024

06 08 Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

-

2.2.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Берестова О.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



114

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.23

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информационная

справка

-

Берестова О.Г.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

-

2.3

Результат "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат в

размере 1 млн рублей

учителю, прибывшему

(переехавшему) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек, и

соответственно 2 млн

Медведева

И.С.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рублей - учителям,

прибывшим (переехавшим)

в субъекты Российской

Федерации, расположенные

на территории

Дальневосточного

федерального округа.

Целями программы

являются повышение

качества обучения в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, сокращение

количества вакантных мест

по востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях, реализующих

программы начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования, имеющих

проблемы (дефицит)

кадрового обеспечения

образовательной

деятельности, а также

повышение социального

статуса российских
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогов и создание

дополнительных стимулов

для привлечения

специалистов в систему

образования.

2.3.1

Контрольная точка "Проведен

сбор данных о вакансиях,

которые планируются к

объявлению на конкурс ",

значение: 0.0000

Справка Справка о перечне

вакансий, которые

планируются к объявлению

на конкурс

-

Солодовник

М.Н.

21.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.2

Контрольная точка "Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения России по

организации конкурсных

процедур по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

Справка Информационная

справка об участии в

мероприятии

Минпросвещения России

-

Солодовник

М.Н.

30.06.2022

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000

2.3.3

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000

Прочий тип документа

НПА по проведению

конкурсных процедур в

2022 г.

-

Солодовник

М.Н.

30.07.2022

02 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000

Справка Информационная

справка об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

-

Солодовник

М.Н.

30.09.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.5

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

-

Солодовник

М.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2022 году

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

-

Солодовник

М.Н.

30.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюждет"

-

2.3.7

Контрольная точка "Определена Справка Справка о перечнеМедведева

21.02.2023

Взаимо 05 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

потребность в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификации"

вакансий, которые

планируются к объявлению

на конкурс

-

И.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.3.8

Контрольная точка "Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения России по

организации конкурсных

процедур по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году"

Справка Информационная

справка об участии в

мероприятии

Минпросвещения России

-

Медведева

И.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.9

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

Прочий тип документа

НПА по проведению

конкурсных процедур в

2023 г.

-

Медведева

И.С.

30.07.2023

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

2.3.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году"

Справка Информационная

справка об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

-

Медведева

И.С.

30.09.2023

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

Соглашение Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

-

Медведева

И.С.

30.12.2023

07 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

2.3.12

Контрольная точка "Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Соглашение Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

-

Медведева

И.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.13

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятий по

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

-

Медведева

И.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

03 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году"

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2023 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"



Участники регионального проекта

0

123

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр Солодов В. В. 9

2 Администратор регионального

проекта

Солодовник М. Н. Начальник отдела Короткова А. Ю. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Медведева И. С. Заместитель Министра - 10

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Медведева И. С. Заместитель Министра - 10

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солодовник М. Н. Начальник отдела Короткова А. Ю. 10

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Медведева И. С. Заместитель Министра - 10

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солодовник М. Н. Начальник отдела Короткова А. Ю. 10



Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николенко Н. Н. Начальник отдела - главный

бухгалтер

Короткова А. Ю. 10

Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр Солодов В. В. 9

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николенко Н. Н. Начальник отдела - главный

бухгалтер

Короткова А. Ю. 10

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солодовник М. Н. Начальник отдела Короткова А. Ю. 10

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Медведева И. С. Заместитель Министра - 10

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Медведева И. С. Заместитель Министра - 10


