

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета по организации проектной деятельности
при Губернаторе Камчатского края

г. Петропавловск-Камчатский

24-25.09.2019 г.

Председательствующий – И.Л. Унтилова

Присутствовали:

- 11 человек (приложение 1 к Протоколу)

- 19 человек приглашенных (приложение 2 к Протоколу)

1. Общие итоги реализации национальных проектов в Камчатском крае за 9 месяцев 2019 года.

(доклад: Коростелев Д.А., выступили: Унтилова И.Л.)

РЕШИЛИ:

1.1. Доклад Министра экономического развития и торговли Камчатского края Д.А. Коростелева принять к сведению.

1.2. Министерству строительства Камчатского края, Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Министерству образования и молодежной политики Камчатского края, Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края:

1.2.1. осуществить корректировку данных об объемах ассигнований, кассового исполнения бюджетов региональных проектов, представленных в адрес Первого вице-губернатора Камчатского края и Региональный проектный офис;

1.2.2. совместно с Министерством финансов Камчатского края осуществить работу по присвоению отдельным ассигнованиям буквенной кодировки, установленной для федеральных проектов приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2019 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», для их отнесения к средствам национальных проектов.

Срок – до 07.10.2019

2. О ходе реализации в третьем квартале 2019 года региональных проектов Камчатского края «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», «Спорт – норма жизни», «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Программа развития детского здравоохранения Камчатского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций Камчатского края квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие экспорта медицинских услуг», «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», «Создание условий для реализации творческого потенциала нации», «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры», «Экспорт продукции АПК», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Камчатском крае», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Экспорт услуг», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Камчатском крае», «Расширение доступа объектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, в Камчатском крае», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае», «Популяризация предпринимательства в Камчатском крае», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Дорожная сеть Камчатского края», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края», «Безопасность дорожного движения в Камчатском крае», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая вода», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма на территории Камчатского края», «Сохранение лесов на территории Камчатского края», «Информационная инфраструктура в Камчатский край», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой экономики» - достижение контрольных точек, исполнение бюджетов региональных проектов, риски реализации, заключение и реализация Соглашений, информационное сопровождение и внесении изменений в паспорта региональных проектов.

(Доклады: Меркулов Е.С., Ниценко Н.Б., Сорокина Е.Н., Глубокая Н.В., Короткова А.Ю., Айгистова С.В., Кукиль О.Н., Колосов М.А., Черныш В.П., Воронова Е.Н., Каюмов В.В., Кумарьков А.А., Лебедько А.В., Здетоветский А.Г., Хамлов М.Н., Названов С.В.;
Выступили: Унтилова И.Л., Хабаров С.И., Зубарь Ю.Н.)

РЕШИЛИ:

2.1. Доклады Меркулова Е.С., Ниценко Н.Б., Сорокиной Е.Н., Глубокой Н.В., Коротковой А.Ю., Айгистовой С.В., Кукиль О.Н., Колосова М.А.,

Черныш В.П., Вороновой Е.Н., Каюмова В.В., Кумарькова А.А., Лебедько А.В., Здетоветского А.Г., Хамлова М.Н., Названова С.В. принять к сведению.

2.2. Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов Камчатского края за 3 квартал 2019 года, указанные в пункте 2 настоящего протокола.

2.3. Министерству социального развития и труда Камчатского края:

2.3.1. проанализировать данные о фактическом исполнении мероприятия «выплата единовременного пособия при рождении первого ребенка и выплату краевого материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка» регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», информацию о возможном наступлении рискованного события по неосвоению средств федерального бюджета направить в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;

2.3.2. направить в адрес регионального проектного офиса запрос на изменение регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части корректировки показателя получателей мер и объема финансирования мероприятий регионального проекта «выплата единовременного пособия при рождении первого ребенка и выплату краевого материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка»

Срок – до 01.11.2019

2.4. Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского края:

2.4.1. в рамках реализации мероприятия «количество населения, вовлеченного в волонтерские акции» регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» активизировать работу по достижению в 2019 году показателя 1600 человек;

О результатах информировать Региональный проектный офис.

Срок – до 15.12.2019.

2.4.2. проанализировать достижение в 2019 году показателя «площадь восстановленных водных объектов» 0,02244 тыс. га, в случае наличия отклонений направить в региональный проектный офис запрос на изменение регионального проекта.

Срок – до 01.11.2019

2.5. Министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности:

в целях достижения результата регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» активизировать работу по определению Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации с комплексной системой консультирования малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса.

О результатах информировать Региональный проектный офис.

Срок – до 15.12.2019.

2.6. Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского края, Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Министерству образования и молодежной политики Камчатского края, Министерству строительства Камчатского края, Министерству

здравоохранения Камчатского края, Министерству социального развития и труда Камчатского края, Министерству культуры Камчатского края, Министерству спорта Камчатского края, Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края, Министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерству рыбного хозяйства Камчатского края, Агентству по информатизации и связи Камчатского края, Агентству по занятости населения и миграционной политике Камчатского края, Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края, Агентству лесного хозяйства Камчатского края, Агентству по обращению с отходами Камчатского края:

2.5.1. пояснительные записки о ходе реализации региональных проектов формировать с учетом сводной информации всех участников соответствующих региональных проектов, включая сведения об исполнении бюджета;

2.5.2. обеспечить качественное предоставление информации о ходе реализации региональных проектов в Региональный проектный офис с полным соответствием данных, указанных в отчетах о ходе реализации региональных проектов, данным, отраженным в пояснительных записках

Срок – ежемесячно, до 03 числа месяца, следующего за отчетным.

2.7. Министерству образования Камчатского края, Министерству здравоохранения Камчатского края, Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края, Агентству по занятости населения и миграционной политики Камчатского края, Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края – участникам регионального проекта «Экспорт услуг»:

определить понятие «экспорт услуг» исполнителем услуг, сведения об экспорте услуг исполнительного органа государственной власти Камчатского края направить руководителю регионального проекта «Экспорт услуг» Герасимовой О.В.

Срок – до 01.11.2019.

2.8. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края:

минимизировать наступление рискованного события регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части недостижения в 2019 году результата мероприятия по благоустройству дворовой территории по проспекту Таранца в г. Петропавловск-Камчатский

О результатах информировать Региональный проектный офис.

Срок – до 15.12.2019.

2.9. Вице-губернатору Камчатского края – руководителю Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края Войтову А.Ю., Заместителю Председателя Правительства Камчатского края Зубарю Ю.Н., Заместителю Председателя Правительства Камчатского края Пригорневу В.Б., Заместителю Председателя Правительства Камчатского края Сивак В.И., Заместителю Председателя Правительства Камчатского края Смирнову Т.Ю., Заместителю Председателя Правительства Камчатского края Заместителю Председателя Правительства Камчатского края – Министру специальных программ

и по делам казачества Камчатского края Хабарову С.И. (кураторам региональных проектов):

обеспечить межведомственное взаимодействие исполнительных органов государственной власти Камчатского края участников региональных проектов в рамках каждого регионального проекта.

2.10. Министерству экономического развития и торговли Камчатского края:

подготовить в адрес Губернатора Камчатского края Информационную справку о промежуточных итогах реализации национальных проектов в Камчатском крае за 9 месяцев 2019 года, обозначив ключевые риски достижения результатов региональных проектов

Срок – до 10.10.2019

Первый вице-губернатор Камчатского края –
Заместитель председателя Совета
по организации проектной деятельности
при Губернаторе Камчатского края



И.Л. Унтилова

Приложение 1
к протоколу заседания Совета по организации
проектной деятельности при Губернаторе
Камчатского края от 24-25.09.2019 № 6

Список присутствующих на заседании Совета по организации проектной
деятельности при Губернаторе Камчатского края

Первый вице-губернатор Камчатского края	- Унтилова Ирина Леонидовна
Заместитель Председателя Правительства Камчатского края	- Зубарь Юрий Николаевич
Заместитель Председателя Правительства Камчатского края	- Сивак Виктория Ивановна
Заместитель Председателя Правительства Камчатского края	- Смирнов Тимофей Юрьевич
Заместитель Председателя Правительства Камчатского края – Министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края	- Хабаров Сергей Иванович
Министр финансов Камчатского края	- Течко Сергей Леонидович
Министр экономического развития и торговли Камчатского края	- Коростелев Дмитрий Анатольевич
ВрИО Министра имущественных и земельных отношений Камчатского края	- Мищенко Иван Вячеславович
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Камчатского края	- Копылов Андрей Алексеевич

Руководитель УФАС Камчатского края

- Старков Глеб
Леонидович

Старший помощник прокурора Камчатского
края по взаимодействию с представительными
(законодательными) и исполнительными
органами, органами местного самоуправления

- Закутайло Юрий
Владимирович

Приложение 2
к протоколу заседания Совета по организации
проектной деятельности при Губернаторе
Камчатского края от 24-25.09.2019 № 6

Список приглашенных на заседание Совета по организации проектной
деятельности при Губернаторе Камчатского края

Министр Культуры Камчатского края	Айгистова С.В.
Министр спорта Камчатского края	Хмелевский К.В.
Заместитель министра спорта Камчатского края	Глубокая Н.В.
Министр здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н.
И.о. министра строительства Камчатского края – начальник отдела организационно-правового обеспечения	Воронова Е.Н.
Министр рыбного хозяйства Камчатского края	Здетовский А.Г.
Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Каюмов В.В.
Министр образования и молодежной политики Камчатского края	Короткова А.Ю.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края	Кукиль О.Н.
ВрИО министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края	Черныш В.П.
Министр социального развития и труда Камчатского края	Меркулов Е.С.

ВрИО министра природных ресурсов и экологии Камчатского края	Кумарьков А.А.
Заместитель руководителя Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края	Лебедько А.В.
И.о. руководителя Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	Названов С.В.
И.о. руководителя Агентства по обращению с отходами Камчатского края	Колосов М.А.
И.о. руководителя Агентства информатизации и связи Камчатского края	Хамлов М.Н.
Руководитель Агентства занятости и миграционной политики Камчатского края	Ниценко Н.Б.
Заместитель министра экономического развития и торговли Камчатского края	Морозова Ю.С.
Референт отдела государственных программ и проектов Министерства экономического развития и торговли Камчатского края	Коваленко О.В.