

ПРОТОКОЛ

заседания штаба по газификации Камчатского края от 04.08.2022 года

г. Петропавловск-Камчатский

26.08.2022 № Пр-01-321

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор Камчатского края
СОЛОДОВ В.В.

Присутствовали:

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| МИРОНОВ
Сергей Анатольевич | – | заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| ГУБИНСКИЙ
Владимир Александрович | – | Врио Руководителя Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края |
| ТЮЛЬКИН
Сергей Николаевич | – | Глава Елизовского муниципального района |
| МАСЛО
Владислав Анатольевич | – | Глава администрации Елизовского городского поселения |
| ВОСТРУХИН
Николай Александрович | – | заместитель главы администрации Николаевского сельского поселения |
| СКОСЫРЕВ
Денис Владимирович | – | И.о. генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» |
| ПАХОМОВ
Денис Сергеевич | – | начальник подразделения АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в Камчатском крае |
| УМОРИН
Андрей Сергеевич | – | И.о. заместителя генерального директора АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» по строительству и инвестициям |
| МЕНЯЙЛО
Алексей Андреевич | – | исполнительный директор АО «ЛАНИТ-ПАРТНЕР» |

ФИЛИППОВА Светлана Анатольевна	– Директор КГКУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения»
ДИКОВ Вадим Александрович	– заместитель директора КГКУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения»
ВЕРНЕРГОЛЬД Федор Иванович	– начальник отдела газификации и развития рынка газомоторного топлива КГКУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения»

1. О ходе реализации мероприятий по догазификации в Камчатском крае (объем проделанных работ, количество задействованной техники и персонала, ожидаемые сроки завершения СМР). Предлагаемые мероприятия по увеличению темпов производства работ

(Уморин А.С., Пахомов Д.С., Меняйло А.А.)

РЕШИЛИ:

1.1. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (Шперлинг Г.В.) обеспечить представление в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (Питиримов А.А.) информации о ходе выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам догазификации, запланированным на 2022 год (106 домовладений Елизовского городского поселения), количестве материально-технических и трудовых ресурсов, текущих проблемах при выполнении работ, а также о планах по наращиванию сил и средств

срок – 12.08.2022, далее - еженедельно.

1.2. Администрации Елизовского муниципального района (Тюлькин С.Н.) совместно с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (Шперлинг Г.В.) актуализировать информацию о стоимости подключения с разбивкой по составляющим (затраты на разработку проекта, прокладку газораспределительной сети в границах земельного участка заявителя, стоимости газопотребляющего оборудования, прибора учета), а также подготовить информацию для работы с населением, разъясняющую эффективность использования газа для теплоснабжения

срок – 12.08.2022.

2. О проводимой работе с населением, участвующим в догазификации, в части разъяснений и необходимости подачи заявок

(Тюлькин С.Н., Масло В.А., Вострухин Н.А.)

РЕШИЛИ:

2.1. Администрации Елизовского муниципального района (Тюлькин С.Н.):

2.1.1. совместно с главой Елизовского городского поселения (Масло В.А.) представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (Питиримов А.А.) результаты подомового обхода 106 домовладений Елизовского городского поселения, планируемых к реализации в программе догазификации на 2022 год
срок – 12.08.2022;

2.1.2. с целью организации плановой разъяснительной работы с населением создать рабочую группу из числа представителей органов местного самоуправления Елизовского городского поселения и Николаевского сельского поселения, с включением в состав группы начальника подразделения АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в Камчатском крае Пахомова Д.С. Информацию о создании рабочей группы представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (Питиримов А.А.)
срок – 12.08.2022.

3. О введении в действие уведомительного порядка выдачи предварительных согласований мест размещения газопроводов, разрешений на размещение газопроводов и разрешений (ордеров) на производство земляных работ

(Тюлькин С.Н.)

РЕШИЛИ:

3.1. Администрации Елизовского муниципального района (Тюлькин С.Н.) совместно с подразделением АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в Камчатском крае (Пахомов Д.С.) организовать встречу с представителями ресурсоснабжающих организаций, объекты которых расположены на территории Елизовского городского поселения, для согласования актов выбора трассы газопроводов в рамках реализации программы догазификации с целью последующего своевременного получения разрешений на размещение линейных объектов
срок – 16.08.2022.

4. Рассмотрение возможности уменьшения сроков передачи балансодержателями пересекаемых инженерных коммуникаций исходных данных для проектирования и строительства распределительных газопроводов, реализуемых в рамках проекта догазификации, а также сокращения сроков согласования проектной и рабочей документации

(Скосырев Д.В.)

РЕШИЛИ:

4.1. Рекомендовать подразделению АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в Камчатском крае (Пахомов Д.С.) обеспечить предварительную проработку с ресурсоснабжающими организациями вопроса по получению технических условий на пересечение инженерных коммуникаций

срок – на постоянной основе

5. О рассмотрении обращения АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» о поддержке перед ФАС России увеличения уровня тарифов на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям в Камчатском крае на уровень, превышающий уровень индекса Минэкономразвития Российской Федерации


(Губинский В.А.)

РЕШИЛИ:

5.1. Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края (Губинский В.А.) направить ответ в АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» с позицией Камчатского края по существу вопроса

срок – 01.09.2022.

Губернатор Камчатского
края



В.В. Солодов