

ПРОТОКОЛ

заседания штаба по газификации Камчатского края от 29.12.2022 года

г. Петропавловск-Камчатский

23.01.2023 № Пр-01-29

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор Камчатского края
СОЛОДОВ В.В.

Присутствовали:

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| МИРОНОВ
Сергей Анатольевич | – | заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| ПИТИРИМОВ
Александр Александрович | – | Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| ТЮЛЬКИН
Сергей Николаевич | – | Глава Елизовского муниципального района |
| ПРОЧКО
Антон Викторович | – | И.о. главы Елизовского городского поселения |
| МОХАНЬ
Татьяна Павловна | – | Начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Елизовского муниципального района |
| ШПЕРЛИНГ
Георгий Владимирович | – | Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» |
| УМОРИН
Андрей Сергеевич | – | И.о. заместителя генерального директора АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» по строительству и инвестициям |
| ПАХОМОВ
Денис Сергеевич | – | начальник Камчатской ремонтно-эксплуатационной службы АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в Камчатском крае |
| ФИЛИППОВА
Светлана Анатольевна | – | Директор КГКУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения» |

ВЕРНЕРГОЛЬД – начальник отдела газификации и развития
Федор Иванович рынка газомоторного топлива
КГКУ «Региональный центр развития
энергетики и энергосбережения»

1. О проводимой работе по догазификации Камчатского края, возникающих проблемах и путях их решения, в том числе о существующих мерах социальной поддержки населения при догазификации, а также проработке мер социальной поддержки населения при строительстве газопроводов-вводов и установке ВДГО без привлечения средств граждан

(Шперлинг Г.В., Тюлькин С.Н., Прочко А.В., Филиппова С.А.)

РЕШИЛИ:

1.1. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (Шперлинг Г.В.) обеспечить представление в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (Питиримов А.А.) информации о ходе выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам догазификации, запланированным на 2023 год (221 домовладение Елизовского муниципального района), количестве материально-технических и трудовых ресурсов, текущих проблемах при выполнении работ с учетом необходимости доведения до границ участков газовой сети бытового давления
срок – 13.01.2023, далее - ежемесячно.

1.2. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (Шперлинг Г.В.) представить в Правительство Камчатского края предложения по обеспечению технической возможности использования газа бытового давления для домовладений Елизовского городского поселения, учтенных в пообъектном плане-графике догазификации на 2022 год
срок – 15.02.2023.

1.3. Администрации Елизовского муниципального района (Тюлькин С.Н.) актуализировать пообъектный план-график догазификации на 2023 год с учетом опыта работы подомового обхода 2022 года
срок – 15.02.2023.

1.4. Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края (Федорова А.С.) совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (Питиримов А.А.) подготовить проект Закона Камчатского края и выйти с законодательной инициативой о предоставлении адресной субсидии отдельным категориям граждан на газификацию жилого помещения в рамках программы социальной газификации
срок – 15.02.2023.

2. Об исполнении Программы развития газоснабжения и газификации Камчатского края в 2022 году и планах на 2023 год

(Шперлинг Г.В., Филиппова С.А.)

РЕШИЛИ:

2.1. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (Шперлинг Г.В.) обеспечить представление в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (Питиримов А.А.) информации о ходе реализации Программы развития газоснабжения и газификации Камчатского края на 2023 год
срок – 05.02.2023, далее - ежемесячно.

3. О принятии исполнительным органом государственной власти региона нормативно-правовых актов об установлении случаев утверждения ППТ и ПМТ для размещения линейных объектов газоснабжения без проведения общественных обсуждений и публичных слушаний

(Филиппова С.А.)

РЕШИЛИ:

3.1 Министерству строительства Камчатского края (Фирстов А.В.) внести изменения в постановление Правительства Камчатского края от 20.07.2022 № 381-П «Об установлении в 2022 году случаев утверждения в Камчатском крае проектов генеральных планов поселений, проектов генеральных планов городских округов, проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований в Камчатском крае, проектов планировки территории, проектов межевания территории, проектов, предусматривающих внесение изменений в один из указанных утвержденных документов без проведения общественных обсуждений и публичных слушаний» в части распространения его действия на 2023 год
срок – 31.03.2023.

4. О ходе реализации проектов по модернизации (строительству и (или) реконструкции) котельных, подлежащих газификации в рамках реализации Программ и одобренных к реализации с привлечением всех возможных источников финансирования

(Питиримов А.А., Пахомов Д.С.)

РЕШИЛИ:

4.1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (Питиримов А.А.) обеспечить реализацию проектов:

4.1.1. «Строительство котельной на газовом топливе (резервное дизельное топливо) в с. Сосновка, Елизовский муниципальный район, Камчатский край»
срок – 30.12.2023;

4.1.2. «Реконструкция котельной № 20 (ул. Деркачева) с передачей нагрузок котельной № 10 с учетом реконструкции тепловых сетей котельных»
срок – 30.11.2023.

5. О проводимой работе по обеспечению безопасности эксплуатации
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО)

(Пахомов Д.С.)

РЕШИЛИ:

5.1. Рекомендовать Камчатской ремонтно-эксплуатационной службе АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (Пахомов Д.С.) усилить контроль за соблюдением мер эксплуатации внутридомового газового оборудования
срок – на постоянной основе.


6. Об изменении состава штаба по газификации Камчатского края (о включении в состав членов штаба руководителя регионального исполнительного комитета Камчатского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» К.А. Колесовой)

(Филиппова С.А.)

РЕШИЛИ:

6.1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (Питиримов А.А.) внести изменения в приложение к распоряжению Губернатора Камчатского края от 31.01.2022 № 43-Р и ввести в состав штаба по газификации Камчатского края руководителя регионального исполнительного комитета Камчатского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» К.А. Колесову
срок – 01.03.2023.

Губернатор Камчатского
края



В.В. Солодов