



**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

20.04.2023 № 93-П

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении паспорта
проекта «Снижение
административного давления на
бизнес»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.04.2016 № 642-р об утверждении перечня показателей для расчёта национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Федерации и в целях снижения административного давления на бизнес


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить паспорт проекта «Снижение административного давления на бизнес» (далее – Паспорт) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ответственность за исполнение мероприятий, предусмотренных Паспортом, возложить на заместителя Министра экономического развития Камчатского края Адуллина А.З.

Министр

А.С. Гончаров



Приложение к приказу
 Министерства экономического
 развития Камчатского края
 от [Дата регистрации] № [Номер
 документа]

Паспорт проекта «Снижение административного давления на бизнес»

Наименование проекта	Снижение административного давления на бизнес
Куратор проекта	Гончаров Андрей Сергеевич, Министр экономического развития Камчатского края
Руководитель проекта	Адуллин Андрей Зильфатович, заместитель Министра экономического развития Камчатского края
Администратор проекта	Филенкова Софья Андреевна, начальник отдела развития государственного управления Министерства экономического развития Камчатского края

Описание проекта

Показатель Национального рейтинга	<p>Фактор Б2 «Административное давление на бизнес»</p> <p>Б2.2 Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий;</p> <p>Б2.3 Доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий;</p> <p>Б2.4 Удовлетворенность предпринимателей удобством и понятностью прохождения контрольно-надзорных мероприятий;</p> <p>Б2.5 Доля предупреждений от общего числа наказаний;</p> <p>Б2.6 Доля организаций и индивидуальных предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору, от общего числа подконтрольных</p>
Цель проекта	Снижение административного давления на бизнес
Задачи проекта	<p>1. Внедрить принцип клиентоориентированности в контроле:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить достаточность и полноту размещения информации на официальных сайтах контрольных (надзорных) органов (далее – КНО), сайте Минэкономразвития Камчатского края; - обеспечить полноту и качество внесения КНО сведений в информационные системы, обеспечивающие контрольную (надзорную) деятельность;

	<p>- популяризировать механизм досудебного обжалования как инструмент получения обратной связи от бизнеса.</p> <p>2. Обеспечить увеличение количества профилактических мероприятий, проводимых КНО</p>
Результат (результаты) проекта	<p>1) Повышение уровня информированности предпринимателей в сфере контрольной (надзорной) деятельности;</p> <p>2) качественное заполнение информационных систем государственного (муниципального) контроля КНО;</p> <p>3) увеличение количества досудебных обжалований;</p> <p>4) увеличение количества профилактических мероприятий, проводимых КНО;</p> <p>5) повышение среднего значения по группам показателей Национального рейтинга</p>
Критерии проекта	<p>1) Доля заполненной информации на сайте Минэкономразвития Камчатского края во вкладке контрольная (надзорная) деятельность от общего количества видов контроля;</p> <p>2) доля профилактических мероприятий от общего числа контрольных (надзорных) мероприятий в соотношении с прошлым годом</p>
Период реализации проекта	01.04.2023 – 31.12.2023 (2 этап)
Риски реализации проекта	<p>1) Отсутствие правовых оснований вовлечения ТО ФОИВ, участвующих в Национальном рейтинге, в исполнение мероприятий дорожной карты по реализации проекта;</p> <p>2) отсутствие актуальной информации на официальных сайтах КНО;</p> <p>3) несвоевременное внесение сведений в информационные системы КНО</p>
Бюджет проекта	Финансирование не предусмотрено
Взаимосвязь с другими проектами	Отсутствует

Состав команды проекта

№ п/п	Наименование проектной роли	ФИО должностного лица	Должность
1.	Куратор проекта	Гончаров Андрей Сергеевич	Министр экономического развития Камчатского края
2.	Руководитель проекта	Адуллин Андрей Зильфатович	Заместитель Министра экономического развития Камчатского края

3.	Администратор проекта	Филенкова Софья Андреевна	Начальник отдела развития государственного управления Министерства экономического развития Камчатского края
4.	Участники проекта	Предприниматели, представители деловых бизнес-объединений Камчатского края.	

Дорожная карта проекта

Наименование проекта	Снижение административных барьеров
Текущее положение (проблематика)	1) Неудовлетворительный уровень информационного взаимодействия КНО с предпринимателями; 2) Избыточное количество административных требований и процедур; 3) высокое напряжение и предпринимательские риски
Влияние на показатель Национального рейтинга	существенное (последняя группа в Национальном рейтинге)

№	Мероприятие	Результат	Дата начала	Дата окончания	Ответственный	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
2 этап 01.04.2023 – 31.12.2023								
1.	Проведение опроса среди представителей бизнеса об административных барьерах, с которыми они сталкиваются	Выявление органов власти, организаций, оказывающих наибольшее давление на бизнес (по мнению респондентов)	31.03.2023	30.04.2023	Министерство экономического развития Камчатского края	Кол-во участников опроса	>15	Инструменты «Яндекс»
2.	Выработка мероприятий по снижению уровня административного давления на бизнес, выявленных в	Повышение уровня удовлетворенности	30.04.2023	31.12.2023	Министерство экономического развития	Кол-во мероприятий	>3	Определение по результатам опроса

	результате опроса среди респондентов	бизнеса при прохождении административных процедур			Камчатского края; Исполнительные органы Камчатского края			
3.	Размещение виджетов категоризированных объектов контроля на сайте Минэкономразвития Камчатского края во вкладке «контрольно-надзорная деятельность»	Методологическая поддержка КНО	01.01.2023	30.06.2023	Министерство экономического развития Камчатского края, КНО	Доля размещенных виджетов от общего кол-ва видов контроля, по которым предусмотрена плановость	100%	Единый реестр видов контроля
4.	Информационное и методологическое сопровождение КНО в части качественного заполнения информационных систем государственного (муниципального) контроля	Заполнение информационных систем контроля	01.01.2023	31.12.2023	Министерство экономического развития Камчатского края	Доля заполненных компонентов от общего кол-ва компонентов	>60%	Единый реестр видов контроля
5.	Проведение рабочих встреч, круглых столов с предпринимателями, бизнес-сообществами по вопросам КНД	Выработка решений по проблемным вопросам	01.04.2023	31.12.2023	Министерство экономического развития Камчатского края	Кол-во решений	>3	Площадки деловых объединений Камчатского края
6.	Обеспечение проведения КНО мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям	Повышение количества профилактических мероприятий по видам контроля	01.01.2023	31.12.2023	КНО	Кол-во мероприятий	>2	Методологическое сопровождение Минэкономразвития Камчатского края
7.	Анализ реализации мероприятий, предусмотренных дорожной картой	Отчет	01.12.2023	31.12.2023	Министерство экономического	Уровень выполнения установленных КПЭ	>85%	Мониторинг Минэкономразвития Камчатского края

					развития Камчатско го края			
--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--