
Руководитель

регионального проекта —

Короткова Александра Юрьевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(42) Успех каждого ребенка (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 5, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 23, из

них:

- 12 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

19037.77 тыс. руб., 46.10 %

Информация о достижении показателей:

(14) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент.

План на 31.12.2024 – 76,36 %.

Факт на 30.06.2024 – 66,49%.

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных услугами дополнительного образования (каждый человек учитывается с начала отчетного года

до конца отчетного месяца (или отчетного года) каждый ребенок учитывается единожды) по состоянию на 30.06.2024 года составляет 28 622 чел.

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных программами спортивной подготовки (каждый человек учитывается с начала отчетного года до

конца отчетного месяца (или отчетного года) каждый ребенок учитывается единожды) по состоянию на 30.06.2024 года составляет 2 517 чел.

Программами дополнительного образования охвачены 66,49% от общего числа детей указанного возраста (по данным Росстата на 01.01.2023 г. — 46 836 детей в возрасте от 5 до

18 лет).

(16) Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров

«IТ-куб», процент.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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План на 31.12.2024 – 14,86%.

Факт на 30.06.2024 – 19,10%.

В Камчатском крае созданы и функционируют Детский технопарк «Кванториум-Камчатка» (2018 г.), Мобильный технопарк «Кванториум-Камчатка» (2020 г.), Центр цифрового

образования «IT-куб» (2021 г.), Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае «Восход» (2023 г.) и

детский технопарк «Кванториум» на базе общеобразовательной организации (МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа

– 2023 г.). Охват детей, включая обучающихся по образовательным программам и вовлеченных в мероприятия, по состоянию на 30.06.2024 г. составляет 5 947 человек:

- Детский технопарк «Кванториум-Камчатка» – 1 582 чел.;

- Мобильный технопарк «Кванториум-Камчатка» – 1 163 чел.;

- Центр цифрового образования «IT-куб» - 1 088 чел.;

- Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – 1 020 чел.;

- Детский технопарк «Кванториум» на базе общеобразовательной организации – 1 094 чел.

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных услугами дополнительного образования, на конец отчетного периода (с начала отчетного года до

конца отчетного месяца (или отчетного года) каждый ребенок учитывается единожды) на конец отчетного периода составляет 31 139 чел. Охват детей деятельностью

региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» – составляет 19,10%.

Открытие второго центра цифрового образования детей «IT-куб» и второго технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации (МБОУ «Средняя школа № 7»

Петропавловск-Камчатского городского округа) запланировано на сентябрь 2024 г.

(17) Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», процент.

Исполнение показателя запланировано на 31.12.2024 (значение – 40, процент).

План на 31.12.2024 – 40%.

Факт на 30.06.2024 – 20,54%.

По данным формы ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего,

среднего общего образования», общее количество обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Камчатском крае по состоянию на

30.06.2024 года составило 22 013 человек.

В июне 2024 года трансляция открытых онлайн-уроков федеральным оператором проекта не осуществлялась.

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, по

состоянию на 30.06.2024 года (накопительным итогом) составила 5 764 человека. Из них, численность детей, принявших участие в открытых онлайн уроках в 1-4 классах,

составила 1 242 человека, в 5-11 классах – 4 522 человека.

По состоянию на 30.06.2024 года мероприятия проекта «Билет в будущее» в Камчатском крае не стартовали. В настоящий момент подписаны:

- соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»

между Фондом Гуманитарных Проектов и Министерством образования Камчатского края № 41/БВБ/РОО от 13 марта 2024 г.

- договор регионального оператора с федеральным оператором проекта «Билет в будущее» № 41/БВБ от 25 марта 2024 г.

По состоянию на 30.06.2024 года на платформе bvbinfo.ru зарегистрированы 45 новых педагогов-навигаторов в рамках образовательной программы (курсов повышения

квалификации) проекта «Билет в будущее» на территории субъекта Российской Федерации в 2024.

20 педагогов-навигаторов, ранее зарегистрированных на платформе bvbinfo.ru, подтвердили участие в проекте «Билет в будущее» в 2024 году.

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», по состоянию на 30.06.2024 г. составила 20,54%.
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ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи.

Информация о достижении результатов:

04.01.01. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

План на 31.12.2024 – 1,42 единиц.

Факт на 30.06.2024 — 0,399 единиц.

В 2024 году в Камчатском крае запланировано создание 1021 нового места в 48 образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей. В 2024 году по состоянию на 30.06.2024 г. создано и оборудовано в соответствии с методическими рекомендациями по созданию новых мест в

образовательных учреждениях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей:

- школьных медиацентров - 0 ед., запланировано - 12 ед.;

- школьных театров - 0 ед., запланировано - 28 ед.;

- школьных спортивных клубов - 0 ед., запланировано - 13 ед.;

- школьных туристических клубов - 0 ед., запланировано - 7 ед.;

- школьных музеев - 0 ед., запланировано - 12 ед.;

- места технической направленности – 0 образовательных учреждений, запланировано - 2 образовательных учреждения.

Бюджетные ассигнования для реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

составляют 6 133 869,10 рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета – 6 023 900,00 рублей, за счет средств из краевого бюджета – 60 847,54 рублей, за счет

средств муниципального бюджета – 49 121,56 рубль.

По состоянию на 30.06.2024 года заключено 73 контракта (договора) на поставку товаров на сумму 6 143 537,66 руб. Мероприятия по заключению договоров и контрактов

завершены.

Получены товары по 48 договорам на сумму 3 874 913,22 руб.

С сентября 2023 года по июнь 2024 года ведутся подготовительные работы по достижению результата в 2024 году.

По состоянию на 30.06.2024 года на 399 новых местах, созданных в 9 образовательных организациях в 2020 году, обучается 460 детей.

04.05.05. Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети.

План на 31.12.2024 – 2,465 человек.

Факт на 30.06.2024 — 5,218 человека.

Накопительным итогом с 2019 года по 2023 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 5,218 человек,

из них: в 2019 году – 0,106 человек (план 0,1), в 2020 году – 31 человек (план 0), в 2021 году – 2,138 тыс. человек (план 1,245 тыс. человек), в 2022 году – 0,865 тыс. человек (план 1,593

тыс. человек), в 2023 году – 2, 078 тыс. человек (план 2,056 тыс. человек), 2024 году – 0 тыс. человек (план 2,465 тыс. человек).

По состоянию на 30.06.2024 мероприятия проекта «Билет в будущее» в Камчатском крае не стартовали. В настоящий момент подписаны:

- соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»

между Фондом Гуманитарных Проектов и Министерством образования Камчатского края № 41/БВБ/РОО от 13.03.2024;

- договор регионального оператора с федеральным оператором проекта «Билет в будущее» № 41/БВБ от 25.03.2024.

По состоянию на 30.06.2024 на платформе bvbinfo.ru зарегистрированы 45 новых педагогов-навигаторов в рамках образовательной программы (курсов повышения квалификации)

проекта «Билет в будущее» на территории субъекта Российской Федерации в 2024 году.

20 педагогов-навигаторов, ранее зарегистрированных на платформе bvbinfo.ru, подтвердили участие в проекте «Билет в будущее» в 2024 году.

04.10.08. Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

План на 31.12.2024 – 1 единица.

Факт на 30.06.2024 — 1 единица.

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае «Восход» создан в 2023 г.

С 16.02.2024 создано отдельное юридическое лицо: краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования «Региональный центр выявления, развития и

поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи «Восход» с сокращенным названием – КГАУ ДО «Региональный центр выявления, развития и поддержки
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способностей и талантов у детей и молодёжи «Восход» (далее – КГАУ ДО РЦ «Восход»).

Ведется работа по получению лицензии, разработке локальных нормативных актов, подбору кадров для дальнейшего функционирования учреждения.

К работе в КГАУ ДО РЦ «Восход» привлечён 21 педагог. По состоянию на 27.06.2024 г. доля педагогов, обученных по программам в ОЦ Сириус, составила 60 %. Доля педагогов,

прошедших курсы повышения квалификации в иных учебных организациях по программам работы с одаренными детьми, составила 95 %.

В июне 2024 г. работа проводилась в плановом режиме по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство».

Ведется работа по внесению в ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» реализуемых КГАУ ДО РЦ «Восход» мероприятий и образовательных программ

дополнительного образования. По состоянию на 30.06.2024 г. зарегистрировано 32 программы, из них 6 дистанционных.

По итогам I квартала 2024 г. в мероприятиях КГАУ ДО РЦ «Восход» приняло участие 930 человек, из них обучающиеся 5-11 классов – 81 чел.

По итогам II квартала – приняло участие 153 человека, из них обучающиеся 5-11 классов – 107 чел.

Численность обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных деятельностью регионального центра выявления по итогам I

квартала составляет 162 человека.

По состоянию на 30.06.2024 г. за II квартал численность обучающихся составляет 235 человек с нарастающим итогом.

КГАУ ДО РЦ «Восход» заключены договоры по сетевому взаимодействию с 11 образовательными и научными организациями Камчатского края и Нижегородской области, в том

числе художественной, музыкальной, спортивной школами и ФГБУН «Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН», а также АНО «Научно-образовательный центр

«Ойкумена».

04.25.20. Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в

которых приняли участие дети.

План на 31.12.2024 – 0,0133 миллионов человек (накопительным итогом).

Факт на 30.06.2024 – 0,0058 миллионов человек.

В июне 2024 года трансляция открытых онлайн-уроков федеральным оператором проекта не осуществлялась.

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, по

состоянию на 30.06.2024 года (накопительным итогом) составила 5 764 человека. Из них, численность детей, принявших участие в открытых онлайн уроках в 1-4 классах,

составила 1 242 человека, в 5-11 классах – 4 522 человека.

04.64.64. В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.

План на 31.12.2024 — 57 единиц (накопительным итогом).

Факт на 30.06.2024 — 48 единиц (накопительным итогом с начала реализации проекта).

По состоянию на 30.06.2024 г. накопительным итогом с 2019 г. материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом обновлена в 48 общеобразовательных

организациях Камчатского края.

В 2024 году работы по обновлению материально-технической базы будут проведены в 9 общеобразовательных учреждениях: запланирован ремонт 3 спортивных залов, создание 9

школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 1 плоскостного спортивного сооружения.

По итогам конкурентных закупок 5 образовательных учреждений заключили контракты (договоры).

№ 0138300000424000115, начальная цена 2 810 215,00 руб., определение поставщика завершено, заключен контракт на сумму 1 796 569,36 руб.

№ 0138300000424000120, начальная цена 3 747 430,00 руб., определение поставщика завершено, заключен контракт на сумму 1 996 201,00 руб.

№ 0138300000424000141, начальная цена 9 840 020,00 руб., определение поставщика завершено, заключен контракт на сумму 7 764 017,00 руб.

№ 32413373456, начальная цена 3 566 560,00 руб., закупка завершена, заключен договор на сумму 3 426 812,00 руб.

№ 0338300037924000001, начальная цена 19 432 367,20 руб., определение поставщика завершено, заключен контракт на сумму 16 420 350,16 руб.

Контракты с единственным поставщиком на поставку спортивного оборудования и инвентаря заключили 8 общеобразовательных учреждений на сумму: 3 410 889,79 руб.

По результатам аукционных мероприятий и заключенных государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ сложилась экономия в сумме 4 980 625,61 руб.

5 % от суммы экономии направлено на ремонт и оснащение спортоборудованием спортивной площадки КГОБУ «Средняя школа № 2». Заключено Дополнительное соглашение № 20-

2024-009631/1 от 13.06.2024 г.

Заключено дополнительное соглашение между Министерством образования Камчатского края и Министерством Просвещения РФ от 28.05.2024 № 073-09-2024-164/2.

Бюджетные ассигнования для реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие



Общий статус реализации

образования» в 2024 г. составляют 26 796 362,47 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 26 528 398,84 руб., за счет средств краевого бюджета – 267 963,63

руб., за счет средств муниципального бюджета – 179 651,96 руб.

Общие бюджетные ассигнования до распределения экономии составляли 30 445 821,86 руб., после распределения экономии – 26 976 014,43 руб.

По состоянию на 30.06.2024 г. три образовательные организации приступили к выполнению ремонтных работ.

Исполнено 3 договора с единственным поставщиком на поставку спортивного оборудования и инвентаря на общую сумму 1 500 000,00 руб.

С декабря 2023 г. по июнь 2024 г. проведены подготовительные работы по достижению результата в 2024 г.



6

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

ПроцентФП

Доля обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями, направленными на

раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках

программы "Билет в будущее",

возрастающий

По данным формы ОО-1

«Сведения об организации,

осуществляющей

образовательную деятельность

по образовательным

программам начального

общего, основного общего,

среднего общего образования»,

общее количество обучающихся

по образовательным

программам основного и

среднего общего образования в

Камчатском крае по состоянию

на 30.06.2024 года составило 22

013 человек. В июне 2024 года

трансляция открытых онлайн-

уроков федеральным

оператором проекта не

осуществлялась. Численность

детей, принявших участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом цикла

открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, по

состоянию на 30.06.2024 года

(накопительным итогом)

составила 5 764 человека. Из них,

численность детей, принявших

участие в открытых онлайн

13.79 13 4020.541.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5041b01-b465-483a-865e-0d770b98651e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ygHdzM5pPm88m5h%2B35ilLlsZXhM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

уроках в 1-4 классах составила 1

242 человека, в 5-11 классах – 4

522 человека. По состоянию на

30.06.2024 года мероприятия

проекта «Билет в будущее» в

Камчатском крае не стартовали.

В настоящий момент

подписаны: - соглашение о

сотрудничестве в рамках

реализации проекта ранней

профессиональной ориентации

учащихся 6-11 классов

общеобразовательных

организаций «Билет в будущее»

между Фондом Гуманитарных

Проектов и Министерством

образования Камчатского края

№ 41/БВБ/РОО от 13 марта 2024

г. - договор регионального

оператора с федеральным

оператором проекта «Билет в

будущее» № 41/БВБ от 25 марта

2024 г. По состоянию на

30.06.2024 года на платформе

bvbinfo.ru зарегистрированы 45

новых педагогов-навигаторов в

рамках образовательной

программы (курсов повышения

квалификации) проекта «Билет в

будущее» на территории

субъекта Российской Федерации

в 2024. 20 педагогов-

навигаторов, ранее

зарегистрированных на

платформе bvbinfo.ru,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5041b01-b465-483a-865e-0d770b98651e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ygHdzM5pPm88m5h%2B35ilLlsZXhM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

подтвердили участие в проекте

«Билет в будущее» в 2024 году.

Доля обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы «Билет в

будущее», по состоянию на

30.06.2024 г. составила 20,54%.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении

результата регионального

проекта «Успех каждого

ребёнка»: «Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», в которых

приняли участие дети», по

состоянию на 30.06.2024 г." Иное

Министерства образования

Камчатского края от 26.06.2024г.

№24.05/3237, приложен файл.

2. "Информация о достижении

результата регионального

проекта «Успех каждого

ребёнка»: «Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5041b01-b465-483a-865e-0d770b98651e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ygHdzM5pPm88m5h%2B35ilLlsZXhM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71e92eb7-9413-4cf7-9adf-cfbc14337973?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rTFBjOzXz5HAFRn7WhR0XcDb2KQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

в рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети», по

состоянию на 30.06.2024 г." Иное

Министерства образования

Камчатского края от 27.06.2024г.

№24.24/3241, приложен файл.

3. "Информация по показателям

из Системы управления

проектной деятельности Е2 за

июнь 2024 г." Отчет

Министерства образования

Камчатского края от 30.06.2024г.

№б/н, приложен файл.

4. "Информация по показателю

регионального проекта «Успех

каждого ребёнка»: «Доля

обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы „Билет в

будущее“», по состоянию на

30.06.2024 г." Иное

Министерства образования

Камчатского края от 30.06.2024г.

№б/н, приложен файл.

ПроцентФП

Охват детей деятельностью

региональных центров выявления,

поддержки и развития

В Камчатском крае созданы и

функционируют Детский

технопарк «Кванториум-

Камчатка» (2018 г.), Мобильный

11 6.29 14.8619.11.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71e92eb7-9413-4cf7-9adf-cfbc14337973?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rTFBjOzXz5HAFRn7WhR0XcDb2KQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a37c6215-6195-47c0-9dd8-917ca6db262e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=m2hlqaoy4gKBLsGTBaPW2fVV8S0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2cd0396a-7217-4986-93c0-934f53262cd1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jRvCi%2BLCn6t1tnqGGlu%2BmwXWeG4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c8992f1-04f1-4ec6-9afc-35864ff80e1e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XNv8oR%2B2VDpxDSSgS6f5yrMb7vM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

способностей и талантов у детей и

молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-куб»,

возрастающий

технопарк «Кванториум-

Камчатка» (2020 г.), Центр

цифрового образования «IT-

куб» (2021 г.), Региональный

центр выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи в

Камчатском крае «Восход»

(2023 г.) и детский технопарк

«Кванториум» на базе

общеобразовательной

организации (МАОУ «Средняя

школа № 28 имени Г.Ф.

Кирдищева» Петропавловск-

Камчатского городского округа

– 2023 г.). Охват детей, включая

обучающихся по

образовательным программам и

вовлеченных в мероприятия, по

состоянию на 30.06.2024 г.

составляет 5 947 человек: -

Детский технопарк

«Кванториум-Камчатка» – 1 582

чел.; - Мобильный технопарк

«Кванториум-Камчатка» – 1 163

чел.; - Центр цифрового

образования «IT-куб» - 1 088

чел.; - Центр выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи – 1 020 чел.; -

Детский технопарк

«Кванториум» на базе

общеобразовательной

организации – 1 094 чел.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c8992f1-04f1-4ec6-9afc-35864ff80e1e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XNv8oR%2B2VDpxDSSgS6f5yrMb7vM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Численность детей в возрасте от

5 до 18 лет (18 лет не

включается), охваченных

услугами дополнительного

образования, на конец

отчетного периода (с начала

отчетного года до конца

отчетного месяца (или

отчетного года) каждый ребенок

учитывается единожды) на

конец отчетного периода

составляет 31 139 чел. Охват

детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб» – составляет

19,10 %. Открытие второго

центра цифрового образования

детей «IT-куб» и второго

технопарка «Кванториум» на

базе общеобразовательной

организации (МБОУ «Средняя

школа № 7» Петропавловск-

Камчатского городского округа)

запланировано на сентябрь 2024

г. Снижение значений охвата

детей деятельностью

Мобильного технопарка

«Кванториум-Камчатка» и

Детского технопарка

«Кванториум» на базе

общеобразовательной

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c8992f1-04f1-4ec6-9afc-35864ff80e1e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XNv8oR%2B2VDpxDSSgS6f5yrMb7vM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

организации связано с

работами, проведенными в ГИС

«Навигатор дополнительного

образования Камчатского

края»: удалением сведений о

потребителях, переносом

мероприятий в статус «Архив»,

проставлением признака

Участие в социально-значимом

проекте образовательными

организациями, не

участвующими в проекте.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям из

Системы управления проектной

деятельности Е2 за июнь 2024 г."

Отчет Министерства

образования Камчатского края

от 30.06.2024г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием, возрастающий

Численность детей в возрасте от

5 до 18 лет (18 лет не

включается), охваченных

услугами дополнительного

образования (каждый человек

учитывается с начала отчетного

года до конца отчетного месяца

(или отчетного года) каждый

ребенок учитывается

единожды) по состоянию на

30.06.2024 года составляет 28 622

чел. Численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не

включается), охваченных

программами спортивной

75 54.72 76.3666.491.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c8992f1-04f1-4ec6-9afc-35864ff80e1e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XNv8oR%2B2VDpxDSSgS6f5yrMb7vM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6797f76-9dc7-4f89-a6ea-3609aad3c6b9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2fEefjL36GU%2F8efy1yBYIrS6%2Fg8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

подготовки (каждый человек

учитывается с начала отчетного

года до конца отчетного месяца

(или отчетного года) каждый

ребенок учитывается

единожды) по состоянию на

30.06.2024 года составляет 2 517

чел. Программами

дополнительного образования

охвачены 66,49% от общего

числа детей указанного возраста

(по данным Росстата на

01.01.2023 г. — 46 836 детей в

возрасте от 5 до 18 лет).

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям из

Системы управления проектной

деятельности Е2 за июнь 2024 г.

" Отчет Министерства

образования Камчатского края

от 30.06.2024г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6797f76-9dc7-4f89-a6ea-3609aad3c6b9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2fEefjL36GU%2F8efy1yBYIrS6%2Fg8%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.1

План

Факт/прогноз

76,3600

51,590048,1500 49,1400 50,8700 52,7200 54,7200 56,4300 58,2500 62,8100 70,8100

76,3600

65,780060,7600 64,4300 64,7200 65,2200 66,4900 66,4900 66,4900 66,4900 70,8100

ФП Процент 72,2300

72,2300

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.2

План

Факт/прогноз

14,8600

5,00004,2900 4,4700 4,6100 6,1200 6,2900 7,3100 8,0500 10,4800 12,1400

19,1000

15,57006,2900 7,1300 9,8200 15,2500 19,1000 19,1000 19,1000 19,1000 19,1000

ФП Процент 14,2900

19,1000

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.3

План

Факт/прогноз

40,0000

12,00000,0000 0,0000 0,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 20,0000 30,0000

40,0000

10,47000,0000 0,0000 0,0000 10,0700 20,5400 20,5400 20,5400 20,5400 30,0000

ФП Процент 36,3000

36,3000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Значение: 1,4200 Дата:

31.12.2024

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»:

«Созданы

новые места

в

образователь

ных

организация

х различных

типов для

реализации

дополнитель

ных

общеразвива

ющих

программ

всех

направленно

В работе.Существует

риск: Задержка

мероприятий по

заключению договоров,

Причина риска:

Ожидалось заключение

договора КГОБУ

«Мильковская средняя

школа №2». ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

08.07.2024г. Принятые

меры: 1. Министерство

образования

Камчатского края

осуществляло контроль

закупочной

деятельности. По

состоянию на 30.06.2024

г. заключено 73

договора с

единственным

поставщиком, в СУПД

подгружены ссылки по 4

31.12.2024 31.12.2024

1.42

Тысяча

единиц

0 0.3991.421.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c25427e4-5a04-4c24-a50c-f2f5d49a1a43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=htsGDiadU3aCCJv%2BDrnPvyQ3tmg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стей», по

состоянию

на

30.06.2024 г.

договорам,

заключенным в ЕИС

«Закупки». Мероприятия

по контрактации

завершены 14.06.2024 г.,

срок исполнения

08.07.2024, Абдуллина

Зоя Фаритовна -

Заместитель начальника

отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

Полный комплект

договоров и соглашений

будет подгружен в

уточняющий отчет по

результату за II квартал,

ссылки будут

подгружены в

уточняющий отчет по

контрольной точке,

после утверждения

основного отчета за II

квартал 2024 г. Сведения

о заключенных

договорах размещены в

Приложении 2, Таблице

1 к «Информации по

результату

регионального проекта

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c25427e4-5a04-4c24-a50c-f2f5d49a1a43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=htsGDiadU3aCCJv%2BDrnPvyQ3tmg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Успех каждого

ребёнка»: «Созданы

новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей», по

состоянию на 30.06.2024

г.». В 2024 году в

Камчатском крае

запланировано создание

1021 нового места в 48

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей. В 2024

году по состоянию на

30.06.2024 г. создано и

оборудовано в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

созданию новых мест в

образовательных

учреждениях различных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c25427e4-5a04-4c24-a50c-f2f5d49a1a43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=htsGDiadU3aCCJv%2BDrnPvyQ3tmg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей: -

школьных медиацентров

- 0 ед., запланировано -

12 ед.; - школьных

театров - 0 ед.,

запланировано - 28 ед.; -

школьных спортивных

клубов - 0 ед.,

запланировано - 13 ед.; -

школьных

туристических клубов -

0 ед., запланировано - 7

ед.; - школьных музеев -

0 ед., запланировано - 12

ед.; - места технической

направленности – 0

образовательных

учреждений,

запланировано - 2

образовательных

учреждения. Бюджетные

ассигнования для

реализации

федерального проекта

«Успех каждого ребенка

в рамках

государственной

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c25427e4-5a04-4c24-a50c-f2f5d49a1a43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=htsGDiadU3aCCJv%2BDrnPvyQ3tmg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

составляют 6 133 869,10

рублей, в том числе за

счет средств из

федерального бюджета –

6 023 900,00 рублей, за

счет средств из краевого

бюджета – 60 847,54

рублей, за счет средств

муниципального

бюджета – 49 121,56

рубль. По состоянию на

30.06.2024 года

заключено 73 контракта

(договора) на поставку

товаров на сумму 6 143

537,66 руб. Получены

товары по 48 договорам

на сумму 3 874 913,22

руб. С сентября 2023

года по июнь 2024 года

ведутся

подготовительные

работы по достижению

результата в 2024 году.

По состоянию на

30.06.2024 года на 399

новых местах, созданных

в 9 образовательных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c25427e4-5a04-4c24-a50c-f2f5d49a1a43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=htsGDiadU3aCCJv%2BDrnPvyQ3tmg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях в 2020

году, обучается 460

детей. Предоставлена

информация : 0.399 из

1.42. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: «Созданы

новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей», по

состоянию на 30.06.2024

г." Иное Министерства

образования

Камчатского края от

30.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

ЕИС

"Закупки"

В работе. Просрочка 47

дней. Существует риск:

Задержка мероприятий

по заключению

договоров, Причина

15.05.2024 02.07.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c25427e4-5a04-4c24-a50c-f2f5d49a1a43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=htsGDiadU3aCCJv%2BDrnPvyQ3tmg%3D


22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключенных заказчиками

по результатам закупок

отдела

риска: Ожидалось

заключение договора

КГОБУ «Мильковская

средняя школа №2».,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Министерство

образования

Камчатского края

осуществляло контроль

закупочной

деятельности: По

состоянию на 30.06.2024

г. заключено 73

договора с

единственным

поставщиком, в СУПД

подгружены ссылки по 4

договорам,

заключенным в ЕИС

«Закупки». Мероприятия

по заключению

договоров и контрактов

завершены 14.06.2024 г.,

срок исполнения

01.07.2024, Абдуллина

Зоя Фаритовна -

Заместитель начальника

отдела -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

Полный комплект

контрактов (договоров)

и соглашений будет

подгружен в

уточняющий отчет по

результату за II квартал,

ссылки будут

подгружены в

уточняющий отчет по

контрольной точке,

после утверждения

основного отчета за II

квартал 2024 г. Сведения

о заключенных

договорах размещены в

Приложении 2, Таблице

1 к «Информации по

результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: «Созданы

новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленностей», по

состоянию на 30.06.2024

г.».

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректные

подтверждающие

сведения

(документ/ссылка) Не

подтянулись ссылки на

закупки из Системы

управления проектной

деятельностью.

Получены лицензии на

ведение образовательной

деятельности по

программам

дополнительного

образования

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Иное МБОУ

"Средняя

школа № 4"

Выполнено. Загружены

лицензии

образовательных

организаций на ведение

образовательной

деятельности по

программам

дополнительного

образования.

Подтверждающие

документы: 1. "МБОУ

"Средняя школа № 4""

Иное Министерства

образования

01.06.2024 27.05.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8c7beaf-c613-417b-ab66-b45469a3a451?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4EscKg23APTKle2yKGgK3aYnfrg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

21.11.2016г. №Л035-

01210-41/00225824,

приложен файл.

Иное МАОУ

"Средняя

школа № 33"

10. "МАОУ "Средняя

школа № 33"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

06.05.2016г. №Л035-

01210-41/00225784,

приложен файл.

Иное МАОУ

"Средняя

школа № 30"

11. "МАОУ "Средняя

школа № 30"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

16.09.2015г. №Л035-

01210-41/00225861,

приложен файл.

Иное МБОУ

"СШ № 2"

Вилючински

й ГО

12. "МБОУ "СШ № 2"

Вилючинский ГО" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

13.11.2015г. №Л035-

01210-41/00280278,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8c7beaf-c613-417b-ab66-b45469a3a451?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4EscKg23APTKle2yKGgK3aYnfrg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f89e9f25-347a-4f46-9fba-27fcaa1a5850?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=safvTOH6IR1ot1aKkyTgkLmP1DI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dce021ad-17a7-4113-b866-2b2d55665812?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rOQHA9zPQFbHy5sCgHvn8rFC1YE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/adf0541a-ae6a-4a2f-b304-e745aa3aaeff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=swXl2deM6Hf14VgjIcmRINxst50%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное МБОУ

"СШ № 9"

Вилючински

й ГО

13. "МБОУ "СШ № 9"

Вилючинский ГО" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.07.2015г. №№ Л035-

01210-41/00280274,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Средняя

школа № 26"

14. "МБОУ "Средняя

школа № 26"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

21.01.2016г. №№ Л035-

01210-41/00280184,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Средняя

школа № 41"

15. "МБОУ "Средняя

школа № 41"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

14.03.2016г. № Л035-

01210-41/00280205,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Средняя

школа № 20"

16. "МБОУ "Средняя

школа № 20"" Иное

Министерства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/adf0541a-ae6a-4a2f-b304-e745aa3aaeff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=swXl2deM6Hf14VgjIcmRINxst50%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b861e8bb-b80b-4c02-b6df-66508f2f2acd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Rut2%2FOEwqHQPi3TOYyi6v3RyNPk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e2176cd3-ae10-4513-a128-e743198026fc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cgu207WZ9OWfKQKiMdwvZYZ3Z6Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9d379a4-5632-4ca1-8cc6-cf93af63ab01?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qlaPGAlwHBuabsnx%2Fdi42Or7feA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9c0da3b6-ce1d-409f-aa73-9373845d2a07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xavJljLfrhMvzuaBCd7dAuDR8bk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Камчатского края от

29.04.2016г. №Л035-

01210-41/00280206,

приложен файл.

Иное МАОУ

"Средняя

школа № 27"

17. "МАОУ "Средняя

школа № 27"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.03.2019г. №Л035-

01210-41/00225727,

приложен файл.

Иное

КГОАУ

"Центр

образования

"Эврика"

18. "КГОАУ "Центр

образования "Эврика""

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

27.01.2016г. № Л035-

01210-41/00225821,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Основная

школа № 6"

19. "МБОУ "Основная

школа № 6"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

09.03.2016г. №Л035-

01210-41/ 00280183,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9c0da3b6-ce1d-409f-aa73-9373845d2a07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xavJljLfrhMvzuaBCd7dAuDR8bk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d96dc9f-3ad3-48eb-b77d-276717ea1bce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8EsaA%2FrLFr40Y7aNWZ1MAJwexU0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e336b9dc-f2ed-438f-8b98-7db08a891667?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TqQ0KyBedojr6DarqnCbXilm5r0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc721a4f-e996-45a8-9927-4b82cbda67ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pnPhHXdzajWXQidrNVKMyj2Bdgg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное МБОУ

"Усть-

Большерецк

ая СОШ №

2"

2. "МБОУ "Усть-

Большерецкая СОШ №

2"" Иное Министерства

образования

Камчатского края от

29.12.2011г. №Л035-

01210-41/00280321,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Средняя

школа № 10"

20. "МБОУ "Средняя

школа № 10"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

01.07.2016г. № Л035-

01210-41/00280197,

приложен файл.

Иное МАОУ

"Средняя

школа № 3

имени А.С.

Пушкина"

21. "МАОУ "Средняя

школа № 3 имени А.С.

Пушкина"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

11.01.2016г. № Л035-

01210-41/00225806,

приложен файл.

Иное МБОУ 22. "МБОУ "Средняя

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc721a4f-e996-45a8-9927-4b82cbda67ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pnPhHXdzajWXQidrNVKMyj2Bdgg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7e57980d-8b9d-46f8-9b95-bf371f6e9d0a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UNz5eeRNBaUHAYvh4OzKlIyQt8I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/de2b10a8-b76c-42f8-96ab-9cc536c89c49?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K8w4VM9oM1q03CIJMFbN1Y9TQbA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0cebc45c-1e19-4ff0-a8b0-1ef8e2b47182?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UJTfLwmjd%2BLzyM1A3wUlxL%2Fbckg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0c0d94d-03fd-4707-bdd5-e3e72df74539?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XzM7ph%2FQOw0Zh0YsM7k18OKgSE0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Средняя

школа № 17

им. В.С.

Завойко"

школа № 17 им. В.С.

Завойко"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

09.12.2016г. №Л035-

01210-41/00280191,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Средняя

школа №34"

23. "МБОУ "Средняя

школа №34"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

16.05.2016г. №Л035-

01210-41/00280219,

приложен файл.

Иное МАОУ

"Гимназия

№ 39"

24. "МАОУ "Гимназия

№ 39"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

01.04.2019г. №Л035-

01210-41/00225720,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Средняя

школа № 35"

25. "МБОУ "Средняя

школа № 35"" Иное

Министерства

образования

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0c0d94d-03fd-4707-bdd5-e3e72df74539?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XzM7ph%2FQOw0Zh0YsM7k18OKgSE0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f78a7238-ee3f-4032-84e0-e5988af37e61?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vaWcshOcIAudjiyKMSMg4HKFdXc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2bc7fc68-aa6b-4327-ac93-434a838dc067?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tBoBeWeujFQUwVdWj3aDmONnsdg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/07b8199a-4488-48b0-88d5-d319e42294a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6sVPprpgrehUki6856HrT%2BisOJM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

22.08.2016г. №Л035-

01210-41/00280228,

приложен файл.

Иное МАОУ

"СШ № 43"

26. "МАОУ "СШ № 43""

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

13.05.2016г. №Л035-

01210-41/00280200,

приложен файл.

Иное МАОУ

"Средняя

школа № 45"

27. "МАОУ "Средняя

школа № 45"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

27.12.2016г. №Л035-

01210-41/00225786,

приложен файл.

Иное МАОУ

"Средняя

школа № 36"

28. "МАОУ "Средняя

школа № 36"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

06.05.2016г. №Л035-

01210-41/ 00225787 ,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/07b8199a-4488-48b0-88d5-d319e42294a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6sVPprpgrehUki6856HrT%2BisOJM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53bc3d76-f539-4c2e-a253-7de5c04358a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=b3vHxoJ6HpnXDP5hx16%2FmYYpgHs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8721fe66-ac59-49ee-b717-524ee74c8635?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C7PP%2FoUSURvHiJk%2FjqrzFjMkt58%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/516c906e-1275-492e-b2dc-f20a1fe5b05d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r6Lim3ZYj69z%2BgEfUsEwwUptFdo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2a63a3e-5612-48b8-9867-88e836cd3c8b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GNNWnZyUKlmAKbxs1Jc9u2SAXLA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное МБОУ

"Средняя

школа № 7"

29. "МБОУ "Средняя

школа № 7"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

14.06.2016г. №Л035-

01210-41/00280196,

приложен файл.

Иное МАОУ

"Озерновска

я СОШ № 3

Усть-

Большерецк

ого

муниципаль

ного района"

3. "МАОУ "Озерновская

СОШ № 3 Усть-

Большерецкого

муниципального

района"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

11.06.2014г. №Л035-

01210-41/00280321,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Средняя

школа № 12"

30. "МБОУ "Средняя

школа № 12"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

26.02.2016г. №Л035-

01210-41/00280209,

приложен файл.

Иное МБОУ 31. "МБОУ "Основная

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2a63a3e-5612-48b8-9867-88e836cd3c8b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GNNWnZyUKlmAKbxs1Jc9u2SAXLA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a63a258f-ab9b-49b4-a389-0ca3597072f9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3oYgzcGWOelNWH%2FWHFZUDlS%2BRWA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb8d5c59-6dad-4f11-9424-06bfbd535e9f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NJH7Xk7%2BuGwlcIDg%2BgIjX7jIHZw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61e4f29b-cb0a-4b21-af36-51ac10f54263?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GXpdxLgD3byMzYsb5FCpawmeDSs%3D


32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Основная

школа № 32"

школа № 32"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

21.01.2016г. №Л035-

01210-41/00225828,

приложен файл.

Иное

КГОБУ

"Средняя

школа № 2"

32. "КГОБУ "Средняя

школа № 2"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

13.02.2020г. №Л035-

01210-41/00225713,

приложен файл.

Иное

КГОБУ

"Петропавло

вск-

Камчатская

школа-

интернат для

детей сирот

и детей

оставшихся

без

попечения

родителей с

ограниченны

33. "КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа-

интернат для детей сирот

и детей оставшихся без

попечения родителей с

ограниченными

возможностями

здоровья" (КГОБУ

"Петропавлвоск-

Камчатская школа-

интернат для детей сирот

и детей оставшихся без

попечения родителей с

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61e4f29b-cb0a-4b21-af36-51ac10f54263?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GXpdxLgD3byMzYsb5FCpawmeDSs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eefccbb7-b1c4-4727-9c2f-d395b8ff93bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Nx2%2FIyKWOo26uOQ7iLzkthlL3w0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fcf35668-ad94-49ea-9e5f-1443420538d4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BZgspbMlKO%2BMCt6uy1ESD10atK8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ми

возможностя

ми здоровья"

(КГОБУ

"Петропавлв

оск-

Камчатская

школа-

интернат для

детей сирот

и детей

оставшихся

без

попечения

родителей с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья"

ограниченными

возможностями

здоровья"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

09.09.2015г. №Л035-

01210-41/00280255,

приложен файл.

Иное

КГОБУ

"Елизовская

школа № 1

для

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья"

34. "КГОБУ "Елизовская

школа № 1 для

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

04.02.2016г. №Л035-

01210-41/00225789,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fcf35668-ad94-49ea-9e5f-1443420538d4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BZgspbMlKO%2BMCt6uy1ESD10atK8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/14462479-46d0-4489-98eb-ba8bbcf9f97d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TqaBFmsZJ7j7N49OJL6q4wfRG3M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

КГОБУ

"Елизовская

районная

вечерняя

(сменная)

школа"

35. "КГОБУ "Елизовская

районная вечерняя

(сменная) школа"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

17.02.2020г. №Л035-

01210-41/00225718,

приложен файл.

Иное

КГОБУ

"Мильковска

я средняя

школа № 2"

36. "КГОБУ

"Мильковская средняя

школа № 2"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.01.2020г. №Л035-

01210-41/00225710,

приложен файл.

Иное

КГОБУ

«Елизовская

школа-

интернат для

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

37. "КГОБУ «Елизовская

школа-интернат для

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья»" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

02.03.2015г. №Л035-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/14462479-46d0-4489-98eb-ba8bbcf9f97d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TqaBFmsZJ7j7N49OJL6q4wfRG3M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/49e4f1c4-bcb3-4ae9-9ea8-d71cd51ba9ba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YDN5hnD7fk%2FU0gQUthqzcRbj6%2F4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/28334bee-9d54-4120-b9bf-a94eb370866f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KcOo0pUXm7Mgj%2F%2BvPJuYys3wkWQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d22bf73d-5408-4f43-871a-acebdf841e6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SCng3GUcVW9M8KqdGjf9BLYJgIs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ми

здоровья»

01210-41/00280263,

приложен файл.

Иное МАОУ

"Средняя

школа № 42"

38. "МАОУ "Средняя

школа № 42"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

23.05.2016г. № Л035-

01210-41/00225819,

приложен файл.

Иное

КГОБУ

"Мильковска

я средняя

школа № 1"

39. "КГОБУ

"Мильковская средняя

школа № 1"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

17.02.2020г. №Л035-

01210-41/ 00225704 ,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Апачинская

СОШ № 7"

4. "МБОУ "Апачинская

СОШ № 7"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

03.11.2016г. №Л035-

01210-41/00280181,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d22bf73d-5408-4f43-871a-acebdf841e6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SCng3GUcVW9M8KqdGjf9BLYJgIs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ec41ba71-44ee-452d-a671-295c85037324?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qy%2Be4Op8av4f65yqzc7BWESoAvY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9a3e0b2f-9411-4bea-855e-a099b9f76eaf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OdvcvoUa1TtCPLeMBtXJplSTE%2Bk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/436c8fa8-4f5e-4a3d-ba27-31c8cdd7b32a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L5wlGRxK28JuNF%2ByNFmf6O9utaU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/936a8cd0-f6ff-4243-9652-0faa37800b87?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cjmPSbjtxvZyL7vV4r2lcB9NsnE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

КГПОБУ

"Камчатский

педагогичес

кий

колледж"

40. "КГПОБУ

"Камчатский

педагогический

колледж"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

25.05.2015г. №Л035-

01210-41/ 00225848 ,

приложен файл.

Иное

КГПОБУ

«Камчатски

й

индустриаль

ный

техникум»

41. "КГПОБУ

«Камчатский

индустриальный

техникум»" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

09.04.2015г. №Л035-

01210-41/ 00225863 ,

приложен файл.

Иное

КГПОАУ

"Камчатский

морской

энергетичес

кий

техникум"

42. "КГПОАУ

"Камчатский морской

энергетический

техникум"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

26.06.2015г. №Л035-

01210-41/ 00225875,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/936a8cd0-f6ff-4243-9652-0faa37800b87?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cjmPSbjtxvZyL7vV4r2lcB9NsnE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/073f1087-9d7d-4daa-8433-57d2bb75818e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XzuQ7Kqdxo4qaH%2BuLT5q3RIwW54%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c8eb3c6-e649-44b7-827e-ad41fbe9aa3d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WzKZBlbvLxNn1MaSfrBtnU6PNhU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное

КГПОБУ

"Камчатский

сельскохозяй

ственный

техникум"

43. "КГПОБУ

"Камчатский

сельскохозяйственный

техникум"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

02.03.2015г. №Л035-

01210-41/ 00225864 ,

приложен файл.

Иное

КГПОБУ

"Камчатский

промышленн

ый

техникум"

44. "КГПОБУ

"Камчатский

промышленный

техникум"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

24.03.2017г. №Л035-

01210-41/ 00225856,

приложен файл.

Иное МКОУ

«СОШ № 1

пгт Палана»

45. "МКОУ «СОШ № 1

пгт Палана»" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

24.04.2013г. №Л035-

01210-41/ 00280301 ,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c8eb3c6-e649-44b7-827e-ad41fbe9aa3d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WzKZBlbvLxNn1MaSfrBtnU6PNhU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/19cbd927-65ab-46a9-9453-9e706d9b748b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ddcKvhfYk9xc1pFQubSfQz4%2BbxE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/98e6b6bd-7cf8-418c-97cc-28990162f869?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7ptI12kxtjsnk4rWY5pXgHmvRVU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6443131-fcf2-4493-b31d-484fd089ec2c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KmeADCRJ9FCF1m7i0Wtnkz0W88c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное МОКУ

"Устьевая

школа"

46. "МОКУ "Устьевая

школа"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

15.02.2016г. №Л035-

01210-41/ 00280215 ,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Усть-

Хайрюзовск

ая СОШ"

47. "МБОУ "Усть-

Хайрюзовская СОШ""

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

17.02.2020г. №Л035-

01210-41/ 00225711 ,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Лесновская

ООШ"

48. "МБОУ "Лесновская

ООШ"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

14.12.2016г. №Л035-

01210-41/ 00225804,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Средняя

5. "МБОУ "Средняя

школа № 2 п. Усть-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6443131-fcf2-4493-b31d-484fd089ec2c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KmeADCRJ9FCF1m7i0Wtnkz0W88c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e5d3b44e-dd68-4e42-8e1d-e77e3cd64925?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FXeMaZTtSBT6hhN%2BfuttyAbzW0I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0f133b9-9ee2-42c1-9331-4bb982335314?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eOOzCGWnAeqVga1XThiGy99OCY8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37055310-8ce5-4063-9209-2cc116228d5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g814AvpyVC3got7BT0eGeK9Brao%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6944b135-713a-43a5-9f09-293630a245e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CCmN%2FgHXm3DppeNOn3HRpHat1fo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

школа № 2 п.

Усть-

Камчатск"

Камчатск"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.05.2016г. №Л035-

01210-41/00280236,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Средняя

школа № 5 п.

Ключи -1"

6. "МБОУ "Средняя

школа № 5 п. Ключи -1""

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

29.03.2016г. №Л035-

01210-41/00280216,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Средняя

школа № 6 п.

Козыревск"

7. "МБОУ "Средняя

школа № 6 п.

Козыревск"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

06.05.2016г. №Л035-

01210-41/00280230,

приложен файл.

Иное МБОУ

"СШ № 3"

Вилючински

й ГО

8. "МБОУ "СШ № 3"

Вилючинский ГО" Иное

Министерства

образования

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6944b135-713a-43a5-9f09-293630a245e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CCmN%2FgHXm3DppeNOn3HRpHat1fo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e690894-145a-49db-84fc-0c0724a8b4bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yS06LX4yxmZ3ZZbzg5F%2F4gJa9k8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/604e6175-73a2-4c83-8eaa-70f45a55dcb8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cDtB7XTFsV6aw0V2eg%2FDzAQKv%2F0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c56890ae-bfbe-4a8f-99e1-b0abf032b359?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qXIycGKD0X29FD1DS7jRTeuBuIw%3D


40

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

13.11.2015г. №Л035-

01210-41/00280269,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Термальнен

ская СШ"

им. Героя

Российской

Федерации

А.Н. Попова

9. "МБОУ

"Термальненская СШ"

им. Героя Российской

Федерации А.Н. Попова"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

13.08.2015г. №Л035-

01210-41/00225874,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

созданных

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов для

реализации

Выполнено. В

Камчатском крае в 2020

году в рамках

регионального проекта

«Успех каждого

ребенка» федерального

проекта «Успех каждого

ребенка» национального

проекта «Образование»

было создано 399 новых

мест в образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеобразовательных

25.04.2024 23.04.2024

1.1.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнитель

ных

общеразвива

ющих

программ

всех

направленно

стей по

состоянию

на 23 апреля

2024 года

программ всех

направленностей. По

состоянию на 01.01.2024

на новых местах

обучаются 490

обучающихся, на

23.04.2024 – 507. Новые

места созданы в 9

образовательных

организациях различных

типов: 1. МБУ ДО «Дом

детского творчества»

Вилючинского

городского округа; 2.

МБУ ДО «Центр

развития творчества

детей и юношества»

Вилючинского

городского округа; 3.

МБУ ДО «Центр

детского творчества»

Елизовского

муниципального района;

4. МКУ ДО «Районный

дом детского

творчества»

Мильковского

муниципального района;

5. МКУ ДО

«Мильковская детско-

юношеская спортивная

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/65e31e6d-9674-441b-a8a4-32b6d3c72152?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wGImCafgIlzuYjAig8gzWSUz7k8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

школа» Мильковского

муниципального района;

6. КГБУДО «Камчатский

дворец детского

творчества»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа; 7. КГБУ ДО

«Камчатский центр

развития творчества

детей и юношества

Рассветы Камчатки»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа; 8. КГАУ ДО

«Камчатский дом

детского и юношеского

туризма и экскурсий»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа; 9. МБОУ

«Средняя школа № 6 п.

Козыревск» Усть-

Камчатского

муниципального района.

Количество

педагогических

работников,

привлеченных к

преподавательской

деятельности на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/65e31e6d-9674-441b-a8a4-32b6d3c72152?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wGImCafgIlzuYjAig8gzWSUz7k8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

созданных новых местах

дополнительного

образования детей,

составляет 22 человека.

Количество

педагогических

работников, прошедших

повышение

квалификации

составляет 13 педагогов,

из них: педагогические

работники 81%,

руководители 64%. По

данным государственной

информационной

системы «Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края» на

новых местах

реализуется 14

дополнительных

общеобразовательных

программ, из них:

физкультурно-

спортивной

направленности – 2,

социально-

гуманитарной

направленности – 1,

художественной

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/65e31e6d-9674-441b-a8a4-32b6d3c72152?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wGImCafgIlzuYjAig8gzWSUz7k8%3D


44

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленности – 1,

естественно-научной

направленности – 3,

технической

направленности – 5,

туристско-

краеведческой

направленности – 2. За

истекший период 197

школьников приняли

участие в 13

региональных этапах

всероссийских и

международных

мероприятиях различной

направленности.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей по

состоянию на 23 апреля

2024 года" Отчет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерства

образования

Камчатского края от

23.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

созданных

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов для

реализации

дополнитель

ных

общеразвива

ющих

программ

всех

направленно

стей по

состоянию

на

Выполнено. В

Камчатском крае в 2020

году в рамках

регионального проекта

«Успех каждого

ребенка» федерального

проекта «Успех каждого

ребенка» национального

проекта «Образование»

было создано 399 новых

мест в 9

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ всех

направленностей. По

состоянию на 01.01.2024

на новых местах

обучалось 490

обучающихся, на

27.06.2024 – 460

человек. Количество

педагогических

27.06.2024 27.06.2024

1.1.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

27.06.2024 г.

работников,

привлеченных к

преподавательской

деятельности на

созданных новых местах

дополнительного

образования детей

составляет 15 человек, из

них 1 человек -

привлекаемый

специалист (наставник),

в т.ч. из предприятий

реального сектора

экономики,

образовательный

волонтер и др.

Количество педагогов,

прошедших

профессиональную

переподготовку и (или)

повышение

квалификации, – 12

человек. Количество

привлекаемых

специалистов,

прошедших

профессиональную

переподготовку и (или)

повышение

квалификации, – 1

человек. Количество
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

руководителей

образовательных

организаций,

профессиональную

переподготовку и (или)

повышение

квалификации,

составляет 16 человек.

Общее количество

педагогических

работников, прошедших

профессиональную

переподготовку и (или)

повышение

квалификации,

составляет 29 человек:

педагогические

работники 41%,

руководители 55%,

привлеченные

специалисты 4%. По

данным государственной

информационной

системы «Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края» на

новых местах

реализуется 14

дополнительных

общеобразовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программ, из них:

физкультурно-

спортивной

направленности – 2,

социально-

гуманитарной

направленности – 1,

художественной

направленности – 1,

естественно-научной

направленности – 3,

технической

направленности – 5,

туристско-

краеведческой

направленности – 2. За

истекший период 108

школьников приняли

участие в 23

региональных этапах

всероссийских и

международных

мероприятиях различной

направленности.

Приказом Министерства

образования

Камчатского края № 443

от 15.05.2020 «О

создании регионального

центра детско-

юношеского туризма в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9837557b-5b53-4aa4-8a34-e812eb1ca3b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N1e9YSREXS7AG8NxhRBrcFOyg1k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатском крае» на

базе КГАУДО

«Камчатский дом

детского и юношеского

туризма и экскурсий»

создан и функционирует

региональный центр

детско-юношеского

туризма в Камчатском

крае. Приказом

Министерства

образования

Камчатского края № 444

от 15.05.2020 «О

создании Экостанции в

Камчатском крае» на

базе КГБУДО

«Камчатский дворец

детского творчества»

создана и

функционирует

«Экостанция» в

Камчатском крае. В 2024

году в Камчатском крае

запланировано создание

1021 нового места в 48

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9837557b-5b53-4aa4-8a34-e812eb1ca3b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N1e9YSREXS7AG8NxhRBrcFOyg1k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программ всех

направленностей.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей по

состоянию на 27.06.2024

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

27.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

В работе. По состоянию

на 27.06.2024 г.

исполнено 47 договоров

из 73. Риски

недостижения

контрольной точки

отсутствуют. Акты и

товарные накладные

будут предоставлены в

15.08.2024 15.08.2024

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9837557b-5b53-4aa4-8a34-e812eb1ca3b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N1e9YSREXS7AG8NxhRBrcFOyg1k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

установленный срок.

Проведен периодический

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Информационно-

аналитический отчет

будет предоставлен в

установленный срок.

29.08.2024 29.08.2024

1.1.

6

Обеспечено проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли участие

дети Значение: 2,4650

Дата: 31.12.2024

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

о

достижении

результата

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»:

«Обеспечено

проведение

мероприятий

по

профессиона

льной

ориентации в

рамках

В

работе.Накопительным

итогом с 2019 года по

2023 год в мероприятиях

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

приняли участие 5,218

человек, из них: в 2019

году – 0,106 человек

(план 0,1), в 2020 году –

31 человек (план 0), в

2021 году – 2,138 тыс.

человек (план 1,245 тыс.

человек), в 2022 году –

0,865 тыс. человек (план

1,593 тыс. человек), в

31.12.2024 31.12.2024

5.218

Тысяча

человек

0 5.2182.4651.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d220517-2009-400c-a452-58b5bf9a379e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mxnAl3tpE3d0dXXHOOPzV3WaZjs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

проекта

«Билет в

будущее», в

которых

приняли

участие

дети», по

состоянию

на

30.06.2024 г.

2023 году – 2, 078 тыс.

человек (план 2,056 тыс.

человек), 2024 году – 0

тыс. человек (план 2,465

тыс. человек). По

состоянию на 30.06.2024

мероприятия проекта

«Билет в будущее» в

Камчатском крае не

стартовали. В настоящий

момент подписаны: -

соглашение о

сотрудничестве в рамках

реализации проекта

ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6-

11 классов

общеобразовательных

организаций «Билет в

будущее» между

Фондом Гуманитарных

Проектов и

Министерством

образования

Камчатского края №

41/БВБ/РОО от

13.03.2024; - договор

регионального

оператора с

федеральным

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d220517-2009-400c-a452-58b5bf9a379e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mxnAl3tpE3d0dXXHOOPzV3WaZjs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оператором проекта

«Билет в будущее» №

41/БВБ от 25.03.2024.

По состоянию на

30.06.2024 на платформе

bvbinfo.ru

зарегистрированы 45

новых педагогов-

навигаторов в рамках

образовательной

программы (курсов

повышения

квалификации) проекта

«Билет в будущее» на

территории субъекта

Российской Федерации в

2024 году. 20 педагогов-

навигаторов, ранее

зарегистрированных на

платформе bvbinfo.ru,

подтвердили участие в

проекте «Билет в

будущее» в 2024 году.

Предоставлена

информация : 5.218 из

2.465. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении результата

регионального проекта

«Успех каждого

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d220517-2009-400c-a452-58b5bf9a379e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mxnAl3tpE3d0dXXHOOPzV3WaZjs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ребёнка»: «Обеспечено

проведение мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети», по

состоянию на 30.06.2024

г." Иное Министерства

образования

Камчатского края от

27.06.2024г. №

24.24/3241, приложен

файл.

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

реализации

мероприятий

по

профессиона

льной

ориентации в

рамках

реализации

проекта

«Билет в

Выполнено. В период с

января по апрель 2024

года информация о

старте мероприятий

проекта «Билет в

будущее» от

федерального оператора

проекта не поступала.

Накопительным итогом

с 2019 года по 2023 год в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

25.04.2024 23.04.2024

1.2.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

будущее» по

состоянию

на

23.04.2024

года

приняли участие 5,218

человек, из них: в 2019 г.

– 0,106 чел. (план 0,1), в

2020 г. – 31 чел. (план 0),

в 2021 г. – 2,138 тыс.

человек (план 1,245 тыс.

человек), в 2022 г. –

0,865 тыс. человек (план

1,593 тыс. человек), в

2023 г. – 2, 078 тыс.

человек (план 2,056 тыс.

человек), 2024 г. – 0 тыс.

человек (план 2,465 тыс.

человек). По состоянию

на 23.04.2024 года

мероприятия проекта

«Билет в будущее» в

Камчатском крае не

стартовали. В 2019 году

106 человек

зарегистрированы на

платформе проекта,

прошли тестирование и

получили общие

рекомендации по итогам

тестирования. В 2020

году 31 человек посетил

хотя бы одно

мероприятие и получил

рекомендации по

построению

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3d848c0-3acd-4186-9dce-a4e61844a08f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SZnJzyqkyVc7WFZyBGfzYGBC0n0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

индивидуальных

образовательных

траекторий. В 2021 году

на платформе Проекта

https://bvbinfo.ru/

зарегистрировано 1175

учеников

общеобразовательных

организаций

Петропавловск-

Камчатского городского

округа, в которых

работают 23 педагога-

навигатора. В 2021 году

2138 человек приняли

участие в мероприятиях

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее». В

2022 году численность

уникальных

обучающихся 6-11

классов, которые

приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»,

составила 865 человек. В

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3d848c0-3acd-4186-9dce-a4e61844a08f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SZnJzyqkyVc7WFZyBGfzYGBC0n0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рамках реализации

проекта «Билет в

будущее» в 2023 году 2

078 уникальных

обучающихся 6-11

классов

(зарегистрированные на

платформе в 2023 году)

и 344 уникальных

обучающихся 6-11

классов прошлых лет

(пользователи,

зарегистрированные в

2021 и 2022гг.) приняли

участие в

профориентационных

мероприятиях проекта.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее» по

состоянию на 23.04.2024

года" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3d848c0-3acd-4186-9dce-a4e61844a08f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SZnJzyqkyVc7WFZyBGfzYGBC0n0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

22.04.2024г. №

24.05/2027, приложен

файл.

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

реализации

мероприятий

по

профессиона

льной

ориентации в

рамках

реализации

проекта

«Билет в

будущее» по

состоянию

на

27.06.2024 г.

Выполнено. В период с

января по май 2024 года

информация о старте

мероприятий проекта

«Билет в будущее» от

федерального оператора

проекта не поступала.

По состоянию на

27.06.2024 мероприятия

проекта «Билет в

будущее» в Камчатском

крае не стартовали. В

настоящий момент

подписаны: - соглашение

о сотрудничестве в

рамках реализации

проекта ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6-

11 классов

общеобразовательных

организаций «Билет в

будущее» между

Фондом Гуманитарных

Проектов и

Министерством

образования

27.06.2024 27.06.2024

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3d848c0-3acd-4186-9dce-a4e61844a08f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SZnJzyqkyVc7WFZyBGfzYGBC0n0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края №

41/БВБ/РОО от

13.03.2024; - договор

регионального

оператора с

федеральным

оператором проекта

«Билет в будущее» №

41/БВБ от 25.03.2024г.

По состоянию на

27.06.2024 на платформе

bvbinfo.ru

зарегистрированы 45

новых педагогов-

навигаторов в рамках

образовательной

программы (курсов

повышения

квалификации) проекта

«Билет в будущее» на

территории субъекта

Российской Федерации в

2024 году. 20 педагогов-

навигаторов, ранее

зарегистрированных на

платформе bvbinfo.ru,

подтвердили участие в

проекте «Билет в

будущее» в 2024 году.

Накопительным итогом

с 2019 года по 2023 год в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5edc4231-6fb7-4f60-a725-ff865470c6b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZfkD3i8X0QqV6NDTOA0DUQwtscw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

приняли участие 5,218

человек, из них: в 2019

году – 0,106 человек

(план 0,1), в 2020 году –

31 человек (план 0), в

2021 году – 2,138 тыс.

человек (план 1,245 тыс.

человек), в 2022 году –

0,865 тыс. человек (план

1,593 тыс. человек), в

2023 году – 2, 078 тыс.

человек (план 2,056 тыс.

человек), 2024 году – 0

тыс. человек (план 2,465

тыс. человек).

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее» по

состоянию на 27.06.2024

г." Отчет Министерства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5edc4231-6fb7-4f60-a725-ff865470c6b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZfkD3i8X0QqV6NDTOA0DUQwtscw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Камчатского края от

27.06.2024г. №

24.24/3242, приложен

файл.

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Информационно-

аналитический отчет

будет предоставлен в

установленный срок.

29.08.2024 29.08.2024

1.2.

3

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребенка»:

«Созданы и

функционир

уют

региональны

е центры

выявления,

поддержки и

развития

способносте

В работе.Региональный

центр выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов

у детей и молодежи в

Камчатском крае

«Восход» создан в 2023

г. В настоящий момент

завершена процедура

реорганизации КГОАУ

«Центр образования

«Эврика» путём

выделения структурного

подразделения

Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 111.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й и талантов

у детей и

молодежи»,

по

состоянию

на

30.06.2024 г.

молодёжи «Восход» в

отдельное юридическое

лицо. С 16.02.2024

создано отдельное

юридическое лицо:

краевое государственное

автономное учреждение

дополнительного

образования

«Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход» с

сокращенным названием

– КГАУ ДО

«Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход»

(далее – КГАУ ДО РЦ

«Восход»). Ведется

работа по получению

лицензии, разработке

локальных нормативных

актов, подбору кадров

для дальнейшего

функционирования

учреждения. К работе в

КГАУ ДО РЦ «Восход»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

привлечён 21 педагог.

По состоянию на

27.06.2024 г. доля

педагогов, обученных по

программам в ОЦ

Сириус, составила 60 %.

Доля педагогов,

прошедших курсы

повышения

квалификации в иных

учебных организациях

по программам работы с

одаренными детьми,

составила 95 %. В июне

2024 г. работа

проводилась в плановом

режиме по направлениям

«Наука», «Спорт»,

«Искусство». В

соответствии с п. 4

перечня Поручений

Президента РФ по

итогам посещения ОЦ

«Сириус» от 04.10.2023

г. Пр-2371 начата

подготовительная работа

по включению в

деятельность КГАУ ДО

РЦ «Восход»

дополнительного

направления по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

искусству для

обеспечения реализации

дополнительных

образовательных

программ в области

музыкального искусства

для обучающихся

Камчатского края и

получению

дополнительного

профессионального

образования педагогами,

привлечёнными к работе

по данному

направлению, в том

числе на базе ОЦ

«Сириус». В 2023 г. в

рамках стажировки по

музыкально-

исполнительскому

искусству, которая

проходила в ОЦ Сириус,

был обучен один педагог

по программе

«Особенности работы с

одаренными детьми в

системе музыкального

образования»,

специализация

«Флейта». Ведется

работа по внесению в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ГИС «Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края»

реализуемых РЦ

«Восход» мероприятий и

образовательных

программ

дополнительного

образования. По

состоянию на 30.06.2024

г. зарегистрировано 32

программы, из них 6

дистанционных. По 2

программам обучение

завершено в отчетный

период, по 1 программе

обучение ведется в

настоящий момент,

снижение количества

реализуемых программ

обусловлено окончанием

учебного года и

закрытием программ. По

итогам I квартала 2024 г.

в мероприятиях КГАУ

ДО РЦ «Восход»

приняло участие 930

человек, из них

обучающиеся 5-11

классов – 81 чел. По
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

итогам II квартала –

приняло участие 153

человека, из них

обучающиеся 5-11

классов – 107 чел. В

период с 04.06.2024 г. по

24.06.2024 г. в КГАУ ДО

РЦ «Восход» на базе

ДОЛ им. Ю.А. Гагарина

прошли профильные

смены по естественно-

научной и

художественно-

эстетической

направленностям

(физика, математика,

биология – 32 чел.,

обучающиеся 7-8 кл.,

живопись – 28 чел.,

обучающиеся 5-11 кл.).

В период с 27.06.2024 г.

по 17.07.2024 г.

проходит

образовательная

программа по

физкультурно-

спортивному

направлению

«Шахматы», в смене

принимают участие

школьники Камчатского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края от 9 до 17 лет – 28

чел. Численность

обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

деятельностью

регионального центра

выявления по итогам I

квартала составляет 162

человека. По состоянию

на 30.06.2024 г. за II

квартал численность

обучающихся составляет

235 человек с

нарастающим итогом.

РЦ «Восход» заключены

договоры по сетевому

взаимодействию с 11

образовательными и

научными

организациями

Камчатского края и

Нижегородской области,

в том числе

художественной,

музыкальной,

спортивной школами и

ФГБУН «Институт

вулканологии и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сейсмологии ДВО РАН»,

а также АНО «Научно-

образовательный центр

«Ойкумена».

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информаци...

Отчет

Информация

по

результатам

Е2 из

Системы

управления

проектной

деятельность

ю за июнь

2024 г.

2. "Информация по

результатам Е2 из

Системы управления

проектной

деятельностью за июнь

2024 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

регионально

го центра

Выполнено.

Региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи в Камчатском

крае «Восход» создан в

2023 году. В настоящий

момент завершена

25.04.2024 25.04.2024

1.3.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выявления,

развития и

поддержки

способносте

й и талантов

у детей и

молодежи

процедура

реорганизации КГОАУ

«Центр образования

«Эврика» путём

выделения структурного

подразделения

Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход» в

отдельное юридическое

лицо. С 16.02.2024

создано отдельное

юридическое лицо

краевое государственное

автономное учреждение

дополнительного

образования

«Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход» с

сокращенным названием

– КГАУ ДО

«Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход»

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9df86ec-e464-4310-af74-12d49beed5ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9SxCLkmoMibErwxRWzTJ29zhS%2BQ%3D


70

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(далее КГАУ ДО РЦ

«Восход»). Ведется

работа по получению

лицензии, разработке

локальных нормативных

актов, подбору кадров

для дальнейшего

функционирования

учреждения. К работе в

КГАУ ДО РЦ «Восход»

привлечён 21 педагог.

Доля педагогов,

обученных по

программам в ОЦ

Сириус, составила 57, 1

%. Доля педагогов,

прошедших курсы

повышения

квалификации в иных

учебных организациях

по программам работы с

одаренными детьми

составила 90,4%. В

апреле 2024 года работа

проводилась в плановом

режиме по направлениям

«Наука», «Спорт»,

«Искусство». В

соответствии с п. 4

перечня Поручений

Президента РФ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

итогам посещения ОЦ

«Сириус» от 04.10.2023

года Пр-2371 начата

подготовительная работа

по включению

дополнительного

направления в

деятельность

регионального центра по

искусству для

обеспечения реализации

дополнительных

образовательных

программ в области

музыкального искусства

для обучающихся

Камчатского края и

получению

дополнительного

профессионального

образования педагогами,

привлечёнными к работе

по данному

направлению, в том

числе на базе ОЦ

«Сириус». В 2023 году в

рамках стажировки по

музыкально-

исполнительскому

искусству, которая

проходила в ОЦ Сириус,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

был обучен один педагог

по программе

«Особенности работы с

одаренными детьми в

системе музыкального

образования»,

специализация

«Флейта». В

мероприятиях по

выявлению и

сопровождению

одаренных детей

приняло участие: 930

человек. Продолжается

работа по созданию и

регистрации

дополнительных

общеобразовательных

программ, реализуемых

РЦ «Восход», в ГИС

«Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края». В

настоящее время

утвержден календарный

план профильных смен

по направлениям

деятельности КГАУ ДО

РЦ «Восход», которые

запланированы с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

22.03.2024 года по

09.08.2024 года на базе

ДОЛ им. Ю.А. Гагарина.

Осуществляется набор

детей на профильные

летние смены по

естественно-научному и

художественному

направлению. По

состоянию на 25.04.2024

года численность

обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

деятельностью

регионального центра

выявления составляет

155 человек.

Продолжается работа по

созданию и регистрации

программ

дополнительных

общеобразовательных

программ, реализуемых

РЦ «Восход», в ГИС

«Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края», по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

состоянию на 25.04.2024

год зарегистрировано 26

программ.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодежи" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

25.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

регионально

го центра

выявления,

развития и

поддержки

Выполнено.

Региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи в Камчатском

крае «Восход» создан в

2023 г. В настоящий

момент завершена

процедура

реорганизации КГОАУ

«Центр образования

27.06.2024 27.06.2024

1.3.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

способносте

й и талантов

у детей и

молодежи по

состоянию

на

27.06.2024 г.

«Эврика» путём

выделения структурного

подразделения

Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход» в

отдельное юридическое

лицо. С 16.02.2024

создано отдельное

юридическое лицо:

краевое государственное

автономное учреждение

дополнительного

образования

«Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход» с

сокращенным названием

– КГАУ ДО

«Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход»

(далее – КГАУ ДО РЦ

«Восход»). Ведется

работа по получению
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лицензии, разработке

локальных нормативных

актов, подбору кадров

для дальнейшего

функционирования

учреждения. К работе в

КГАУ ДО РЦ «Восход»

привлечён 21 педагог.

По состоянию на

27.06.2024 г. доля

педагогов, обученных по

программам в ОЦ

Сириус, составила 60 %.

Доля педагогов,

прошедших курсы

повышения

квалификации в иных

учебных организациях

по программам работы с

одаренными детьми,

составила 95 %. В июне

2024 г. работа

проводилась в плановом

режиме по направлениям

«Наука», «Спорт»,

«Искусство». В

соответствии с п. 4

перечня Поручений

Президента РФ по

итогам посещения ОЦ

«Сириус» от 04.10.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г. Пр-2371 начата

подготовительная работа

по включению в

деятельность КГАУ ДО

РЦ «Восход»

дополнительного

направления по

искусству для

обеспечения реализации

дополнительных

образовательных

программ в области

музыкального искусства

для обучающихся

Камчатского края и

получению

дополнительного

профессионального

образования педагогами,

привлечёнными к работе

по данному

направлению, в том

числе на базе ОЦ

«Сириус». В 2023 г. в

рамках стажировки по

музыкально-

исполнительскому

искусству, которая

проходила в ОЦ Сириус,

был обучен один педагог

по программе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Особенности работы с

одаренными детьми в

системе музыкального

образования»,

специализация

«Флейта». Ведется

работа по внесению в

ГИС «Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края»

реализуемых РЦ

«Восход» мероприятий и

образовательных

программ

дополнительного

образования. По

состоянию на 27.06.2024

г. зарегистрировано 3

программы, снижение

количества программ

обусловлено окончанием

учебного года и

закрытием программ. По

итогам I квартала 2024 г.

в мероприятиях КГАУ

ДО РЦ «Восход»

приняло участие 930

человек, из них

обучающиеся 5-11

классов – 81 чел. По
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

итогам II квартала –

приняло участие 153

человека, из них

обучающиеся 5-11

классов – 107 чел. В

период с 04.06.2024 г. по

24.06.2024 г. в КГАУ ДО

РЦ «Восход» на базе

ДОЛ им. Ю.А. Гагарина

прошли профильные

смены по естественно-

научной и

художественно-

эстетической

направленностям

(физика, математика,

биология – 32 чел.,

обучающиеся 7-8 кл.,

живопись – 28 чел.,

обучающиеся 5-11 кл.).

В период с 27.06.2024 г.

по 17.07.2024 г.

проходит

образовательная

программа по

физкультурно-

спортивному

направлению

«Шахматы», в смене

принимают участие

школьники Камчатского

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b1f10ba-a790-4c00-bfb6-f0ffbc6bd4ea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eKsSTKes6KE4Ie4jmstic9Jvmug%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края от 9 до 17 лет – 28

чел. Численность

обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

деятельностью

регионального центра

выявления по итогам I

квартала составляет 162

человека. По состоянию

на 27.06.2024 г.

численность

обучающихся составляет

235 человек с

нарастающим итогом.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодежи по состоянию

на 27.06.2024 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b1f10ba-a790-4c00-bfb6-f0ffbc6bd4ea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eKsSTKes6KE4Ie4jmstic9Jvmug%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

27.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Информационно-

аналитический отчет

будет предоставлен в

установленный срок.

29.08.2024 29.08.2024

1.3.

3

Обеспечено проведение

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

которых приняли участие

дети Значение: 0,0133

Дата: 31.12.2024

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

о

достижении

результата

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»:

«Обеспечено

проведение

открытых

онлайн-

уроков,

направленны

х на раннюю

профориента

цию и

реализуемых

В работе.В июне 2024

года трансляция

открытых онлайн-

уроков федеральным

оператором проекта не

осуществлялась.

Численность детей,

принявших участие в

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию, по

состоянию на 30.06.2024

года (накопительным

итогом) составила 5 764

человека. Из них,

численность детей,

31.12.2024 31.12.2024

0.0133

Миллион

человек

0 0.00580.01331.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b1f10ba-a790-4c00-bfb6-f0ffbc6bd4ea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eKsSTKes6KE4Ie4jmstic9Jvmug%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

с учетом

опыта цикла

открытых

уроков

«Проектори

я», в

которых

приняли

участие

дети», по

состоянию

на

30.06.2024 г.

принявших участие в

открытых онлайн уроках

в 1-4 классах, составила

1 242 человека, в 5-11

классах – 4 522

человека. Предоставлена

информация : 0.0058 из

0.0133.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении результата

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: «Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория», в

которых приняли

участие дети», по

состоянию на 30.06.2024

г." Иное Министерства

образования

Камчатского края от

26.06.2024г. №

24.05/3237, приложен

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ce56709-5eae-4976-9cd0-bfd0691a0bd6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WZ4%2Fv0CTzoQz6N1OJRt%2FKcVLZC4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Проведен периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

проведении

открытых

онлайн-

уроков,

направленны

х на раннюю

профориента

цию и

реализуемых

с учетом

опыта цикла

открытых

уроков

«Проектори

я», по

состоянию

на 23 апреля

2024 года

Выполнено. Численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

цикла открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию, по

состоянию на 23.04.2024

года составила 2 690

человек. Из них,

численность детей,

принявших участие в

открытых онлайн уроках

в 1-4 классах составила

473 человека, в 5-11

классах – 2 217 человек.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

25.04.2024 23.04.2024

1.4.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ce56709-5eae-4976-9cd0-bfd0691a0bd6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WZ4%2Fv0CTzoQz6N1OJRt%2FKcVLZC4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

по состоянию на 23

апреля 2024 года" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

23.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

проведении

открытых

онлайн-

уроков,

направленны

х на раннюю

профориента

цию и

реализуемых

с учетом

опыта цикла

открытых

уроков

«Проектори

я», по

состоянию

Выполнено. В июне 2024

года трансляция

открытых онлайн-

уроков федеральным

оператором проекта не

осуществлялась.

Численность детей,

принявших участие в

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию, по

состоянию на 27.06.2024

года (накопительным

итогом) составила 5 764

человека. Из них,

численность детей,

принявших участие в

27.06.2024 27.06.2024

1.4.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на

27.06.2024 г.

открытых онлайн уроках

в 1-4 классах составила 1

242 человека, в 5-11

классах – 4 522

человека.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

по состоянию на

27.06.2024 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

27.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отчет о

достижении

регионального

результата будет

предоставлен в

установленный срок.

26.09.2024 26.09.2024

1.4.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

 

В общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом Значение:

57,0000 Дата: 31.12.2024

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ Об

утверждении

Перечня

мероприятий

Камчатского

края по

обновлению

материально

-

технической

базы для

организации

учебно-

исследовате

льской,

научно-

практическо

й,

творческой

деятельност

и, занятий

физической

культурой и

спортом в

образователь

ных

организация

х на 2023 –

2025 годы

В работе.По состоянию

на 30.06.2024 г.

накопительным итогом с

2019 г. материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом

обновлена в 48

общеобразовательных

организациях

Камчатского края. В

2024 году работы по

обновлению

материально-

технической базы будут

проведены в 9

общеобразовательных

учреждениях:

запланирован ремонт 3

спортивных залов,

создание 9 школьных

спортивных клубов,

ремонт и оснащение

спортивным инвентарем

и оборудованием 1

плоскостного

спортивного

сооружения. По итогам

конкурентных закупок 5

31.12.2024 31.12.2024

57Единица 34 48571.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательных

учреждений заключили

контракты (договоры).

№

0138300000424000115,

начальная цена 2 810

215,00 руб., определение

поставщика завершено,

заключен контракт на

сумму 1 796 569,36 руб.

№

0138300000424000120,

начальная цена 3 747

430,00 руб., определение

поставщика завершено,

заключен контракт на

сумму 1 996 201,00 руб.

№

0138300000424000141,

начальная цена 9 840

020,00 руб., определение

поставщика завершено,

заключен контракт на

сумму 7 764 017,00 руб.

№ 32413373456,

начальная цена 3 566

560,00 руб., закупка

завершена, заключен

договор на сумму 3 426

812,00 руб. №

0338300037924000001,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальная цена 19 432

367,20 руб., определение

поставщика завершено,

заключен контракт на

сумму 16 420 350,16

руб. Контракты с

единственным

поставщиком на

поставку спортивного

оборудования и

инвентаря заключили 8

общеобразовательных

учреждений на сумму: 3

410 889,79 руб. По

результатам аукционных

мероприятий и

заключенных

государственных

(муниципальных)

контрактов на закупку

товаров, работ

сложилась экономия в

сумме 4 980 625,61 руб.

5 % от суммы экономии

направлено на ремонт и

оснащение

спортоборудованием

спортивной площадки

КГОБУ «Средняя школа

№ 2». Заключено

Дополнительное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашение № 20-2024-

009631/1 от 13.06.2024 г.

Заключено

дополнительное

соглашение между

Министерством

образования

Камчатского края и

Министерством

Просвещения РФ от

28.05.2024 № 073-09-

2024-164/2. Бюджетные

ассигнования для

реализации

федерального проекта

«Успех каждого ребенка

в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» в 2024 г.

составляют 26 796

362,47 руб., в том числе

за счет средств

федерального бюджета –

26 528 398,84 руб., за

счет средств краевого

бюджета – 267 963,63

руб., за счет средств

муниципального

бюджета – 179 651,96
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

руб. Общие бюджетные

ассигнования до

распределения экономии

составляли 30 445 821,86

руб., после

распределения экономии

– 26 976 014,43 руб. По

состоянию на 30.06.2024

г. три образовательные

организации приступили

к выполнению

ремонтных работ: 1. В

МБОУ «Средняя школа

№ 9» ПК ГО произведен

демонтаж, начались

работы по обустройству

полов. 2. В МБОУ

«Средняя школа № 12»

ПК ГО демонтирована

электрика в спортивном

зале, стены спортивного

зала подготовлены под

шпатлевку

демонтированы

перегородки в женской и

мужской раздевалках,

выполнена стяжка полов

в раздевалках. 3. В

МБОУ «Основная школа

№ 6 имени Л.П.

Лельчука» ПК ГО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовлены и

покрашены стены

спортивного зала,

раскроен и выложен

линолеум. Плановый

срок начала работ в

КГОБУ «Средняя школа

№ 2» 22.06.2024 г. по

состоянию на 30.06.2024

г. подрядчик не

приступил к

выполнению работ.

Исполнено 3 договора с

единственным

поставщиком на

поставку спортивного

оборудования и

инвентаря на общую

сумму 1 500 000,00 руб.

С декабря 2023 г. по

июнь 2024 г. проведены

подготовительные

работы по достижению

результата в 2024 г.

Предоставлена

информация : 48 из 57.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении Перечня

мероприятий

Камчатского края по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обновлению

материально-

технической базы для

организации учебно-

исследовательской,

научно-практической,

творческой

деятельности, занятий

физической культурой и

спортом в

образовательных

организациях на 2023 –

2025 годы" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

23.01.2024г. №39,

приложен файл.

Приказ О

внесении

изменений в

приказ

Министерств

а

образования

Камчатского

края от

19.02.2024

№ 144 «Об

утверждении

2. "О внесении

изменений в приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

19.02.2024 № 144 «Об

утверждении перечня

инвентаря и

оборудования

(инфраструктурного

листа), закупаемого

Камчатским краем, в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

перечня

инвентаря и

оборудовани

я

(инфраструк

турного

листа),

закупаемого

Камчатским

краем, в

рамках

реализации

мероприятия

«Создание и

развитие

школьного

спортивного

клуба» и

«Закупка

средств

обучения и

воспитания»

в части

обновления

материально

-

технической

базы для

организации

учебно-

исследовате

рамках реализации

мероприятия «Создание

и развитие школьного

спортивного клуба» и

«Закупка средств

обучения и воспитания»

в части обновления

материально-

технической базы для

организации учебно-

исследовательской,

научно-практической,

творческой

деятельности, занятий

физической культурой и

спортом в

образовательных

организациях в целях

достижения показателей

и результатов

федерального проекта

«Успех каждого

ребенка», входящего в

состав национального

проекта «Образование»,

в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»" Приказ

Министерства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/169cc76d-d093-47b7-bd1a-af61f796eca7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DRf4XpPaiPrcjyrd3cPEqWlA%2Fj0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

льской,

научно-

практическо

й,

творческой

деятельност

и, занятий

физической

культурой и

спортом в

образователь

ных

организация

х в целях

достижения

показателей

и

результатов

федеральног

о проекта

«Успех

каждого

ребенка»,

входящего в

состав

национально

го проекта

«Образовани

е», в рамках

государстве

нной

образования

Камчатского края от

06.03.2024г. №194,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/169cc76d-d093-47b7-bd1a-af61f796eca7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DRf4XpPaiPrcjyrd3cPEqWlA%2Fj0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

»

Приказ Об

утверждении

перечня

инвентаря и

оборудовани

я

(инфраструк

турного

листа),

закупаемого

Камчатский

краем, в

рамках

реализации

мероприятия

«Создание и

развитие

школьного

спортивного

клуба» и

«Закупка

средств

обучения и

воспитания»

в части

3. "Об утверждении

перечня инвентаря и

оборудования

(инфраструктурного

листа), закупаемого

Камчатский краем, в

рамках реализации

мероприятия «Создание

и развитие школьного

спортивного клуба» и

«Закупка средств

обучения и воспитания»

в части обновления

материально-

технической базы для

организации учебно-

исследовательской,

научно-практической,

творческой

деятельности, занятий

физической культурой и

спортом в

образовательных

организациях в целях

достижения показателей

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/169cc76d-d093-47b7-bd1a-af61f796eca7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DRf4XpPaiPrcjyrd3cPEqWlA%2Fj0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac0fad28-9cf5-4203-bd75-9a9c91b87a44?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kPj%2B0O6j63swsDDoG8VxAHJJR5E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обновления

материально

-

технической

базы для

организации

учебно-

исследовате

льской,

научно-

практическо

й,

творческой

деятельност

и, занятий

физической

культурой и

спортом в

образователь

ных

организация

х в целях

достижения

показателей

и

результатов

федеральног

о проекта

«Успех

каждого

ребенка»,

и результатов

федерального проекта

«Успех каждого

ребенка», входящего в

состав национального

проекта «Образование»,

в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

19.02.2024г. №144,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac0fad28-9cf5-4203-bd75-9a9c91b87a44?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kPj%2B0O6j63swsDDoG8VxAHJJR5E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

входящего в

состав

национально

го проекта

«Образовани

е», в рамках

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

»

Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»: «В

общеобразов

ательных

организация

х обновлена

материально

-техническая

база для

занятий

4. "Информация по

результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: «В

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической культурой и

спортом», по состоянию

на 30.06.2024 г." Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.06.2024г. №б/н,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac0fad28-9cf5-4203-bd75-9a9c91b87a44?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kPj%2B0O6j63swsDDoG8VxAHJJR5E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bf30756b-7c34-401a-beaf-454ddb41e80d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hV%2FeCuGucYF4olbYVZdUV1A4XVk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

детей

физической

культурой и

спортом», по

состоянию

на

30.06.2024 г.

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ЕИС

"Закупки"

Закупка

Извещение о

проведении

электронног

о аукциона

Управления

организации

муниципаль

ных закупок

Администра

ции

Петропавлов

ск-

Камчатского

городского

округа для

МБОУ

«Средняя

школа № 9»

ПК ГО

Выполнение

работ по

текущему

ремонту

Выполнено. Бюджетные

ассигнования для

реализации

федерального проекта

«Успех каждого ребенка

в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» в 2024

году составляют 30 455

821,86 рубль, в том

числе за счет средств из

федерального бюджета –

29 914 200,00 рублей, за

счет средств из краевого

бюджета – 302 163,64

рубля, за счет средств

муниципального

бюджета – 229 458,22

рублей. По состоянию на

16.04.2024 г. 5

общеобразовательных

учреждений объявили

01.05.2024 16.04.2024

1.5.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bf30756b-7c34-401a-beaf-454ddb41e80d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hV%2FeCuGucYF4olbYVZdUV1A4XVk%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000141
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спортивного

зала

конкурентные закупки

(аукционы в

электронной форме) на

выполнение работ по

текущему ремонту

спортивных залов,

выполнение работ по

благоустройству

территории: устройство

спортивной площадки и

закупку спортивного

оборудования и

инвентаря на сумму 39

396 592,20 руб. (129.36%

от общей суммы,

выделенной на

обновление

материально-

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом).

КГОБУ «Средняя школа

№ 2» объявило закупку

на сумму 19 432 367,20

руб., из которой

бюджетные

ассигнования для

реализации

федерального проекта

«Успех каждого ребенка

в рамках

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000141
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» в 2024

году (устройство

спортивной площадки)

составляют 7 070 707,07

руб. Контракт заключен,

цена контракта 16 420

350,16 руб. С целью

обеспечения контракта

планируется привлечь

средства учреждения. По

итогам конкурентных

закупок 5

образовательных

учреждения заключили

контракты (договоры):

№

0138300000424000115,

начальная цена 2 810

215,00 руб., определение

поставщика завершено,

заключен контракт на

сумму 1 796 569,36 руб.

№

0138300000424000120,

начальная цена 3 747

430,00 руб., определение

поставщика завершено,

заключен контракт на

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000141
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сумму 1 996 201,00 руб.

№

0138300000424000141,

начальная цена 9 840

020,00 руб., определение

поставщика завершено,

заключен контракт на

сумму 7 764 017,00 руб.

№ 32413373456,

начальная цена 3 566

560,00 руб., закупка

завершена, заключен

договор на сумму 3 426

812,00 руб. №

0338300037924000001,

начальная цена 19 432

367,20 руб., определение

поставщика завершено,

заключен контракт на

сумму 16 420 350,16

руб. Заключили

контракты с

единственным

поставщиком на

поставку спортивного

оборудования и

инвентаря 8

общеобразовательных

учреждений на сумму: 3

410 889,79 руб. Общая

сумма заключенных

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000141
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов (договоров)

составила 34 814 839,31

руб. Подтверждающие

документы: 1.

"Извещение о

проведении

электронного аукциона

Управления организации

муниципальных закупок

Администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа для МБОУ

«Средняя школа № 9»

ПК ГО Выполнение

работ по текущему

ремонту спортивного

зала" Закупка

Управления организации

муниципальных закупок

Администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 01.03.2024г. №

0138300000424000141,

приложен файл, указана

ссылка.

Закупка

Информация

о

10. "Информация о

заключенном контракте

(его изменении)

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000141
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300037924000001&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on


103

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключенно

м контракте

(его

изменении)

Выполнение

работ по

благоустрой

ству

территории:

устройство

спортивной

площадки

КГОБУ

«Средняя

школа № 2»,

расположенн

ого в г.

Петропавлов

ске-

Камчатском,

ул. Труда, д.

45 между

КГОБУ

«Средняя

школа № 2»

и ООО

«РИО»

Выполнение работ по

благоустройству

территории: устройство

спортивной площадки

КГОБУ «Средняя школа

№ 2», расположенного в

г. Петропавловске-

Камчатском, ул. Труда,

д. 45 между КГОБУ

«Средняя школа № 2» и

ООО «РИО»" Закупка

КГОБУ «Средняя школа

№ 2» от 05.04.2024г. №

2024_02, приложен

файл, указана ссылка.

Закупка

Договор на

поставку

спортивного

11. "Договор на поставку

спортивного инвентаря

между МБОУ «Средняя

школа № 20» ПК ГО и

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300037924000001&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/be381b96-f872-4e3e-a96e-92c476fe07a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M4KyuYY4ouDswT1g58eRTTVQ%2FqU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инвентаря

между

МБОУ

«Средняя

школа № 20»

ПК ГО и ИП

Соколова

С.Н.

ИП Соколова С.Н."

Закупка МБОУ

«Средняя школа № 20»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 05.03.2024г. №

13, приложен файл.

Закупка

Контракт на

поставку

спортивного

оборудовани

я и

инвентаря

между

МБОУ

«Средняя

школа № 9»

и ООО

«Альянс-А»

12. "Контракт на

поставку спортивного

оборудования и

инвентаря между МБОУ

«Средняя школа № 9» и

ООО «Альянс-А»"

Закупка МБОУ

«Средняя школа № 9»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 09.02.2024г. №

41-03ПК, приложен

файл.

Закупка

Договор на

поставку

спортивного

инвентаря

между

МБОУ

«Основная

школа № 6

13. "Договор на поставку

спортивного инвентаря

между МБОУ «Основная

школа № 6 имени Л.П.

Лельчука» ПК ГО и ИП

Соколова С.Н." Закупка

МБОУ «Основная школа

№ 6 имени Л.П.

Лельчука»

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/be381b96-f872-4e3e-a96e-92c476fe07a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M4KyuYY4ouDswT1g58eRTTVQ%2FqU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b7aea2a9-f458-4e2b-add8-e73a9df82caa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2igy2z1M01qL1Xd%2BkEXSpmeXAwE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0bf6a76f-af8c-4041-bea6-39ed91e9d7d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lJjZSFqN1nBPEOJRWy9l3wc516Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имени Л.П.

Лельчука»

ПК ГО и ИП

Соколова

С.Н.

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 04.03.2024г. №

09, приложен файл.

Закупка

Договор на

поставку

спортивного

оборудовани

я и

инвентаря

между

МАОУ

«Средняя

школа № 27»

ПК ГО и ИП

Соколова

С.Н.

14. "Договор на поставку

спортивного

оборудования и

инвентаря между МАОУ

«Средняя школа № 27»

ПК ГО и ИП Соколова

С.Н." Закупка МАОУ

«Средняя школа № 27»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 04.03.2024г. №

05, приложен файл.

Закупка

Договор на

поставку

спортивного

оборудовани

я и

инвентаря

между

МБОУ

«Средняя

школа № 12»

ПК ГО и

15. "Договор на поставку

спортивного

оборудования и

инвентаря между МБОУ

«Средняя школа № 12»

ПК ГО и ООО

«Альянс»" Закупка

МБОУ «Средняя школа

№ 12» Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 04.03.2024г. №

41-04ПК, приложен

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0bf6a76f-af8c-4041-bea6-39ed91e9d7d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lJjZSFqN1nBPEOJRWy9l3wc516Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f38e7ec-c231-4528-b2e2-3d0eba6f07c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y9jzhnq73jv4mh4wF%2Fy3buWrYtI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf801076-80cb-4db3-9230-3c21bbcc57dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HKP%2F6Am%2FocWb8gFAgmnIR%2Bg8rVk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ООО

«Альянс»

файл.

Закупка

Договор на

поставку

спортивного

инвентаря

между

МБОУ

«Средняя

школа № 10»

ПК ГО и ИП

Наливкин

И.В.

16. "Договор на поставку

спортивного инвентаря

между МБОУ «Средняя

школа № 10» ПК ГО и

ИП Наливкин И.В."

Закупка МБОУ

«Средняя школа № 10»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 06.03.2024г. №

10, приложен файл.

Закупка

Договор на

поставку

спортивного

оборудовани

я между

МАОУ

«Средняя

школа № 24»

ПК ГО и ИП

Мельник

Н.В.

17. "Договор на поставку

спортивного

оборудования между

МАОУ «Средняя школа

№ 24» ПК ГО и ИП

Мельник Н.В." Закупка

МАОУ «Средняя школа

№ 24» Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 07.03.2024г. №

396, приложен файл.

Закупка

Договор на

поставку

спортивного

оборудовани

18. "Договор на поставку

спортивного

оборудования между

КГОБУ «Средняя школа

№ 2» и ИП Василькин

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf801076-80cb-4db3-9230-3c21bbcc57dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HKP%2F6Am%2FocWb8gFAgmnIR%2Bg8rVk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/499d8962-515b-4685-840a-9047655bfbf6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zIDVpeEa%2BaygFuARUpRBfuNSAXQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa21639a-d223-4e54-adc6-be6b4b27c652?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MdMejEq32y9jNFUKYm6WFBe9zqY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7e071f08-4706-478f-95d4-721cdc4283ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VQfCviGskPacbkYRn7E%2B53eoQ%2Fc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я между

КГОБУ

«Средняя

школа № 2»

и ИП

Василькин

В.С.

В.С." Закупка КГОБУ

«Средняя школа № 2» от

07.03.2024г. №182,

приложен файл.

Закупка

Извещение о

проведении

электронног

о аукциона

КГОБУ

«Средняя

школа № 2»

Выполнение

работ по

благоустрой

ству

территории:

устройство

спортивной

площадки

КГОБУ

«Средняя

школа № 2»,

расположенн

ого в г.

Петропавлов

ске-

Камчатском,

2. "Извещение о

проведении

электронного аукциона

КГОБУ «Средняя школа

№ 2» Выполнение работ

по благоустройству

территории: устройство

спортивной площадки

КГОБУ «Средняя школа

№ 2», расположенного в

г. Петропавловске-

Камчатском, ул. Труда,

д. 45" Закупка КГОБУ

«Средняя школа № 2» от

15.03.2024г. №

0338300037924000001,

приложен файл, указана

ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7e071f08-4706-478f-95d4-721cdc4283ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VQfCviGskPacbkYRn7E%2B53eoQ%2Fc%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300037924000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ул. Труда, д.

45

Закупка

Извещение о

проведении

закупки

МАОУ

«Средняя

школа № 30»

ПК ГО

Шифр 30-

2024-нр

5098

поставка

спортивного

оборудовани

я и

инвентаря

3. "Извещение о

проведении закупки

МАОУ «Средняя школа

№ 30» ПК ГО Шифр 30-

2024-нр 5098 поставка

спортивного

оборудования и

инвентаря" Закупка

МАОУ «Средняя школа

№ 30» Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 12.03.2024г. №

32413373456, приложен

файл, указана ссылка.

Закупка

Извещение о

проведении

электронног

о аукциона

Управления

организации

муниципаль

ных закупок

Администра

ции

Петропавлов

ск-

4. "Извещение о

проведении

электронного аукциона

Управления организации

муниципальных закупок

Администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа для МБОУ

«Основная школа № 6

имени Л.П. Лельчука»

ПК ГО Выполнение

работ по текущему

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300037924000001
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=16492398
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000115


109

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

городского

округа для

МБОУ

«Основная

школа № 6

имени Л.П.

Лельчука»

ПК ГО

Выполнение

работ по

текущему

ремонту

спортивного

зала

ремонту спортивного

зала" Закупка

Управления организации

муниципальных закупок

Администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 26.02.2024г. №

0138300000424000115,

приложен файл, указана

ссылка.

Закупка

Извещение о

проведении

электронног

о аукциона

Управления

организации

муниципаль

ных закупок

Администра

ции

Петропавлов

ск-

Камчатского

городского

округа для

5. "Извещение о

проведении

электронного аукциона

Управления организации

муниципальных закупок

Администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа для МБОУ

«Средняя школа № 12»

ПК ГО Выполнение

работ по текущему

ремонту спортивного

зала" Закупка

Управления организации

муниципальных закупок

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000115
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000120
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МБОУ

«Средняя

школа № 12»

ПК ГО

Выполнение

работ по

текущему

ремонту

спортивного

зала

Администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 28.02.2024г. №

0138300000424000120,

приложен файл, указана

ссылка.

Закупка

Информация

о

заключенно

м контракте

(его

изменении)

Выполнение

работ по

текущему

ремонту

спортивного

зала МБОУ

«Основная

школа № 6

имени Л.П.

Лельчука»

ПК ГО

между

МБОУ

«Основная

6. "Информация о

заключенном контракте

(его изменении)

Выполнение работ по

текущему ремонту

спортивного зала МБОУ

«Основная школа № 6

имени Л.П. Лельчука»

ПК ГО между МБОУ

«Основная школа № 6

имени Л.П. Лельчука»

ПК ГО и ИП Юсупов

Р.К." Закупка МБОУ

«Основная школа № 6

имени Л.П. Лельчука»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 18.03.2024г. №

0115, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000120
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0138300000424000115&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on


111

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

школа № 6

имени Л.П.

Лельчука»

ПК ГО и ИП

Юсупов Р.К.

Закупка

Информация

о

заключенно

м контракте

(его

изменении)

Выполнение

работ по

текущему

ремонту

спортивного

зала МБОУ

«Средняя

школа № 12»

ПК ГО

между

МБОУ

«Средняя

школа № 12»

ПК ГО и

ООО

«СОМОН

С»

7. "Информация о

заключенном контракте

(его изменении)

Выполнение работ по

текущему ремонту

спортивного зала МБОУ

«Средняя школа № 12»

ПК ГО между МБОУ

«Средняя школа № 12»

ПК ГО и ООО «СОМОН

С»" Закупка МБОУ

«Средняя школа № 12»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 25.03.2024г. №

0120, приложен файл,

указана ссылка.

Закупка

Информация

8. "Информация о

заключенном контракте

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0138300000424000115&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0138300000424000120&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0138300000424000141&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

заключенно

м контракте

(его

изменении)

Выполнение

работ по

текущему

ремонту

спортивного

зала МБОУ

«Средняя

школа № 9»

ПК ГО

между

МБОУ

«Средняя

школа № 9»

ПК ГО и

ООО

«ГРУППА

КОМПАНИ

Й

АРМАДА»

(его изменении)

Выполнение работ по

текущему ремонту

спортивного зала МБОУ

«Средняя школа № 9»

ПК ГО между МБОУ

«Средняя школа № 9»

ПК ГО и ООО

«ГРУППА

КОМПАНИЙ

АРМАДА»" Закупка

МБОУ «Средняя школа

№ 9» Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 26.03.2024г. №

141, приложен файл,

указана ссылка.

Закупка

Информация

о договоре о

закупке

товаров,

работ, услуг

№

9. "Информация о

договоре о закупке

товаров, работ, услуг №

54101039019240000300

000 Шифр 30-2024-нр

5098 поставка

спортивного

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0138300000424000141&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=18776762
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

5410103901

9240000300

000 Шифр

30-2024-нр

5098

поставка

спортивного

оборудовани

я и

инвентаря

МАОУ

«Средняя

школа № 30»

ПК ГО

между

МАОУ

«Средняя

школа № 30»

ПК ГО и

ООО

«СПОРТПР

О»

оборудования и

инвентаря МАОУ

«Средняя школа № 30»

ПК ГО между МАОУ

«Средняя школа № 30»

ПК ГО и ООО

«СПОРТПРО»" Закупка

МАОУ «Средняя школа

№ 30» Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 01.04.2024г. №

3456, приложен файл,

указана ссылка.

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

обновленной

материально

Выполнено. Для

создания и

совершенствования

спортивной

инфраструктуры в 48

общеобразовательных

организациях

Камчатского края, в

которых по состоянию

25.04.2024 23.04.2024

1.5.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=18776762
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/59876801-a77d-43e2-8ca5-2fd4e128b63a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cRr5OELLvefwiMoXwpmnlqqDnFs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях

-

технической

базы для

занятий

детей

физической

культурой и

спортом в

общеобразов

ательных

организация

х по

состоянию

на

23.04.2024 г.

на 23.04.2024 года

обучается 14 190

человек (снижение

численности

обучающихся связано с

естественным

движением контингента

и исключением из

подсчета обучающихся,

достигших

совершеннолетия), в

2019–2023 годах были

проведены следующие

мероприятия: 1)

отремонтированы

спортивные залы в 20

общеобразовательных

организациях; 2)

оснащено спортивным

инвентарем и

оборудованием

плоскостных

спортивных сооружений

15 открытых

плоскостных

спортивных сооружений;

3) организована работа

48 школьных

спортивных клубов, из

них в период

предоставления

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/59876801-a77d-43e2-8ca5-2fd4e128b63a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cRr5OELLvefwiMoXwpmnlqqDnFs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии оснащены

спортивным инвентарем

32 школьных

спортивных клуба.

Количество

обучающихся-

участников спортивных

клубов в отчетном

периоде составило 3 026

человек. Все спортивные

клубы зарегистрированы

в Едином Всероссийском

перечне (реестре)

школьных спортивных

клубов. С января по

апрель 2024 года

накопительным итогом

было проведено 416

спортивно-массовых

мероприятий, в которых

приняли участие 13 135

обучающихся

общеобразовательных

организаций.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/59876801-a77d-43e2-8ca5-2fd4e128b63a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cRr5OELLvefwiMoXwpmnlqqDnFs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях по

состоянию на 23.04.2024

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

23.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

обновленной

материально

-

технической

базы для

занятий

детей

физической

культурой и

спортом в

общеобразов

Выполнено. Для

создания и

совершенствования

спортивной

инфраструктуры в 48

общеобразовательных

организациях

Камчатского края, в

которых по состоянию

на 27.07.2024 обучается

13 382 человека, в 2019–

2023 годах были

проведены следующие

мероприятия: 1)

отремонтированы

спортивные залы в 20

общеобразовательных

организациях; 2)

27.06.2024 27.06.2024

1.5.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/59876801-a77d-43e2-8ca5-2fd4e128b63a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cRr5OELLvefwiMoXwpmnlqqDnFs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/decbdb21-5b25-4369-8291-1bd1d5d2180a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WhY2XAVISlJcQibqrjrkAqHjY0U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ательных

организация

х по

состоянию

на

27.06.2024 г.

оснащено спортивным

инвентарем и

оборудованием

плоскостных

спортивных сооружений

15 открытых

плоскостных

спортивных сооружений;

3) организована работа

48 школьных

спортивных клубов, из

них в период

предоставления

субсидии оснащены

спортивным инвентарем

32 школьных

спортивных клуба.

Количество

обучающихся-

участников спортивных

клубов в отчетном

периоде составило 3 108

человек. Все спортивные

клубы зарегистрированы

в Едином Всероссийском

перечне (реестре)

школьных спортивных

клубов. С января по

июнь 2024 года

накопительным итогом

было проведено 599

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/decbdb21-5b25-4369-8291-1bd1d5d2180a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WhY2XAVISlJcQibqrjrkAqHjY0U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спортивно-массовых

мероприятия, в которых

приняли участие 18 607

обучающихся

общеобразовательных

организаций.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях по

состоянию на 27.06.2024

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

27.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидий из

01.08.2024 01.08.2024

1.5.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/decbdb21-5b25-4369-8291-1bd1d5d2180a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WhY2XAVISlJcQibqrjrkAqHjY0U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

обновление материально-

технической базы для

организации учебно-

исследовательской,

научно-практической,

творческой деятельности,

занятий физической

культурой и спортом в

образовательных

организациях

отдела

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края будет предоставлен

в установленный срок.

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Информационно-

аналитический отчет

будет предоставлен в

установленный срок.

29.08.2024 29.08.2024

1.5.

5

Выполнены ремонтные

работы в спортивных

залах и открытых

плоскостных спортивных

сооружений. Подписаны

акты выполненных работ

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

В работе. По состоянию

на 30.06.2024 г. три

образовательные

организации приступили

к выполнению

ремонтных работ: 1. В

МБОУ «Средняя школа

31.08.2024 31.08.2024

1.5.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ 9» ПК ГО произведен

демонтаж, начались

работы по обустройству

полов. 2. В МБОУ

«Средняя школа № 12»

ПК ГО демонтирована

электрика в спортивном

зале, стены спортивного

зала подготовлены под

шпатлевку

демонтированы

перегородки в женской и

мужской раздевалках,

выполнена стяжка полов

в раздевалках. 3. В

МБОУ «Основная школа

№ 6 имени Л.П.

Лельчука» ПК ГО

подготовлены и

покрашены стены

спортивного зала,

раскроен и выложен

линолеум. Плановый

срок начала работ в

КГОБУ «Средняя школа

№ 2» 22.06.2024 г., по

состоянию на 30.06.2024

г. подрядчик не

приступил к

выполнению работ.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закуплено, доставлено и

произведен монтаж

инвентаря и оборудования.

Подписан акт

выполненных

работ/товарная накладная

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

В работе. По состоянию

на 27.06.2024 г.

исполнено 3 договора из

8, заключенных с

единственным

поставщиком на

поставку спортивного

оборудования и

инвентаря. Рисков

нарушения сроков

отчетности по

контрольной точке нет.

Товарные накладные и

акты выполненных работ

будут подгружены в

установленный срок.

31.08.2024 31.08.2024

1.5.

7

Проведен промежуточный

мониторинг проведения

работ по созданию в

общеобразовательных

организациях условий для

занятий физической

культурой и спортом

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведения

промежуточного

мониторинга проведения

работ будет

предоставлен в

установленный срок.

30.09.2024 30.09.2024

1.5.

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

6 133,576 133,57

(01) Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, код направления

расходов:517100

1.1 6 133,57 87,055 339,366 133,57

6 133,576 133,57

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 6 133,57 на 01.07.2487,055 339,366 133,57

6 084,746 084,74

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

6 084,74 на 01.07.2487,085 298,476 084,74

4 834,174 834,17

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

4 834,17 83,744 047,904 834,17

4 883,004 883,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

4 883,00 на 01.07.2483,744 088,794 883,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

35 166,2435 166,24

(64) В общеобразовательных

1.2 35 166,24 38,9513 698,4135 166,24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом, код

направления расходов:509800

35 166,2435 166,24

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 35 166,24 на 01.07.2438,9513 698,4135 166,24

34 986,5834 986,58

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

34 986,58 на 01.07.2438,9813 636,4234 986,58

17 785,5417 785,54

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

17 785,54 34,506 136,4217 785,54

17 965,2017 965,20

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

17 965,20 на 01.07.2434,506 198,4117 965,20

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

41 299,8141 299,81 41 299,81 46,1019 037,7741 299,81

41 299,8141 299,81 41 299,81 46,1019 037,7741 299,81

41 071,3241 071,32 41 071,32 46,1018 934,8941 071,32

22 619,71 22 619,71 45,0210 184,3222 619,71

22 848,2022 848,20 22 848,20 45,0210 287,2022 848,20

0,000,00 0,00 0,000,000,00

22 619,71
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

План

0,00 1 260,45 4 526,06 4 780,93 6 084,74 6 084,74 6 084,746 084,746 084,746 084,746 084,74

Факт/прогноз

0,00 1 260,44 4 526,05 4 870,31 5 298,47 6 084,74 6 084,746 084,746 084,746 084,746 084,74

0,00

0,00

1.2.

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

План

0,00 326,70 8 866,20 9 361,20 17 523,96 17 523,96 34 986,5834 986,5834 986,5819 016,0019 016,00

Факт/прогноз

0,00 326,70 8 866,20 9 658,20 13 636,42 17 523,96 34 986,5834 986,5834 986,5819 016,0019 016,00

0,00

0,00


