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Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 9, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 27, из

них:

- 13 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

541516.66 тыс. руб., 54.24

%

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ:

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства, процент

Достижение показателя запланировано на 31.12.2024 (значение – 61 %). План на 31.12.2024 – 61 %. Факт на 30.06.2024 – 58,08 %.

По состоянию на 30.06.2024 прошли повышение квалификации по программам, включенным в федеральный реестр, и программам, реализуемым ЦНППМ, 2117 уникальных

педагогических работника из общеобразовательных организаций Камчатского края, что составляет 58,08 % в общей численности педагогических работников организаций,

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (3 645 человек в соответствии с формами федерального статистического

наблюдения ОО-1). Повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ прошли 1891 чел., по

программам, реализуемым ЦНППМПР – 226 чел. Информация представлена с учетом верификации данных и выборки уникальных работников.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ:

Е1.01.137. Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.

Результат достигнут в 2019 году.

По состоянию на 30 декабря 2019 завершено строительство здания общеобразовательной школы на 990 мест в городе Елизово (МБОУ «Елизовская средняя школа № 3»). Здание

введено в эксплуатацию в июле 2019 года.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

Е1.01.57. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

Достижение значения результата запланировано на 31.12.2024.

План на 31.12.2024 – 10 Центров. Факт на 30.06.2024 - 0.

Реализация дорожной карты по созданию Центров начата в конце 2023 года.

По состоянию на 30.06.2024 утверждены:

1) комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста»;

2) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»;

3) показатели деятельности центров «Точка роста»;

4) типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории субъекта Российской Федерации;

5) перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста»;

6) инфраструктурный лист;

7) типовой дизайн-проект.

Подготовлены информационные справки об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры «Точка роста», проведено первичное наполнение страницы

центров на сайтах школ.

По состоянию на отчетную дату размещены 13 централизованных электронных аукционов на поставку цифровых лабораторий, микроскопов, робототехнических наборов,

ноутбуков, МФУ на общую сумму 22 360 473, 42 руб., что составляет 100 % от выделенных средств. По результатам торгов заключен 61 контракт на сумму 20 077 020,00 руб.

Законтрактовано 100 % оборудования согласно инфраструктурному листу. Планируемый срок поставки – 01.08.2024. Исполнено 3 контракта на общую сумму 369 519,00 руб. (1,65

%).

Сформирован и утвержден инфраструктурный лист на средства экономии на общую сумму 1 118 023,67 руб. (в том числе средства из федерального бюджета в размере 1 095

775,0 руб., средства из краевого бюджета в размере 11 068,43 руб., средства из муниципального бюджета в размере 11 180,24 руб.). Контрактацию планируется осуществить до

01.07.2024, поставку – до 01.09.2024.

Обучение по программе «Использование современного учебного оборудования в ЦО естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»» завершили 22 педагога

из 25, заявленных на обучение.

Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования созданных с 2019-2023 гг. центров «Точка роста»: в регионе функционируют 28 центров естественно-научной и

технологической направленностей «Точка роста», созданных в 2021, в 2022, в 2023 гг., с общим охватом 3778 чел. и 17 центров образования цифрового и гуманитарного профилей,

созданных в 2019, 2020 гг., с общим охватом 5562 чел.

Подготовлена информационная справка о реализации комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детского технопарка

«Кванториум - Камчатка», центра цифрового образования «IT-куб. Камчатка», детского технопарка «Кванториум» на базе МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева»,

создаваемых и функционирующих в 2023/2024 учебном году в Камчатском крае за 2 квартал 2024 г.

E1.01.56 На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

Достижение значения результата запланировано на 31.12.2024.

План на 31.12.2024 – 2. Факт на 30.06.2024 – 1.

Площадкой для размещения технопарка выбрано муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7» Петропавловск-Камчатского городского

округа.

В рамках реализации дорожной карты по созданию Школьного Кванториума:

1) подготовлен приказ Министерства образования Камчатского края № 1086 от 14.11.2023 "О создании детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной

организации в Камчатском крае в 2024 году"; приказом утверждены: комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию школьного кванториума; должностное

лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование школьного кванториума; показатели деятельности школьного

кванториума;  типовое Положение о деятельности школьного кванториума на территории Камчатского края; перечень общеобразовательных организаций, на базе которых

планируется создание школьного кванториума;

2) сформирован и утвержден инфраструктурный лист;

3) подготовлен и утвержден дизайн-проект;

4) подготовлено гарантийное письмо о приобретении базового набора оборудования, средств обучения и воспитания;



Общий статус реализации

5) заключены 2 муниципальных контракта и 1 договор с единственным поставщиком на общую сумму 21 387 307,41 руб., контрактация составляет 100 %.

6) проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования деятельности школьного кванториума в Камчатском крае во 2 квартале 2024 г. На

отчетную дату в регионе функционирует 1 школьный кванториум с общим охватом 575 чел.;

7) подготовлена информационная справка о реализации комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детского

технопарка «Кванториум - Камчатка», центра цифрового образования «IT-куб. Камчатка», детского технопарка «Кванториум» на базе МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф.

Кирдищева», создаваемых и функционирующих в 2023/2024 учебном году в Камчатском крае за 2 квартал 2024 г.;

8) подготовлена информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум (Камчатский край), проведено

первичное наполнение страницы детского технопарка на сайте школы;

9) обучение по программе «Использование современного учебного оборудования детских технопарков «Кванториум» на базе ОО» успешно завершили 6 педагогов из 6

заявленных (2 из ШК-2023 и 4 из ШК-2024).

Е1.01.60. Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

Достижение значения результата (проведение 6 мониторингов) запланировано на 31.12.2024. В Камчатском крае обновление материально-технической базы в 5 организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, завершено в 2021 году.

По состоянию на 30.06.2024 организации функционируют в штатном режиме.

Согласно проведенному мониторингу, в 3 организациях, в которых обновление материально-технической базы осуществлялось в 2019-2020 гг., предметную область «Технология» по

обновлённым образовательным программам общего образования и на обновлённой материально-технической базе осваивают 100 % обучающихся (379 чел.).

В 2021 г. обновление материально-технической базы осуществлялось в 2 организациях. Охват обучающихся школ основными общеобразовательными программами, в том числе с

использованием закупленного оборудования, и средствами обучения и воспитания составляет 266 человек (100 % обучающихся). Охват обучающихся дополнительными

общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования, и средствами обучения и воспитания составляет 191 человек (72 %).

Всего предметную область «Технология» по обновлённым образовательным программам общего образования и на обновлённой материально-технической базе осваивают 100 %

обучающихся (645 чел.).

E1.01.131. Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.

Строительство 1 здания общеобразовательной школы на 90 мест в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района Камчатского края завершено в 2023 году. Получено разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию.

E1.01.132. Создано новых мест в общеобразовательных организациях.

В 2022 году завершено строительство учебного корпуса МАОУ "Средняя школа № 33" по проспекту Рыбаков на 650 мест. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

С 01.01.2023 начато строительство учебного корпуса МБОУ "Средняя школа № 40" по ул. Вольского микрорайона "Северо-Восток" в г. Петропавловске-Камчатском на 500 мест.

Достижение значения результата запланировано на 31.12.2024. Получены: разрешение на строительство и положительное заключение государственной экспертизы.

По состоянию на отчетную техническая готовность объекта – 77,54 %.

ОЗР: (02). Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

Е1.02.01. Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, единица

Реализация результата в 2024 году предполагает проведение ежеквартальных мониторинговых мероприятий.

Единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров создана в 2021 году. С 01.09.2021 на базе КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» функционирует ЦНППМ.

Во 2 квартале 2024 года в соответствии с основными направлениями и планом работы ЦНППМ были проведены следующие мероприятия:

1) реализовано 40 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, из которых 8 включены в Федеральный реестр дополнительных

профессиональных программ. Курсы повышения квалификации прошли 1204 (из них уникальных – 1047) педагогических работника, из них по дополнительным профессиональным

программам, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ – 170 работников системы образования;

2) 134 педагогических и руководящих работника завершили обучение на курсах ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»;

3) продолжено сопровождение реализации индивидуальных образовательных маршрутов педагогов и руководителей в соответствии с планом работы ЦНППМ. На конец II

квартала в реестре ИОМ состоит 407 педагогов и 228 руководителей и их заместителей, для которых сформированы индивидуальные образовательные маршруты. К

сопровождению педагогов, реализующих ИОМ, в качестве тьюторов привлечены 24 региональных методиста;



Общий статус реализации

4) организованы и проведены 6 авторских школ для учителей математики, русского языка, физики, химии, биологии, истории и обществознания. К мероприятиям были

привлечены 16 эффективно работающих учителей-предметников. В работе авторских школ приняли участие 318 учителей из 14 муниципальных образований Камчатского края;

5) проведено 77 научно-методических мероприятий, участие в которых приняли участие 2473 работников сферы образования;

6) участие в диагностике предметных компетенций принял 261 учитель математики, химии, физики, биологии, в диагностике профессиональных компетенций

управленческих кадров – 171 руководящий работник из всех муниципальных образований Камчатского края;

7) организована деятельность регионального методического объединения наставников «Наставник41».

Е1.02.146. Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской

Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.

Достижение значения результата (1757 чел.) запланировано на 31.12.2024.

План на 31.12.2024 – 1757 чел. Факт на 30.06.2024 – 2487 чел.

По состоянию на 30.06.2024 повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам 2487 уникальных педагогических работника и

управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, в том числе по программам, реализуемым КГАУ ДПО «Камчатский

ИРО». Информация представлена с учетом верификации данных и выборки уникальных работников.

Е1.02.83. Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

Планируемое значение результата на 31.12.2024 – 3 человека. Факт на 30.06.2024 – 0.

Приказом Министерства образования Камчатского края на 2024 год утвержден перечень вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных

организациях в Камчатском крае, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

На конкурс вынесены 3 вакантные должности педагогических работников в следующих муниципальных районах Камчатского края:

- в пгт Палана - 1 учитель математики в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Палана»;

- в Усть-Камчатский муниципальный район – 1 учитель математики в МБОУ «Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск»;

-  в Тигильский муниципальный район – 1 учитель математики в МБОУ «Тигильская средняя общеобразовательная школа».

По состоянию на отчетную дату определены победили конкурсного отбора.

28.06.2024 состоялось заседание комиссии по отбору претендентов на замещение вакантной должности на право получения единовременной компенсационный выплаты. На

основании протокола заседания Комиссии издан приказ Министерства образования Камчатского края от 28.06.2024 № 618 «Об утверждении списка претендентов на право

получения единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тысяч человек на территории Камчатского края». Направлены уведомления получателям единовременной компенсационной выплаты и главам

муниципальных районов и городского округа.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Достижение показателя

запланировано на 31.12.2024

(значение – 61 %). План на

31.12.2024 – 61 %. Факт на

30.06.2024 – 58,08 %. По

состоянию на 30.06.2024 прошли

повышение квалификации по

программам, включенным в

федеральный реестр, и

программам, реализуемым

ЦНППМ, 2117 уникальных

педагогических работника из

общеобразовательных

организаций Камчатского края,

что составляет 58,08 % в общей

численности педагогических

работников организаций,

реализующих программы

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования (3 645 человек в

соответствии с формами

федерального статистического

наблюдения ОО-1). Повышение

квалификации по программам,

включенным в Федеральный

реестр дополнительных

профессиональных

педагогических программ

прошли 1891 чел., по

1.3 58

Цифровая

система

дополнительного

профессионально

го

педагогического

образования

6158.081.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bf9a8e9c-6102-4dca-b18f-facae4ec0e19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jN89UnroZgP87%2FN4%2F0d4ONGbnWo%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

программам, реализуемым

ЦНППМПР – 226 чел.

Информация представлена с

учетом верификации данных и

выборки уникальных

работников. Подтверждающие

документы: 1. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о

реализации регионального

проекта «Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского края"

Соглашение Министерства

просвещения РФ и

Министерства образования

Камчатского края от 11.12.2023г.

№073-2019-E10055-1/11,

приложен файл.

2. "Пакет документов (приказов)

о зачислении на КПК / об

окончании КПК с применением

ДОТ за 2023 г." Иное КГАУ ДПО

"Камчатский институт развития

образования" от 31.01.2024г. №

б/н, приложен файл.

3. "Пакет документов (приказов)

о зачислении на КПП / об

окончании КПК с применением

ДОТ за 2022 г." Иное КГАУ ДПО

"Камчатский институт развития

образования" от 31.01.2024г. №

б/н, приложен файл.

4. "Пакет документов (приказов)

о зачислении на КПК / об

окончании КПК с применением

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bf9a8e9c-6102-4dca-b18f-facae4ec0e19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jN89UnroZgP87%2FN4%2F0d4ONGbnWo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/93e00bc3-e4bf-461d-a041-4344392a9734?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZLbR53VUmQDZqFZ7VRfnoOE2hTE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7e0604e1-d91b-4c0c-85ad-ab07d616c3ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=O%2FfMZOPu3Mga66oWjp4DorGHr78%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cadc2fcf-b054-4954-b27c-d3887b0bf21d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v4k7HSG9Zn%2F%2FYS91NNgRoW9c7ho%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ДОТ за 2024 г. (январь-июнь)"

Иное КГАУ ДПО "Камчатский

институт развития образования"

от 30.06.2024г. №б/н, приложен

файл.

5. "Информация по показателю в

Системе управления проектной

деятельностью (СУПД) за

ИЮНЬ 2024" Иное

Министерства образования

Камчатского края от 30.06.2024г.

№б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cadc2fcf-b054-4954-b27c-d3887b0bf21d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v4k7HSG9Zn%2F%2FYS91NNgRoW9c7ho%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f99a3330-e7e8-4a96-8d3b-8388b25b37ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dJAgYsWy83EiJS%2FZFe531vwwDsk%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

61,0000

57,000055,4300 56,0000 56,5000 57,5000 58,0000 58,0000 58,0000 58,5000 59,0000

61,0000

57,700055,4300 56,2400 56,9800 57,7000 58,0800 58,0800 58,0800 58,5000 59,0000

ФП Процент 60,0000

60,0000



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

Обновлена материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2024

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

ИЮНЬ 2024

В работе.Достижение

значения результата

(проведение 6

мониторингов)

запланировано на

31.12.2024. В

Камчатском крае

обновление

материально-

технической базы в 5

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам, завершено

в 2021 году. По

состоянию на 30.06.2024

организации

функционируют в

штатном режиме.

Согласно проведенному

31.12.2024 31.12.2024

5Единица 0 551.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3370f221-9a9a-4b28-baa3-ee5d9410fcc1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dGsSr99N1jrP%2BaVTA3vR2hsjUvw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторингу, в 3

организациях, в которых

обновление

материально-

технической базы

осуществлялось в 2019-

2020 гг., предметную

область «Технология»

по обновлённым

образовательным

программам общего

образования и на

обновлённой

материально-

технической базе

осваивают 100 %

обучающихся (379 чел.).

В 2021 г. обновление

материально-

технической базы

осуществлялось в 2

организациях. Охват

обучающихся школ

основными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования, и

средствами обучения и

воспитания составляет

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3370f221-9a9a-4b28-baa3-ee5d9410fcc1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dGsSr99N1jrP%2BaVTA3vR2hsjUvw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

266 человек (100 %

обучающихся). Охват

обучающихся

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования, и

средствами обучения и

воспитания составляет

191 человек (72 %).

Всего предметную

область «Технология»

по обновлённым

образовательным

программам общего

образования и на

обновлённой

материально-

технической базе

осваивают 100 %

обучающихся (645 чел.).

Предоставлена

информация : 5 из 5.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам из СУПД за

ИЮНЬ 2024" Иное

Министерства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3370f221-9a9a-4b28-baa3-ee5d9410fcc1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dGsSr99N1jrP%2BaVTA3vR2hsjUvw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Камчатского края от

30.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

11.12.2023г. №073-2019-

E10055-1/11, приложен

файл.

Иное

Отчеты по

результатам

мониторинг

ов

выполнения

показателей

реализации

3. "Отчеты по

результатам

мониторингов

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3370f221-9a9a-4b28-baa3-ee5d9410fcc1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dGsSr99N1jrP%2BaVTA3vR2hsjUvw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1617286-dd2e-4b4f-b583-29f98a697601?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=riMVSSCUCCleeFRDY4NTfMweA8g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/821ca682-755e-4352-9843-52ee01d540a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Qiw7mBLEgJKbwP%2F5hPnu6PnpWq8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

4. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/821ca682-755e-4352-9843-52ee01d540a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Qiw7mBLEgJKbwP%2F5hPnu6PnpWq8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/540c062c-6cc0-46ff-9caf-3decdf25d5fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C%2FPgGVIY5bJLJSrbg1x9XS6Y4bE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2019-2020

гг., по

состоянию

на

24.06.2024

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020

гг., по состоянию на

24.06.2024" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

24.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

5. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/540c062c-6cc0-46ff-9caf-3decdf25d5fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C%2FPgGVIY5bJLJSrbg1x9XS6Y4bE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/33a8ac67-37b8-4b86-aa10-1cf8b0a53ba7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KsHXXmOI9AbLRMoM5ok5DZDW04c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2021 г., по

состоянию

на

24.06.2024

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2021 г., по

состоянию на

24.06.2024" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

24.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

выполнения показателей

Солодовник

Майя

ГИИС

"Электронн

Отчет

Информацио

Выполнено. Проведен

мониторинг выполнения

30.04.2024 25.04.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/33a8ac67-37b8-4b86-aa10-1cf8b0a53ba7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KsHXXmOI9AbLRMoM5ok5DZDW04c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a214237c-facd-4e45-bce9-68f7df835095?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rB1bzsFR7sn09XzMnFvRBTGQbM0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций

Николаевна

- Начальник

отдела

ый бюджет"

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2019-2020

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций. Согласно

проведенному

мониторингу, в 3

организациях, в которых

обновление

материально-

технической базы

осуществлялось в 2019-

2020 гг., предметную

область «Технология»

по обновлённым

образовательным

программам общего

образования и на

обновлённой

материально-

технической базе

осваивают 100 %

обучающихся (394 чел.).

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a214237c-facd-4e45-bce9-68f7df835095?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rB1bzsFR7sn09XzMnFvRBTGQbM0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гг., по

состоянию

на

25.04.2024

В 2021 г. обновление

материально-

технической базы

осуществлялось в 2

организациях. Охват

обучающихся школ

основными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования, и

средствами обучения и

воспитания составляет

278 человек (100 %

обучающихся). Охват

обучающихся

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования, и

средствами обучения и

воспитания составляет

197 человек (71 %).

Всего предметную

область «Технология»

по обновлённым

образовательным

программам общего

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a214237c-facd-4e45-bce9-68f7df835095?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rB1bzsFR7sn09XzMnFvRBTGQbM0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования и на

обновлённой

материально-

технической базе

осваивают 100 %

обучающихся (672 чел.).

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020

гг., по состоянию на

25.04.2024" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

25.04.2024г. №б/н,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a214237c-facd-4e45-bce9-68f7df835095?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rB1bzsFR7sn09XzMnFvRBTGQbM0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

2. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2021 г., по

состоянию на

25.04.2024" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

25.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a214237c-facd-4e45-bce9-68f7df835095?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rB1bzsFR7sn09XzMnFvRBTGQbM0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b5d48fe5-90b6-4b88-9485-66ca0c09369a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=58eZEJHpn5CrSl7joSzcTqExxQ4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразов

ательных

организаций

в 2021 г., по

состоянию

на

25.04.2024

Проведен мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

Выполнено. Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций. Согласно

проведенному

мониторингу, в 3

организациях, в которых

обновление

материально-

технической базы

осуществлялось в 2019-

2020 гг., предметную

область «Технология»

28.06.2024 24.06.2024

1.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2019-2020

гг., по

состоянию

на

24.06.2024

по обновлённым

образовательным

программам общего

образования и на

обновлённой

материально-

технической базе

осваивают 100 %

обучающихся (379 чел.).

В 2021 г. обновление

материально-

технической базы

осуществлялось в 2

организациях. Охват

обучающихся школ

основными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования, и

средствами обучения и

воспитания составляет

266 человек (100 %

обучающихся). Охват

обучающихся

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/de434e8f-15d3-441e-b199-1b8ecdc40581?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0%2BS2blx8i9FDj7M2z8CG3ETA8cU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудования, и

средствами обучения и

воспитания составляет

191 человек (72 %).

Всего предметную

область «Технология»

по обновлённым

образовательным

программам общего

образования и на

обновлённой

материально-

технической базе

осваивают 100 %

обучающихся (645 чел.).

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/de434e8f-15d3-441e-b199-1b8ecdc40581?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0%2BS2blx8i9FDj7M2z8CG3ETA8cU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020

гг., по состоянию на

24.06.2024" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

24.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

2. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2021 г., по

состоянию на

24.06.2024" Отчет

Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2021 г., по

состоянию

на

24.06.2024

образования

Камчатского края от

24.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.08.2024

30.08.2024 30.08.2024

1.1.

3

В общеобразовательных

Солодовник Система

Письмо О В работе.Достижение

10Единица 0 0101.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2024

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

управления

проектной

деятельност

ью

предоставле

нии

заключения

о

соответствии

инфраструкт

урного листа

(использован

ие средств

экономии)

значения результата

запланировано на

31.12.2024. План на

31.12.2024 – 10 Центров.

Факт на 30.06.2024 - 0.

Реализация дорожной

карты по созданию

Центров начата в конце

2023 года. По состоянию

на 30.06.2024

утверждены: 1)

комплекс мер (дорожная

карта) по созданию и

функционированию

Центров «Точка роста»;

2) должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание и

функционирование

центров «Точка роста»;

3) показатели

деятельности центров

«Точка роста»; 4)

типовое Положение о

деятельности Центров

«Точка роста» на

территории субъекта

Российской Федерации;

31.12.2024 31.12.2024

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1765625-a3d9-4155-9d0d-b9b2a0ef3f2e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wEYR6ib1aiBpXx0tuxhzdM7zlJ8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

5) перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, на базе

которых планируется

создание Центров

«Точка роста»; 6)

инфраструктурный лист;

7) типовой дизайн-

проект. Подготовлены

информационные

справки об

общеобразовательных

организациях, на базе

которых создаются

центры «Точка роста»,

проведено первичное

наполнение страницы

центров на сайтах школ.

По состоянию на

отчетную дату

размещены 13

централизованных

электронных аукционов

на поставку цифровых

лабораторий,

микроскопов,

робототехнических

наборов, ноутбуков,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МФУ на общую сумму

22 360 473, 42 руб., что

составляет 100 % от

выделенных средств. По

результатам торгов

заключен 61 контракт на

сумму 20 077 020,00

руб. Законтрактовано

100 % оборудования

согласно

инфраструктурному

листу. Планируемый

срок поставки –

01.08.2024. Исполнено 3

контракта на общую

сумму 369 519,00 руб.

(1,65 %). Сформирован и

утвержден

инфраструктурный лист

на средства экономии на

общую сумму 1 118

023,67 руб. (в том числе

средства из

федерального бюджета в

размере 1 095 775,0 руб.,

средства из краевого

бюджета в размере 11

068,43 руб., средства из

муниципального

бюджета в размере 11

180,24 руб.).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Контрактацию

планируется

осуществить до

01.07.2024, поставку –

до 01.09.2024. Обучение

по программе

«Использование

современного учебного

оборудования в ЦО

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»» завершили 22

педагога из 25,

заявленных на обучение.

Проведен

ежеквартальный

мониторинг

функционирования

созданных с 2019-2023

гг. центров «Точка

роста»: в регионе

функционируют 28

центров естественно-

научной и

технологической

направленностей «Точка

роста», созданных в

2021, в 2022, в 2023 гг., с

общим охватом 3778

чел. и 17 центров
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования цифрового

и гуманитарного

профилей, созданных в

2019, 2020 гг., с общим

охватом 5562 чел.

Подготовлена

информационная

справка о реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», центра

цифрового образования

«IT-куб. Камчатка»,

детского технопарка

«Кванториум» на базе

МАОУ «Средняя школа

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых и

функционирующих в

2023/2024 учебном году

в Камчатском крае за 2

квартал 2024 г.

Предоставлена

информация : 0 из 10.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

заключения о

соответствии

инфраструктурного

листа (использование

средств экономии)"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

20.05.2024г. №

24.24/2562, приложен

файл.

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

комплексног

о плана

мероприятий

по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

«Точка

роста»,

детского

10. "Информационная

справка о реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», центра

цифрового образования

«IT-куб. Камчатка»,

детского технопарка

«Кванториум» на базе

МАОУ «Средняя школа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технопарка

«Кванториу

м -

Камчатка»,

центра

цифрового

образования

«IT-куб.

Камчатка»,

детского

технопарка

«Кванториу

м» на базе

МАОУ

«Средняя

школа № 28

имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых

и

функционир

ующих в

2023/2024

учебном

году в

Камчатском

крае (апрель,

май, июнь

2024 года)

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых и

функционирующих в

2023/2024 учебном году

в Камчатском крае

(апрель, май, июнь 2024

года)" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

24.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Письмо О

соответствии

2. "О соответствии

инфраструктурного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструкт

урного листа

единой

технологиче

ской среде

НПО

листа единой

технологической среде

НПО" Письмо ФГАУ

"Центр

просветительских

инициатив

Минпросвещения

России" от 21.05.2024г.

№100/2105-02,

приложен файл.

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

ИЮНЬ 2024

3. "Информация по

результатам из СУПД за

ИЮНЬ 2024" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное Пакет

документов

(информаци

онных

справок)

центров

"Точка

роста"-2024

4. "Пакет документов

(информационных

справок) центров "Точка

роста"-2024" Иное

Общеобразовательных

организаций

Камчатского края от

23.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение 5. "Дополнительное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

11.12.2023г. №073-2019-

E10055-1/11, приложен

файл.

Иное Пакет

документов

по созданию

центров

"Точка

роста" в

Камчатском

крае в 2024

году

6. "Пакет документов по

созданию центров

"Точка роста" в

Камчатском крае в 2024

году" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

7. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5dfe14eb-291a-437a-9ef4-d641ea29456e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x2OYZAuoWjM68VhYnNQtHTTVSLY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c4eb0b01-1fd4-4222-b8af-956b4f8dcc69?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fGh59DgGWpu5gIRAJTIU%2FNQ6WYc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3cbce0a0-3427-4767-bc9c-b6a6bc671594?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=79WvIUuuZalzrhx1rnHWSPuVJXg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

аналитическ

ий отчет  по

результатам

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

функционир

ования

деятельност

и центров

«Точка

роста»,

созданных в

2019-2023

годах

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

функционирования

деятельности центров

«Точка роста»,

созданных в 2019-2023

годах" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

29.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

комплексног

о плана

мероприятий

по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

«Точка

8. "Информационная

справка о реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», центра

цифрового образования

«IT-куб. Камчатка»,

детского технопарка

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3cbce0a0-3427-4767-bc9c-b6a6bc671594?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=79WvIUuuZalzrhx1rnHWSPuVJXg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/315fc414-ff50-4509-aa68-70b0e72ba3d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ca7kKYYkZoBObX4rB6cA3D9xDq4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

роста»,

детского

технопарка

«Кванториу

м -

Камчатка»,

центра

цифрового

образования

«IT-куб.

Камчатка»,

детского

технопарка

«Кванториу

м» на базе

МАОУ

«Средняя

школа № 28

имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых

и

функционир

ующих в

2023/2024

учебном

году в

Камчатском

крае (январь,

февраль,

март 2024

«Кванториум» на базе

МАОУ «Средняя школа

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых и

функционирующих в

2023/2024 учебном году

в Камчатском крае

(январь, февраль, март

2024 года)" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

27.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/315fc414-ff50-4509-aa68-70b0e72ba3d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ca7kKYYkZoBObX4rB6cA3D9xDq4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

года)

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

функционир

ования

деятельност

и центров

«Точка

роста»,

созданных в

2019-2023

годах (2

квартал)

9. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

функционирования

деятельности центров

«Точка роста»,

созданных в 2019-2023

годах (2 квартал)" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

28.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Информационная справка

об общеобразовательных

организациях на базе

которых создаются

Центры "Точка роста"

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Информацио

нные

справки по

приведению

площадок

центров

образования

естественно-

Выполнено.

Подготовлены

информационные

справки об

общеобразовательных

организациях, на базе

которых создаются

Центры "Точка роста"

Подтверждающие

01.05.2024 24.04.2024

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/315fc414-ff50-4509-aa68-70b0e72ba3d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ca7kKYYkZoBObX4rB6cA3D9xDq4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01d6a102-765d-451b-af7c-3766073c3d6c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rEJhfVL7PujHYd1O2YqP%2BnmOlT8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c6d0943-5741-48db-a997-0e1330fe05e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l%2BRKh1rihWNin11vpVKLdZ3%2FeRI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

научной и

технологиче

ской

направленно

стей в

соответствии

с

методически

ми

рекомендаци

ями

документы: 1.

"Информационные

справки по приведению

площадок центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

соответствии с

методическими

рекомендациями" Иное

Общеобразовательных

организаций

Камчатского края от

23.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

Сформирован единый

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том

числе Центров "Точка

роста"

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Достижение

КТ запланировано на

25.08.2024

25.08.2024 25.08.2024

1.2.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

Система

управления

проектной

деятельност

В работе. Достижение

КТ запланировано на

25.082024

25.08.2024 25.08.2024

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c6d0943-5741-48db-a997-0e1330fe05e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l%2BRKh1rihWNin11vpVKLdZ3%2FeRI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела ью

Начало работы Центров

"Точка роста"

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Достижение

КТ запланировано на

15.09.2024

15.09.2024 15.09.2024

1.2.

4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

В работе.Строительство

1 здания

общеобразовательной

школы на 90 мест в с.

Кавалерское Усть-

Большерецкого района

Камчатского края

завершено в 2023 году.

Получено разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

31.12.2024 31.12.2024

1Объект 1 111.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc82cb02-a8cd-4f0b-9339-95bb78bbde1d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T4IJOn3EjOrXtKz%2F97ZwogzE7pU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

11.12.2023г. №073-2019-

E10055-1/11, приложен

файл.

Иное Пакет

документов

по

строительств

у школы на

90 мест

2. "Пакет документов по

строительству школы на

90 мест" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края,

Министерства

образования

Камчатского края от

31.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено. Получено

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

(здания

общеобразовательной

школы на 90 мест в с.

Кавалерское Усть-

Большерецкого района

Камчатского края).

Подтверждающие

30.04.2024 15.04.2024

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc82cb02-a8cd-4f0b-9339-95bb78bbde1d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T4IJOn3EjOrXtKz%2F97ZwogzE7pU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Комитета ЖКХ,

ТЭК, транспорта, связи и

строительства

Администрации Усть-

Большерецкого

муниципального района

от 26.12.2023г. №41-8-3-

2023, приложен файл.

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Строительство объекта -

здания средней

общеобразовательной

школы в с. Кавалерское

Усть-Большерецкого

муниципального района

- завершено в 2023 году,

объект введен в

эксплуатацию

26.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Комитета ЖКХ,

ТЭК, транспорта, связи и

строительства

Администрации Усть-

28.06.2024 17.06.2024

1.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0006ad1e-cbb4-429c-a09d-739594bf6544?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wZ8tFk6%2FgnTn57hkbTuRfm0GxoI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Большерецкого

муниципального района

от 26.12.2023г. №41-8-3-

2023, приложен файл.

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.08.2024

30.08.2024 30.08.2024

1.3.

3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях. Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2024

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Пакет

документов

по

строительств

у школы на

650 мест

В работе.В 2022 году

завершено строительство

учебного корпуса

МАОУ "Средняя школа

№ 33" по проспекту

Рыбаков на 650 мест.

Получено разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию. С

01.01.2023 начато

строительство учебного

корпуса МБОУ "Средняя

школа № 40" по ул.

Вольского микрорайона

"Северо-Восток" в г.

Петропавловске-

Камчатском на 500 мест.

Достижение значения

результата

31.12.2024 31.12.2024

2Объект 1 121.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/891c714d-0dd2-411e-942e-2f70f703022b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Nitu58k3eWi%2F2AmZhtapNjyrYVk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

запланировано на

31.12.2024. Получены:

разрешение на

строительство и

положительное

заключение

государственной

экспертизы. По

состоянию на отчетную

техническая готовность

объекта – 77,54 %.

Предоставлена

информация : 1 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Пакет

документов по

строительству школы на

650 мест" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края,

Министерства

образования

Камчатского края от

31.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b3fa74f3-4ebf-4626-9717-250a67b8c738?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q25nnpo6xDZF7oBuxZXxn1IaCmk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

11.12.2023г. №073-2019-

E10055-1/11, приложен

файл.

Иное Пакет

документов

по

строительств

у школы на

500 мест

3. "Пакет документов по

строительству школы на

500 мест" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

31.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Письмо

Информация

о ходе

реализации

государстве

нной

4. "Информация о ходе

реализации

государственной

программы Камчатского

края «Развитие

образования в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ea38c969-10c5-40b7-b623-88e04724e0fe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D%2F5ONhtA0yh9%2F3RHdYf11mjvOwc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программы

Камчатского

края

«Развитие

образования

в

Камчатском

крае»

Камчатском крае»"

Письмо Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

05.06.2024г. №32/2652,

приложен файл.

Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Информация

о ходе

реализации

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Развитие

образования

в

Камчатском

крае»

Выполнено. По

состоянию на отчетную

дату техническая

готовность объекта -

74,49 %.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации

государственной

программы Камчатского

края «Развитие

образования в

Камчатском крае»"

Письмо Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

05.04.2024г. №32/1679,

приложен файл.

30.04.2024 15.04.2024

1.4.

1

Техническая готовность

объекта капитального

Николенко

Наталья

ГИИС

"Электронн

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.07.2024 31.07.2024

1.4.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительства, %

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ый бюджет"

31.07.2024.

Создано новых мест за

счет средств субъектов

Российской Федерации и

внебюджетных

источников. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

В работе.Результат

достигнут в 2019 году.

По состоянию на 30

декабря 2019 завершено

строительство здания

общеобразовательной

школы на 990 мест в

городе Елизово (МБОУ

«Елизовская средняя

школа № 3»). Здание

введено в эксплуатацию

в июле 2019 года.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

31.12.2024 31.12.2024

1Объект 1 111.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6aa6e802-15c3-43e7-847c-69cedc3d2043?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H5StB1YqVVX7sysvItG49Yifqls%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

11.12.2023г. №073-2019-

E10055-1/11, приложен

файл.

Иное Пакет

документов

по

строительств

у школы на

990 мест

2. "Пакет документов по

строительству школы на

990 мест" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

31.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено. Получено

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

(здания

общеобразовательной

школы на 990 мест в

городе Елизово).

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Управления

архитектуры и

30.04.2024 15.04.2024

1.5.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6aa6e802-15c3-43e7-847c-69cedc3d2043?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H5StB1YqVVX7sysvItG49Yifqls%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

градостроительства

администрации

Елизовского городского

поселения от

25.07.2019г. №RU 41-

501102-229-2029,

приложен файл.

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Строительство объекта -

здания

общеобразовательной

школы на 990 мест в

городе Елизово (МБОУ

«Елизовская средняя

школа № 3») - завершено

в 2019 году. Объект

введен в эксплуатацию в

25.07.2019 .

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Управления

архитектуры и

градостроительства

администрации

Елизовского городского

поселения от

25.07.2019г. №RU 41-

501102-229-2019,

28.06.2024 17.06.2024

1.5.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.08.2024

30.08.2024 30.08.2024

1.5.

3

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2024

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

Школьного

Кванториум

а  в

Камчатском

крае в 2024

году (I

квартал)

В работе.Достижение

значения результата

запланировано на

31.12.2024. План на

31.12.2024 – 2. Факт на

30.06.2024 – 1.

Площадкой для

размещения технопарка

выбрано муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение «Средняя

школа № 7»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа. В рамках

реализации дорожной

карты по созданию

Школьного

Кванториума: 1)

подготовлен приказ

Министерства

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 121.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Камчатского края №

1086 от 14.11.2023 "О

создании детского

технопарка

«Кванториум» на базе

общеобразовательной

организации в

Камчатском крае в 2024

году"; приказом

утверждены: комплекс

мер (дорожная карта) по

созданию и

функционированию

школьного кванториума;

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание и

функционирование

школьного кванториума;

показатели деятельности

школьного кванториума;

типовое Положение о

деятельности школьного

кванториума на

территории Камчатского

края; перечень

общеобразовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций, на базе

которых планируется

создание школьного

кванториума; 2)

сформирован и

утвержден

инфраструктурный лист;

3) подготовлен и

утвержден дизайн-

проект; 4) подготовлено

гарантийное письмо о

приобретении базового

набора оборудования,

средств обучения и

воспитания; 5)

заключены 2

муниципальных

контракта и 1 договор с

единственным

поставщиком на общую

сумму 21 387 307,41

руб., контрактация

составляет 100 %. 6)

проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей

функционирования

деятельности школьного

кванториума в

Камчатском крае во 2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4fcd4008-fe19-4182-a1a9-ee1c7f40d9a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sD4Xnc32wbTGbWyrkLwOrDuNaAY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

квартале 2024 г. На

отчетную дату в регионе

функционирует 1

школьный кванториум с

общим охватом 575 чел.;

7) подготовлена

информационная

справка о реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», центра

цифрового образования

«IT-куб. Камчатка»,

детского технопарка

«Кванториум» на базе

МАОУ «Средняя школа

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых и

функционирующих в

2023/2024 учебном году

в Камчатском крае за 2

квартал 2024 г.; 8)

подготовлена

информационная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

справка об

общеобразовательной

организации, на базе

которой создается

Школьный Кванториум

(Камчатский край),

проведено первичное

наполнение страницы

детского технопарка на

сайте школы; 9)

обучение по программе

«Использование

современного учебного

оборудования детских

технопарков

«Кванториум» на базе

ОО» успешно завершили

6 педагогов из 6

заявленных (2 из ШК-

2023 и 4 из ШК-2024).

Предоставлена

информация : 1 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Школьного Кванториума

в Камчатском крае в

2024 году (I квартал)"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

29.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

ИЮНЬ 2024

2. "Информация по

результатам из СУПД за

ИЮНЬ 2024" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

3. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории

Камчатского

края

Камчатского края от

11.12.2023г. №073-2019-

E10055-1/11, приложен

файл.

Иное Пакет

документов

по созданию

Школьного

кванториума

в

Камчатском

крае в 2024

г.

4. "Пакет документов по

созданию Школьного

кванториума в

Камчатском крае в 2024

г." Иное Министерства

образования

Камчатского края от

31.05.2024г. №б\н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

комплексног

о плана

мероприятий

по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

«Точка

роста»,

детского

5. "Информационная

справка о реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», центра

цифрового образования

«IT-куб. Камчатка»,

детского технопарка

«Кванториум» на базе

МАОУ «Средняя школа

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8e7ea7ce-ded9-45a9-b1bb-16e8bc68e33f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zFo1UG%2Fdvg6UMiFqFPwEok6nvVA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fc891c1f-a426-420f-a5a3-5b5640e33d0d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jqFcV5SO%2BGaiLm%2BkGuAo9uHsATE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c16a3867-61fa-427b-966c-a9f423643356?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QkXpbztN3gHDZ%2FI8urvzJLJX1SY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технопарка

«Кванториу

м -

Камчатка»,

центра

цифрового

образования

«IT-куб.

Камчатка»,

детского

технопарка

«Кванториу

м» на базе

МАОУ

«Средняя

школа № 28

имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых

и

функционир

ующих в

2023/2024

учебном

году в

Камчатском

крае (январь,

февраль,

март 2024

года)

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых и

функционирующих в

2023/2024 учебном году

в Камчатском крае

(январь, февраль, март

2024 года)" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

27.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное 6. "Информация о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c16a3867-61fa-427b-966c-a9f423643356?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QkXpbztN3gHDZ%2FI8urvzJLJX1SY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/86ba922d-a032-472c-a186-a5a54282b445?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gdrn3pqtn52B87kkLmfXUXa4IKQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информация

о

достижении

минимальны

х

показателей

создания и

функционир

ования

стационарно

го детского

технопарка

«Кванториу

м-

Камчатка»

за I квартал

2024 года

достижении

минимальных

показателей создания и

функционирования

стационарного детского

технопарка

«Кванториум-Камчатка»

за I квартал 2024 года"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

28.03.2024г. №

24.05/1549, приложен

файл.

Иное

Информация

о

достижении

минимальны

х

показателей

создания и

функционир

ования

стационарно

го детского

технопарка

«Кванториу

7. "Информация о

достижении

минимальных

показателей создания и

функционирования

стационарного детского

технопарка

«Кванториум-Камчатка»

за II квартал 2024 года"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

17.06.2024г. №

24.05/3040, приложен

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/86ba922d-a032-472c-a186-a5a54282b445?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gdrn3pqtn52B87kkLmfXUXa4IKQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ded15ed0-94d2-4233-8181-e29586d88dcf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DQE54teY6wkog8zSFrFthNhYghA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

м-Камчатка

» за II

квартал 2024

года

файл.

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

комплексног

о плана

мероприятий

по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

«Точка

роста»,

детского

технопарка

«Кванториу

м -

Камчатка»,

центра

цифрового

образования

«IT-куб.

Камчатка»,

детского

технопарка

8. "Информационная

справка о реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», центра

цифрового образования

«IT-куб. Камчатка»,

детского технопарка

«Кванториум» на базе

МАОУ «Средняя школа

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых и

функционирующих в

2023/2024 учебном году

в Камчатском крае

(апрель, май, июнь 2024

года)" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ded15ed0-94d2-4233-8181-e29586d88dcf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DQE54teY6wkog8zSFrFthNhYghA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b2dea8c5-481a-4ec2-b2ee-1c7b434ee559?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=afJ7vs%2BA8Go87wAzufOsG7TjUlg%3D


59

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Кванториу

м» на базе

МАОУ

«Средняя

школа № 28

имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых

и

функционир

ующих в

2023/2024

учебном

году в

Камчатском

крае (апрель,

май, июнь

2024 года)

24.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

Школьного

9. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

Школьного Кванториума

в Камчатском крае в

2024 году (2 квартал)"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b2dea8c5-481a-4ec2-b2ee-1c7b434ee559?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=afJ7vs%2BA8Go87wAzufOsG7TjUlg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9b45e5a-726c-44eb-a212-1cff90493909?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zaiudlfFrbseXQObLCOu4mnZZSs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Кванториум

а  в

Камчатском

крае в 2024

году (2

квартал)

26.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Информационная справка

об общеобразовательных

организациях, на базе

которых создаются

детские технопарки

"Кванториум"

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Информацио

нная справка

об

общеобразов

ательной

организации,

на базе

которой

создается

школьный

кванториум

Выполнено.

Подготовлена

информационная

справка об

общеобразовательной

организации (МБОУ

"Средняя школа № 7"

Петропавловск-

Камчатского городского

округа), на базе которой

создается детский

технопарк "Кванториум"

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка об

общеобразовательной

организации, на базе

которой создается

школьный кванториум"

Иное МБОУ "Средняя

школа № 7"

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 17.04.2024г. №

01.05.2024 17.04.2024

1.6.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9b45e5a-726c-44eb-a212-1cff90493909?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zaiudlfFrbseXQObLCOu4mnZZSs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

б/н, приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Достижение

КТ запланировано на

25.08.2024

25.08.2024 25.08.2024

1.6.

2

Сформирован единый

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том

числе детских

технопарков

"Кванториум",

создаваемых на базе

общеобразовательных

организаций

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Достижение

КТ запланировано на

25.08.2024

25.08.2024 25.08.2024

1.6.

3

Начало работы детских

технопарков

"Кванториум", созданных

на базе

общеобразовательных

организаций

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Достижение

КТ запланировано на

15.09.2024

15.09.2024 15.09.2024

1.6.

4

2.

ОЗР. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

Сформирована и

функционирует единая

Медведева

Ирина

ГИИС

"Электронн

Иное

Информацио

В работе.Реализация

результата в 2024 году

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 112.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ый бюджет"

нная справка

о

функционир

овании

единой

федеральной

системы

научно-

методическо

го

сопровожден

ия

педагогичес

ких

работников и

управленчес

ких кадров

предполагает

проведение

ежеквартальных

мониторинговых

мероприятий. Единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

создана в 2021 году. С

01.09.2021 на базе КГАУ

ДПО «Камчатский

ИРО» функционирует

ЦНППМ. Во 2 квартале

2024 года в соответствии

с основными

направлениями и планом

работы ЦНППМ были

проведены следующие

мероприятия: 1)

реализовано 40

дополнительных

профессиональных

программ повышения

квалификации, из

которых 8 включены в

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программ. Курсы

повышения

квалификации прошли

1204 (из них уникальных

– 1047) педагогических

работника, из них по

дополнительным

профессиональным

программам,

размещенным в

Федеральном реестре

дополнительных

профессиональных

программ – 170

работников системы

образования; 2) 134

педагогических и

руководящих работника

завершили обучение на

курсах ФГАОУ ВО

«Государственный

университет

просвещения»; 3)

продолжено

сопровождение

реализации

индивидуальных

образовательных

маршрутов педагогов и

руководителей в

соответствии с планом
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работы ЦНППМ. На

конец II квартала в

реестре ИОМ состоит

407 педагогов и 228

руководителей и их

заместителей, для

которых сформированы

индивидуальные

образовательные

маршруты. К

сопровождению

педагогов, реализующих

ИОМ, в качестве

тьюторов привлечены 24

региональных

методиста; 4)

организованы и

проведены 6 авторских

школ для учителей

математики, русского

языка, физики, химии,

биологии, истории и

обществознания. К

мероприятиям были

привлечены 16

эффективно работающих

учителей-предметников.

В работе авторских школ

приняли участие 318

учителей из 14

муниципальных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образований

Камчатского края; 5)

проведено 77 научно-

методических

мероприятий, участие в

которых приняли

участие 2473 работников

сферы образования; 6)

участие в диагностике

предметных

компетенций принял 261

учитель математики,

химии, физики,

биологии, в диагностике

профессиональных

компетенций

управленческих кадров –

171 руководящий

работник из всех

муниципальных

образований

Камчатского края; 7)

организована

деятельность

регионального

методического

объединения

наставников

«Наставник41».

Предоставлена

информация : 1 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о

функционировании

единой федеральной

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

27.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет в

рамках

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

2. "Информационно-

аналитический отчет в

рамках ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

Центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ования

Центра

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников в

Камчатском

крае за I

квартал 2024

года

Камчатском крае за I

квартал 2024 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

27.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

3. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

11.12.2023г. №073-2019-

E10055-1/11, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное План

работы

ЦНППМ на

2024 год

4. "План работы

ЦНППМ на 2024 год"

Иное КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

15.01.2024г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет в

рамках

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

Центра

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

5. "Информационно-

аналитический отчет в

рамках ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

Центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

Камчатском крае за 2

квартал 2024 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

25.06.2024г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работников в

Камчатском

крае за 2

квартал 2024

года

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет в

рамках

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

Центра

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников в

Камчатском

крае за II

квартал 2024

Выполнено. Проведен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности ЦНППМ

во 2 квартале 2024

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет в

рамках ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

Центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

Камчатском крае за II

квартал 2024 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

28.06.2024 26.06.2024

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe9ea0a1-ac14-437b-b993-681d93eb0118?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FdoD5JK4uLusCtESdxrC1r8n7tE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6269c27-c11d-4bac-847a-b3579f241dae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7Yq7UxNhWXrJwXGnaRfrIf4XcHA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

года

25.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.09.2024

30.09.2024 30.09.2024

2.1.

2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам. Значение: 1

757,0000 Дата: 31.12.2024

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

ИЮНЬ 2024

В работе.Достижение

значения результата

(1757 чел.)

запланировано на

31.12.2024. План на

31.12.2024 – 1757 чел.

Факт на 30.06.2024 –

2487 чел. По состоянию

на 30.06.2024 повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам 2487

уникальных

педагогических

работника и

управленческих кадров

31.12.2024 31.12.2024

2487Человек 1710 248717572.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6269c27-c11d-4bac-847a-b3579f241dae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7Yq7UxNhWXrJwXGnaRfrIf4XcHA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e240011e-c20e-4edc-9031-eaa435901965?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ewIhd59OYBBBr1QwIzP8n7PA3VY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования, в том числе

по программам,

реализуемым КГАУ

ДПО «Камчатский

ИРО». Информация

представлена с учетом

верификации данных и

выборки уникальных

работников.

Предоставлена

информация : 2487 из

1757. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам из СУПД за

ИЮНЬ 2024" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e240011e-c20e-4edc-9031-eaa435901965?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ewIhd59OYBBBr1QwIzP8n7PA3VY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26f44847-969d-4793-9af2-14b26c14f253?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cUKS7a6tOgfmkvdApz88xkUBq4U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

11.12.2023г. №073-2019-

E10055-1/11, приложен

файл.

Иное

Справка о

повышении

квалификаци

и

педагогичес

ких

работников и

управленчес

ких кадров

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

3. "Справка о повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным ФР ДПП"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26f44847-969d-4793-9af2-14b26c14f253?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cUKS7a6tOgfmkvdApz88xkUBq4U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/abb37fd9-29de-45fb-a236-427cf661bae6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zotwQwUx%2BNf3A7m2H42v8j93PB8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Камчатского

края по

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам,

включенным

ФР ДПП

27.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное Пакет

документов

(приказов) о

зачислении

на КПК / об

окончании

КПК за 2024

г.

4. "Пакет документов

(приказов) о зачислении

на КПК / об окончании

КПК за 2024 г." Иное

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

30.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Справка о

повышении

квалификаци

и

педагогичес

ких

работников и

управленчес

ких кадров

системы

5. "Справка о повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/abb37fd9-29de-45fb-a236-427cf661bae6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zotwQwUx%2BNf3A7m2H42v8j93PB8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b85dcb83-6287-4459-a82e-f267b04b6baf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2MAqBD9ZuZrvo6WzlBNzpsW4OUY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d7fed4c-3d43-4ab9-8495-c006349bd01a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TTa5hvIPytQkqJUHdM1xUepxqaw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

образования

Камчатского

края по

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам,

включенным

ФР ДПП (2

квартал)

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным ФР ДПП (2

квартал)" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

25.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет об

обучении

тьюторов

6. "Информационно-

аналитический отчет об

обучении тьюторов"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

25.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечено обучение

тьюторов для

сопровождения

дополнительного

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

Выполнено. Обеспечено

обучение тьюторов для

сопровождения

дополнительного

28.06.2024 26.06.2024

2.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d7fed4c-3d43-4ab9-8495-c006349bd01a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TTa5hvIPytQkqJUHdM1xUepxqaw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a42fe401-1bbc-46b6-93b4-a8f27a776fd6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7RuoRLYaItWWZ7JIjba%2F2bU11tA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/200403d1-8285-41cc-8758-f34be1db08fe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qF%2FcyhHvaX4GDpMttZafp%2BSB650%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессионального

образования

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъекта

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП

Министра

ий отчет об

обучении

тьюторов

профессионального

образования

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъекта

Российской Федерации

по дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР ДПП.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет об

обучении тьюторов"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

25.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

повышения квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Справка о

повышении

квалификаци

и

Выполнено. Проведен

мониторинг повышения

квалификации

педагогических

работников и

28.06.2024 26.06.2024

2.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/200403d1-8285-41cc-8758-f34be1db08fe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qF%2FcyhHvaX4GDpMttZafp%2BSB650%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП за II квартал

педагогичес

ких

работников и

управленчес

ких кадров

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

образования

Камчатского

края по

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам,

включенным

ФР ДПП

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

по дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР ДПП

за II квартал

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным ФР ДПП"

Иное Министерства

образования

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c2cde45a-f9de-4775-8cd1-feef8586c232?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n5WPdPKOu3dH0XNR1yrHxKcBV40%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

25.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

повышения квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП за III квартал

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.09.2024

30.09.2024 30.09.2024

2.2.

3

Осуществлены

единовременные

компенсационные

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек Значение:

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная справка

о о

реализации

мероприятий

по

осуществлен

ию

единовремен

ных

компенсацио

В работе.Планируемое

значение результата на

31.12.2024 – 3 человека.

Факт на 30.06.2024 – 0.

Приказом Министерства

образования

Камчатского края на

2024 год утвержден

перечень вакантных

должностей

педагогических

работников в

31.12.2024 31.12.2024

3Человек 8 032.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3,0000 Дата: 31.12.2024

нных выплат

учителям,

прибывшим

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тыс.

человек

(ИЮНЬ)

общеобразовательных

организациях в

Камчатском крае, при

замещении которых

осуществляются

единовременные

компенсационные

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек. На

конкурс вынесены 3

вакантные должности

педагогических

работников в следующих

муниципальных районах

Камчатского края: - в

пгт Палана - 1 учитель

математики в МКОУ

«Средняя

общеобразовательная

школа № 1 пгт Палана»;

- в Усть-Камчатский

муниципальный район –

1 учитель математики в

МБОУ «Средняя школа
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79

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ 2 п. Усть-Камчатск»; -

в Тигильский

муниципальный район –

1 учитель математики в

МБОУ «Тигильская

средняя

общеобразовательная

школа». По состоянию

на отчетную дату

определены победили

конкурсного отбора.

28.06.2024 состоялось

заседание комиссии по

отбору претендентов на

замещение вакантной

должности на право

получения

единовременной

компенсационный

выплаты. На основании

протокола заседания

Комиссии издан приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

28.06.2024 № 618 «Об

утверждении списка

претендентов на право

получения

единовременной

компенсационной

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4af686ac-c891-4f5d-8a32-fb1fffd0a3ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jT36iZsXibYIz%2Bf16%2Fic8TZAJHE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек на

территории Камчатского

края». Направлены

уведомления

получателям

единовременной

компенсационной

выплаты и главам

муниципальных районов

и городского округа.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о о реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4af686ac-c891-4f5d-8a32-fb1fffd0a3ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jT36iZsXibYIz%2Bf16%2Fic8TZAJHE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек

(ИЮНЬ)" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

01.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное Пакет

документов

о реализации

результата

("Земский

учитель")

2. "Пакет документов о

реализации результата

("Земский учитель")"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

31.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

3. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

11.12.2023г. №073-2019-

E10055-1/11, приложен

файл.

Протокол

Протокол

заседания

комиссии по

отбору

претенденто

в на

замещение

вакантной

должности

на право

получения

единовремен

ной

компенсацио

нный

выплаты

учителям,

прибывшим

(переехавши

м) на работу

в сельские

4. "Протокол заседания

комиссии по отбору

претендентов на

замещение вакантной

должности на право

получения

единовременной

компенсационный

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек"

Протокол Министерства

образования

Камчатского края от

14.05.2024г. №1,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bbd29122-c67d-4cae-8a6e-5e696cbc5d35?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I%2B8hDWv2WhhLiq85UYc8jfTIl24%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5cef204-7e03-400e-8441-554c1bb4ea7f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qeMNOnn%2B9ETK%2B7kYjyHZp99auDw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тыс.

человек

 

Протокол

Протокол

заседания

комиссии по

отбору

претенденто

в на

замещение

вакантной

должности

на право

получения

единовремен

ной

компенсацио

нный

выплаты

учителям

5. "Протокол заседания

комиссии по отбору

претендентов на

замещение вакантной

должности на право

получения

единовременной

компенсационный

выплаты учителям"

Протокол Министерства

образования

Камчатского края от

27.06.2024г. №2,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5cef204-7e03-400e-8441-554c1bb4ea7f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qeMNOnn%2B9ETK%2B7kYjyHZp99auDw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d297321-7378-4114-bcc4-2402f3471072?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EYIHyrayKjL3AKABZ%2B3OnCHcE68%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff88ebb1-c015-491b-9484-8b3edf57a7b5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UIXrUx5ibIdfA82GwdcMFTZeHek%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Приказ Об

утверждении

списка

претенденто

в на право

получения

единовремен

ной

компенсацио

нной

выплаты

учителям,

прибывшим

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тысяч

человек на

территории

Камчатского

6. "Об утверждении

списка претендентов на

право получения

единовременной

компенсационной

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек на

территории Камчатского

края" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

28.06.2024г. №618,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff88ebb1-c015-491b-9484-8b3edf57a7b5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UIXrUx5ibIdfA82GwdcMFTZeHek%3D


85

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

Принято участие в

вебинаре с участием

Минпросвещения России о

достижении показателей

на 2024 год мероприятий

по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

мероприятий

по

осуществлен

ию

единовремен

ных

компенсацио

нных выплат

учителям,

прибывшим

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тыс.

человек

Выполнено. Принято

участие в вебинаре с

участием

Минпросвещения России

о достижении

показателей на 2024 год

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

15.04.2024 08.04.2024

2.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff88ebb1-c015-491b-9484-8b3edf57a7b5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UIXrUx5ibIdfA82GwdcMFTZeHek%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d8126bd-7aba-4fe7-ab6c-f798847f10ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j1f55OsoWWSfvvm160bj1AMRcBM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

08.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

Принято участие в

вебинаре с участием

Минпросвещения России о

реализации мероприятий

по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.07.2024

31.07.2024 31.07.2024

2.3.

2

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по

осуществлению

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.09.2024

30.09.2024 30.09.2024

2.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d8126bd-7aba-4fe7-ab6c-f798847f10ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j1f55OsoWWSfvvm160bj1AMRcBM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

Министра
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

22 136,8722 360,47

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей, код направления

расходов:51721, 517200

1.1 22 136,87 54,1311 983,3322 136,87

22 136,8722 360,47

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 22 136,87 на 01.07.202454,1311 983,3322 136,87

22 136,8722 136,87

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

20 791,19 на 01.07.202453,5911 863,5022 136,87

22 136,8722 136,87

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

20 791,19 53,5911 863,5022 136,87

22 136,8722 360,47

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

22 136,87 на 01.07.202454,1311 983,3322 136,87

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

948 777,87948 777,87

(132) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях., код направления

расходов:55200, 5520F0

1.2 846 986,22 55,81529 533,33948 777,87

948 777,87948 777,87

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 846 986,22 на 01.07.202455,81529 533,33948 777,87

948 777,87948 777,87

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

846 986,22 на 01.07.202455,81529 533,33948 777,87

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

21 387,3121 387,31

(56) На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум», код

направления расходов:51722,

517200

1.3 21 387,31 0,000,0021 387,31

21 387,3121 387,31

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.3.1 21 387,31 на 01.07.20240,000,0021 387,31
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

21 173,4321 173,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

21 173,43 на 01.07.20240,000,0021 173,43

21 173,4321 173,43

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

21 173,43 0,000,0021 173,43

21 387,3121 387,31

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

21 387,31 на 01.07.20240,000,0021 387,31

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

6 000,006 000,00

(83) Осуществлены

единовременные

компенсационные выплаты

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек, код направления

расходов:525600

2.1 0,00 0,000,006 000,00

6 000,006 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 на 01.07.20240,000,006 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 000,006 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 на 01.07.20240,000,006 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00



92

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

998 302,05998 525,65 890 510,40 54,24541 516,66998 302,05

998 302,05998 525,65 890 510,40 54,24541 516,66998 302,05

998 088,17998 088,17 888 950,84 54,24541 396,83998 088,17

43 310,30 41 964,62 27,3911 863,5043 310,30

43 524,1843 747,78 43 524,18 27,5311 983,3343 524,18

0,000,00 0,00 0,000,000,00

43 310,30
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях.

План

0,00 0,00 742 124,82 742 124,82 742 124,82 742 124,82 948 777,87742 124,82742 124,82742 124,82742 124,82

Факт/прогноз

14 727,66 44 576,31 527 582,2

2

529 443,8

4

529 443,8

4

742 124,8

2

948 777,87742 124,8

2

742 124,8

2

742 124,8

2

742 124,8

2

0,00

7 888,73

1.2.

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 173,43 21 173,4321 173,4321 173,4321 173,4321 173,43

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 173,43 21 173,4321 173,4321 173,4321 173,4321 173,43

0,00

0,00

1.3.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0,00 0,00 2 250,27 3 977,31 13 234,79 17 646,23 22 136,8722 136,8722 136,8722 136,8722 136,87

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 1 566,84 1 566,84 17 646,23 22 136,8722 136,8722 136,8722 136,8722 136,87

0,00

0,00

1.4.

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,006 000,006 000,006 000,006 000,00

0,00

0,00

2.2.

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


